

Comitê Gestor de TIC – CGesTIC

Ata da 3ª Reunião de 2018 (27/03/2018)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
3ª Reunião do CGesTIC de 2018	27/02/2018 às 10:30	Sala do Coordenador da CTIC	Cláudio Sampaio

2. Membros Presentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Daniilo Augusto Alves Leite	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Djeison Rafael Neitzke	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT
Maickel Roberto Neitzke	Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC

3. Membros Ausentes

Nome	Função
------	--------

4. Convidados

Nome	Função
------	--------

5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

6. Pauta da Reunião

- Pendências das Reuniões passadas;
- Fiscalização de Contratos;
- Acompanhamento do PDTIC 2018;
- Acompanhamento do PCSTIC 2018;
- Acompanhamento do PAC 2018;
- Nomeação de novo servidor;

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Pendências das Reuniões passadas;

7.1. Maickel Neitzke apresentou a lista de pendências das reuniões anteriores para conferência. A tabela abaixo apresenta os itens e o que foi discutido:


Reunião	Item	Situação
2ª Reunião de 2018	Preencher o cronograma do PCSTIC 2019. Responsável: Chefe das unidades.	[CANCELADO] Stanley Araújo informou que a planilha online do PCSTIC 2019 não foi preenchida e que irá mudar a abordagem, passando a imprimir e coletar com cada chefe de unidade as informações necessárias.
1ª Reunião de 2018	Informar o CGovTIC os impactos da saída de servidores da CTIC: Cláudio Sampaio.	[CUMPRIDA] Cláudio Sampaio relatou na 3ª Reunião do CGovTIC as dificuldades enfrentadas pela CTIC no que tange o quadro de pessoas.
1ª Reunião de 2018	Incluir na minuta do uso de Suíte de Escritório a informação a respeito de publicações de padrões de código aberto. Responsável: Rafael Robinson;	[CUMPRIDA] Rafael Robinson finalizou a minuta da suíte de escritório padrão do Tribunal e encaminhou para a validação da Presidência do Tribunal.

Domis Augusto

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação Comunicações – CGTIC
TRT 16ª Região

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001
Areinha – São Luís – Maranhão
CEP 65030-015

(98) 2109-9566
govtic@trt16.jus.br





Comitê Gestor de TIC – CGesTIC Ata da 3ª Reunião de 2018 (27/03/2018)

8ª Reunião de 2017	Solicitar uma nova secretária para a CTIC. Responsável: Cláudio Sampaio.	[CUMPRIDA] Cláudio Sampaio relatou na 3ª Reunião do CGovTIC as dificuldades enfrentadas pela CTIC no que tange o quadro de pessoas. Solicitou uma nova telefonista terceirizada para ser alocada no Setor de Apoio ao PJe, e Sra. Sílvia Castro, Secretária de Administração, informou que iria verificar a possibilidade e disponibilidade.
7ª Reunião de 2017	Realizar reunião para tratar da definição de atribuições do Setor de Desenvolvimento de Sistemas e Seção de Apoio ao PJe. Responsável: Cláudio Sampaio	[CUMPRIDA] Reunião ocorrida no dia 19/02/2018 entre Cláudio Sampaio, Gilberto Cunha e Gutemberg Santos, com o alinhamento dos seguintes pontos: <ul style="list-style-type: none">• As unidades terão seus nomes alterados para corresponder com as respectivas competências e nova realidade da CTIC.• Em caso de demandas compartilhadas, o gerente da demanda/projeto será da unidade da finalidade. Havendo conflito, a gerência irá para a unidade com escopo maior. Por fim, o Setor de Governança de TI poderá ser requisitado para auxiliar na escolha.• Os sistemas judiciais legados de distribuição e portal de serviços do SUAP continuarão com o Setor de Desenvolvimento de Sistemas até a sua descontinuidade.
7ª Reunião de 2017	Estudar as atribuições dos comitês relativos ao PJe e propor uma solução. Responsável: Rafael Robinson.	[CANCELADO] Rafael Robinson informou que está em andamento um projeto chamado "Instituir a Política de Governança de TI" e irá abordar o tema.
6ª Reunião de 2017	Discutir com o Suporte Técnico os principais chamados atendidos e criar conhecimento com base neles. Responsável: Carlos Eduardo.	[CUMPRIDA] Carlos Eduardo informou que a pendência foi incorporada na operação diária e rotineiramente conhecimentos são criados para os chamados comuns que são observados.
6ª Reunião de 2017	Entregar as primeiras medições dos indicadores do PETIC. Responsável: encarregado dos indicadores. Prazo: 15/09/2017.	[PENDENTE]

Item da Pauta: Fiscalização de Contratos;

- 7.2. Danilo Augusto informou que as portarias de fiscais de contratos não estão com a designação do fiscal administrativo, que é recomendado pela Resolução CNJ 182/2013 e a IN 04/2014 do Poder Executivo Federal.
- 7.3. Carlos Eduardo acrescentou que os servidores de TIC não possuem conhecimentos para alguns pontos específicos na fiscalização administrativa de contratos, como garantias, leis de licitação, leis de fiscalização, e que a designação formal de alguém seria fundamental para uma fiscalização mais segura.
- 7.4. Stanley Araújo sugeriu solicitar ao Comitê de Governança de TIC (CGovTIC) que recomendasse a administração do Tribunal a inclusão do fiscal administrativo nas portarias de fiscalização para a adequação às regulamentações em vigor.
- 7.5. Ações a serem tomadas:

Comitê Gestor de TIC – CGestIC

Ata da 3ª Reunião de 2018 (27/03/2018)

- a) Incluir na pauta da próxima reunião do CGovTIC a recomendação de inclusão do fiscal administrativo nas portarias de fiscalização. Responsável: Rafael Robinson.

Item da Pauta: Acompanhamento do PDTIC 2018;

- 7.6. Maickel Neitzke apresentou a lista dos projetos do PDTIC 2018 previstos para serem iniciados até o final de março. Discutiu-se acerca do andamento dos projetos entre os integrantes do Comitê (Anexo I).

Item da Pauta: Acompanhamento do PCSTIC 2018;

- 7.7. Stanley Araújo apresentou a lista das contratações previstas no PCSTIC 2018. A tabela com as contratações previstas para serem iniciadas até março foi apresentada, lida e discutida entre os integrantes do Comitê (Anexo II).

Item da Pauta: Acompanhamento do PAC 2018;

- 7.8. Rafael Robinson informou que o Plano Anual de Capacitação de 2018 foi concluído e enviado para publicação pela Escola Judicial. Esta informou que só irá publicar após a publicação do Plano de Capacitação do Tribunal, mas que as solicitações de capacitação poderiam ser iniciadas.

- 7.9. Danilo Augusto questionou a possibilidade de reverter orçamento oriundo de economias em cursos para a contratação de novos cursos. Rafael Robinson informou que era viável, e que a escolha do novo curso deveria ser voltada para as necessidades da CTIC através de reunião própria.

Item da Pauta: Nomeação de novo servidor;

- 7.10. Gilberto Cunha informou que a nomeação do novo servidor estava previsto para os primeiros dias do mês de abril e que seria importante já se discutir para qual unidade de TIC ele seria lotado, visto que todas demonstraram necessidade de pessoas. Todos concordaram que as unidades com apenas 1 (um) servidor lotado é um ponto de fraqueza na estrutura de TIC e que algo deveria ser feito.

- 7.11. Cláudio Sampaio acrescentou que havia informações que a pessoa a ser nomeada teria perfil de infraestrutura, entretanto não havia ainda decidido a lotação do servidor e iria ouvir as necessidades de todos os chefes das unidades em reunião a ser marcada.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **23 de abril de 2018** na sala do Coordenador da CTIC.

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	30/04/18	Cláudio Sampaio
Rafael Robinson de Sousa Neto	05/04/18	Rafael Robinson de Sousa Neto
Gilberto Cunha Filho	06/04/18	Gilberto Cunha Filho
Carlos Eduardo Ferreira Marins	05/04/18	Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de Sousa	05/04/18	Stanley Araujo de Sousa
Danilo Augusto Alves Leite	09/04/18	Danilo Augusto Alves Leite
Djeison Rafael Neitzke	06/04/18	Djeison Rafael Neitzke
Maickel Roberto Neitzke	05/04/2018	Maickel Roberto Neitzke

ANEXO I



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES DE 2018 (JAN - MAR)

Setor	Status	ID	Projeto	Início	Fim	Timeline	Responsável
SDS	Concluído	25	SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial	02/01/2018	28/02/2018		Gilberto Cunha Filho
SDS	Em andamento	75	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	02/01/2018	29/03/2018		Gilberto Cunha Filho
SDS	Em andamento	4	SIGEP: Implantação do SGRH	02/01/2018	01/08/2018	EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO	André Pereira Nunes
SDS	Em andamento		SIGEP: Implantação do FolhaWeb	02/01/2018	01/08/2018		André Pereira Nunes
SDS	Em andamento		SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	02/01/2018	01/10/2018		Gilberto Cunha Filho
SDS	Em andamento		Implantação do SILC	19/02/2018	30/05/2018		Gilberto Cunha Filho
SDS	Em andamento		Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)	01/03/2018	30/04/2018	FORA DA RESPONSABILIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Diogo Duailibe da Silva
SDS	Não iniciado	7	Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 1	01/03/2018	27/03/2018		Jackson Amaral da Silva
SGTI	Em andamento		Instituir a Política de Governança de TIC	05/02/2018	06/04/2018		Rafael Robinson De Sousa Neto
SGTI	Em andamento		Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine	05/02/2018	06/04/2018		Maickel Roberto Neitzke
SGTI	Em andamento		Revisão do Catálogo de Serviços de TIC	19/02/2018	06/04/2018		José Augusto Rodrigues Silva F
SGTI	Não iniciado		Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	19/03/2018	18/05/2018		Rafael Robinson De Sousa Neto
SIC	Não iniciado	168	Revisar e aprimorar a Política de Segurança da Informação	02/01/2018	30/05/2018		Moacir Loureiro Pegado Neto
SIC	Concluído		Implantação do Gabinete Virtual	08/01/2018	08/02/2018		Antoniél Magalhães De Carva
SIC	Concluído		Implantar Tape Library Dell - LTO7 com TSM 7	08/01/2018	28/02/2018		Pablo Teófilo Durans
SIC	Em andamento		Implantar Rede Sem Fio	08/01/2018	30/06/2018		Danilo Augusto Alves Leite
SIC	Em andamento		Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix	09/02/2018	20/04/2018		Rodrigo Silveira Alexandre
SIC	Em andamento	256	Elaborar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	19/02/2018	27/04/2018		Pablo Teófilo Durans
SIC	Em andamento	257	Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC	19/02/2018	18/05/2018		Antoniél Magalhães De Carva
SIC	Em andamento	221	Implantação do Site Backup - Estrutura Física	01/03/2018	20/12/2018		Cláudio Henrique Carneiro Sa
SIC	Em andamento		Implantar Redundancia no Link de Internet	05/03/2018	13/04/2018		Danilo Augusto Alves Leite
SIC	Não iniciado		Configurar Redundancia de Dados do PJe	19/03/2018	30/05/2018		João Luiz de Oliveira Costa Ne
SIC	Não iniciado		Revisar o processo de gerenciamento de riscos da segurança da informação	23/03/2018	04/06/2018		Danilo Augusto Alves Leite
SIC	Não iniciado		Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação	23/03/2018	04/06/2018		Danilo Augusto Alves Leite
SIC	Não iniciado		Elaborar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação	26/03/2018	30/05/2018		Moacir Loureiro Pegado Neto
SPJE	Concluído		Implantação do Sistema NUGEP	02/01/2018	02/03/2018		Ronny Paterson Cruz da Silva
SPJE	Em andamento		Implantação do Pje-KZ (2.0)	02/01/2018	06/04/2018	ELABORAR O PLANO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO NAS VTs	Ronny Paterson Cruz da Silva
SPJE	Em andamento		Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje)	18/01/2018	01/02/2018		Ronny Paterson Cruz da Silva
SPJE	Em andamento		Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais)	22/01/2018	02/03/2018		Ronny Paterson Cruz da Silva



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES DE 2018 (JAN - MAR)

SPJE	Em andamento	132	Implantação do Sistema SIF	15/02/2018	04/05/2018	[REDACTED]	Gutemberg Pereira Vidal Sant
SPJE	Em andamento	175	Implantar Conciliação Virtual para o PJe	19/02/2018	25/05/2018	[REDACTED]	Gutemberg Pereira Vidal Sant
SPJE	Não iniciado		Implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados	05/03/2018	06/04/2018	VERIFICAR SE SERÁ PROJETO OU OPERAÇÃO	Ronny Paterson Cruz da Silva
SREC	Não iniciado		Realizar pesquisa de satisfação com os usuários de TIC	19/02/2018	27/03/2018	[REDACTED]	Carlos Eduardo Ferreira Marins
SREC	Não iniciado		Configurar Assyst para melhorar experiência do usuário	12/03/2018	30/05/2018	[REDACTED]	Carlos Eduardo Ferreira Marins
SSI	Em andamento		Elaborar o Plano Orçamentário de TIC de 2019 e o Plano de Contratações de Soluções de TIC de 2019	01/01/2018	30/03/2018	[REDACTED]	Stanley Araujo de Sousa
SSI	Em andamento		Elaborar o Processo do Plano de Contratações de Soluções de TIC	01/01/2018	30/03/2018	[REDACTED]	Stanley Araujo de Sousa

ANEXO II



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES DE 2018 (JAN - MAR)

Setor	Status	ID	Projeto	Início	Fim	Timeline	Responsável
CTIC		4	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva do CFTV	01/01/2018	30/04/2018		Cláudio Henrique Carneiro Sa
CTIC	Cancelado	27	Aquisição de solução de hiperconvergência	01/01/2018	31/08/2018		Cláudio Henrique Carneiro Sa
CTIC		28	Serviço especializado para instalação de pontos de rede de acesso à rede de dados corporativa, com fornecimento de materiais mão de obra necessária	01/01/2018	31/07/2018		Cláudio Henrique Carneiro Sa
EXTERNO	Em andamento	30	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)	01/01/2018	31/07/2018		Assessoria de Comunicação, S
EXTERNO		39	Aquisição de Materiais para Inventário	01/01/2018	31/07/2018		Coord. de Material e Logísticc
EXTERNO	Em andamento	40	Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia, Assessc
EXTERNO		41	Aquisição de Impressora Tipo Plotter	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia
EXTERNO	Em andamento	42	Ferramenta Modelagem de Informações de Construção	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia
EXTERNO	Em andamento	43	Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura	01/01/2018	31/07/2018		Seção de Engenharia
EXTERNO	Em andamento	44	Solução de análise de dados complexos	01/01/2018	31/07/2018		Coord. de Controle Interno
EXTERNO		45	Solução de impressão em A3	01/01/2018	31/07/2018		Setor Gráfico
EXTERNO		47	Sistema de Automação Uniformizado para Centros de Memória e Arquivos da Justiça do Trabalho	01/01/2018	31/07/2018		Edvânia Kátia Sousa Silva
SDS	Concluído	15	Serviço de envio de mensagens curta (SMS)	01/01/2018	31/03/2018		Gilberto Cunha Filho
SGTI	Cancelado	35	Aquisição de Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos	02/01/2018	31/07/2018		Rafael Robinson De Sousa Net
SIC	Em andamento	32	Aquisição de Mídia Criptográfica e Certificado Digital	01/01/2018	31/05/2018		Pablo Teófilo Durans
SIC		233	Implantar nova Rede Corporativa de Dados da Justiça do Trabalho - RedeJT	02/01/2018	04/05/2018		Moacir Loureiro Pegado Neto
SIC	Ativo	255	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	01/03/2018	30/06/2018		Fernando Rola Ferreira Filho
SIC	Em andamento	205-37	Serviço de Comunicação Corporativa	02/01/2018	04/05/2018		Rodrigo Silveira Alexandre
SIC	Em andamento	217-25	Aquisição de equipamentos firewall ASA camada 7	01/01/2018	31/05/2018		Aured de Freitas Costa Rodrig
SPJE	Em andamento	235 - 34	Aquisição de Ferramenta de BI	01/01/2018	30/04/2018		Gutemberg Pereira Vidal Sant
SREC	Em andamento	7	Prestação de Serviço de Atendimento em 1º e 2º níveis	01/01/2018	31/05/2018		Carlos Eduardo Ferreira Marins
SREC		29	Aquisição de Licença de Software de acesso remoto	01/01/2018	31/07/2018		Carlos Eduardo Ferreira Marins
SSI	Ativo	2	Aquisição de Impressoras	01/02/2018	31/07/2018		Stanley Araujo de Sousa
SSI	Concluído	26	Prestação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software - Módulo Risk Manager	01/01/2018	28/02/2018		Danilo Augusto Alves Leite
SSI	Análise de Viab.	31	Aquisição de scanners de produção	01/01/2018	31/07/2018		Stanley Araujo De Sousa
SSI		36	Aquisição e instalação de Ferramenta de Suíte de Escritório	19/02/2018	31/08/2018		Antoniél Magalhães De Carvd
SSI	Análise de Viab.	38	Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra Widescreen 29 polegadas	01/01/2018	31/07/2018		Stanley Araujo de Sousa