



Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 8ª Reunião de 2018 (29/10/2018)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
8ª Reunião do CGestTIC de 2018	29/10/2018 às 13:30	Sala do Coordenador da CTIC	Cláudio Sampaio

2. Membros Presentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Daniilo Augusto Alves Leite	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Djeison Rafael Neitzke	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT

3. Membros Ausentes

Nome	Função
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Maickel Roberto Neitzke	Servidor do Setor de Governança de TI

4. Convidados

Nome	Função
André Pereira Nunes	Chefe Substituto do Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Rodrigo Silveira Alexandre	Chefe Substituto do Setor de Infraestrutura Computacional
Gutemberg Pereira Vidal Santos	Chefe Substituto da Seção de Apoio ao PJE-JT
João André Baluz Caminha	Estagiário do Setor de Governança de TI

5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

6. Pauta da Reunião

- Acompanhamento dos projetos do Setor de Desenvolvimento de Sistemas;
- Acompanhamento dos projetos da Seção de Apoio ao PJe;
- Acompanhamento das contratações e implantações referentes à infra-estrutura;
- Informes gerais;

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Acompanhamento dos projetos do Setor de Desenvolvimento de Sistemas;

- 7.1. Cláudio Sampaio iniciou a reunião apresentando a pauta e iniciando a discussão sobre o SIGEP.
- 7.2. André Nunes explicou a existência de pendências externas e internas. As principais pendências externas são a liberação do módulo de autoatendimento, que ainda não foi disponibilizado pelo TRT15, e a liberação da versão de produção do módulo da FolhaWeb, que ainda está em desenvolvimento pelo TRT24, enquanto a principal pendência interna ao TRT16 é a validação da folhaWeb através da validação comparativa das folhas de pagamento por parte do NFP que é um pré-requisito para a entrada do sistema.
- 7.3. André Nunes também informou que o SIGS terá sua primeira versão entregue no decorrer da semana e terá sua validação feita pelos regionais de Santa Catarina e Bahia.
- 7.4. Deliberações do item:
 - 7.4.1. Marcar reunião com a Diretoria Geral para apresentar o status do projeto, apresentando as pendências existentes. Responsável: Cláudio Sampaio.

Daniilo A.

M

A

D

cel

cl

cl



Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 8ª Reunião de 2018 (29/10/2018)

7.4.2. Enviar ofício ao CSJT solicitando a previsão das datas de entrega dos módulos necessários para a implantação do SIGEP. Responsável: Cláudio Sampaio.

Item da Pauta: Acompanhamento dos projetos da Seção de apoio ao PJe;

- 7.5. Cláudio Sampaio explanou sobre o módulo PEC-KZ, e informou que pode haver uma negociação com o CSJT, com relação ao tamanho dos pacotes entregues, visando o cumprimento do prazo para março de 2019. ;
- 7.6. Cláudio Sampaio elucidou a necessidade da implantação da versão 2.2.2 do sistema PJE para que ainda tenhamos uma versão com suporte. Para isso foi sugerido o apoio de um servidor do TRT8. Uma possível data de migração e passagem de conhecimento poderia ser entre os dias 12 e 16 de novembro, e no caso de impossibilidade dessa data, ficará postergado para 2019. Também frisou a importância de homologar a versão 2.3.0.
- 7.7. Rafael Robinson informou sobre os sistemas SICOND e SAO PJE, que se encontram parados há algum tempo, sendo necessário alguma movimentação por parte dos demandantes. Rafael ficou de notificar os demandantes quanto à homologação e recebimento definitivo das soluções
- 7.8. Cláudio Sampaio deixou registrado que a pedido da Dra. Ângela haverá uma apresentação do aplicativo JTe no dia oito de novembro às 9h no auditório do FAS. Gutemberg Santos informou que irá aproveitar a oportunidade para apresentar o sistema "Conciliação Virtual" do TRT4, que encontra-se pendente de homologação comercial. Com a reunião e a apresentação das duas ferramentas, a Dra. Ângela terá mais subsídio para tomar uma decisão sobre qual utilizar para realizar conciliações à distância.

Item da Pauta: Acompanhamento das contratações e implantações referentes à infra-estrutura;

- 7.9. Danilo Augusto informou sobre o andamento de alguns projetos de contratação a serem listados na seguinte tabela:

Nome do Projeto	Status
Switch LAN e SAN	Nota de empenho feita, treinamento e implantação em 2019.
Atualização do Firewall	Nota de empenho feita, treinamento de dois servidores em novembro e mais dois em dezembro. o recebimento dos equipamentos ocorrerá entre o dia 5 e 9 de novembro de 2018. A implantação se dará em três fases.
Robô de fita	Empenho feito desde o dia 19 de outubro. Existe problema na entrega das mídias LTO7 (empresa vencedora com problema no SICAF)
Veeam Backup	ETP e TR feitos, aguardando propostas das empresas
Licença VMWare	ETP feito, TR não, no aguardo de fornecedores.

- 7.10. Danilo Augusto citou que os seguintes projetos já estão concluídos: Ampliação da Solução do Gabinete Virtual e Aquisição de licenciamento para sistema operacional de Datacenter.

Item da Pauta: Informes Gerais;

- 7.11. Stanley Araujo informou sobre os projetos de contrato de impressoras informando notas de empenho e valores.

Poped Sar *Andri* *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 8ª Reunião de 2018 (29/10/2018)

7.12. Gutemberg Santos questionou sobre a manutenção do contrato com o fornecedor de cursos ALURA. André Nunes respondeu que o Setor de Desenvolvimento já está tratando da questão. Informou que assim que Gilberto Cunha retornar de férias, o que ocorrerá no início de novembro, será feito uma análise sobre o assunto.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **20 de novembro de 2018** na sala do Coordenador da CTIC.

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	08/11/2018	Cláudio Henrique Sampaio
Rafael Robinson de Sousa Neto	20/11/2018	Rafael Robinson de Sousa Neto
Carlos Eduardo Ferreira Marins	08/11/2018	Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de Sousa	08/11/2018	Stanley Araujo de Sousa
Danilo Augusto Alves Leite	12/11/2018	Danilo A. A. Leite
Djeison Rafael Neitzke	09/12/2018	Djeison Rafael Neitzke
André Pereira Nunes	20/11/2018	André Pereira Nunes
Rodrigo Silveira Alexandre	12/11/2018	Rodrigo Silveira Alexandre
Gutemberg Pereira Vidal Santos	09/11/2018	Gutemberg Pereira Vidal Santos
João André Baluz Caminha	20/11/2018	João André Baluz Caminha

