



Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

ATA DE REUNIÃO

10ª Reunião do STIC de 2023, 07/06/2023 09h45, Sala do Diretor da SETIC

PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- Andre Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES

PAUTA

1. Informes

Rafael iniciou a reunião apresentando o novo Kanban institucional do STIC. Informou que os dados do antigo Kanban foram migrados para esse novo com o desdobramento em dois quadros, um para o acompanhamento do Plano de Contratações Anual de 2023, e outro para o PDTIC e ações. Finalizou afirmando que seria uma das tentativas de melhoria do processo de acompanhamento da gestão.

2. Acompanhamento do PCA 2023

Rafael apresentou o kanban do PCA 2023, destacando as seguintes informações:

- 5 Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços: Contratação cancelada, pois será avaliado a contratação nacional;
- 8 Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres: ETP finalizado. Em fase de análise pela administração para assinatura de aditivo.
- 10 Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala-Cofre: ETP em elaboração.
- 11 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT) Redundante: Contratação cancelada, pois está abarcada pela Contratação 12;
- 12 Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT): Fase de elaboração da minuta do contrato;
- 16 Licenças de software WINDOWS: Recursos do CSJT recebidos e pedido de aquisição enviado à DG;
- 18 Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança: Minuta do contrato elaborada e parecer jurídico favorável. NA DG para encaminhamento para assinatura;
- 22 Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM): Augusto, com o auxílio de Carlos Eduardo, irá realizar o despacho informando sobre o início da contratação;
- 24 Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS: Contrato 11/2023 assinado;
- 26 Aquisição de solução de armazenamento de dados para o PJe 2023: Em andamento com o TST;
- 27 Solução de backup para ambiente de TIC virtualizado e físico: Contrato 02/2023 assinado;
- 28 Aquisição de Mídia Criptográfica USB (Token) 2024: Fase de elaboração do ETP;
- 29 Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico para Solução Next Generation Firewall: Enviada a intenção de participação. TRT12 elaborando ETP e TR;

3. Acompanhamento do PDTIC 2023 e Ações

Rafael apresentou o kanban do PDTIC 2023 e demais ações, destacando as seguintes informações:

- 627 Atualizar a Política de Segurança da Informação: Minutas da POSIC e da norma de uso de recurso de TIC prontas para serem encaminhadas para o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados. Rafael sugeriu agendar a reunião;
- 623 Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024: Evolução na minuta do PDTIC. Elaborado a lista de OKRs;
- 629 Implantação do GLPI: Catálogo Revisado, com o início das configurações do GLPI em ambiente de homologação a partir do dia 09/06;
- 621 Implantação do Sistema de Diárias: a homologação continua, com reuniões mensais e orientações às áreas homologadoras;
- 630 Integração do PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico: o projeto continua sendo codificado;
- 622 Migrar Oracle 11 para ambiente virtualizado: agendar a data da mudança;
- 518 Reestruturação da rede LAN da Capital: Resta substituir na ASCOM, Presidência, Gestão Estratégica. Serão feitos junto com a troca dos racks e nobreaks;
- 625 Implantação do Robô Preá: Presidência definiu a data de entrada em produção, dia 12/06;
- 603 Revisão de Processos de TIC: Evoluído na revisão do processo de gestão de riscos;
- 5 SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho: projeto em execução;
- 587 Solução de Audiências Híbridas: Implantação da solução nessas cidades: Santa Inês, Presidente Dutra, Açailândia, Imperatriz, São João dos Patos, Estreito e Balsas. Nas próximas duas semana finaliza a instalação das últimas 7 Vts do interior;
- 613 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Criados os modelos e tipos de documentos de Recursos Humanos (pendente de validação pela área de negócio); Testado o fluxo de cadastro de usuários externos; Habilitado o uso do certificado digital; Habilitado e configurado a validação de documentos; Atualiza a versão do SEI em Homologação; Implantada o módulo de consulta pública;
- 563 Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23: Foram criados os acessos para a documentação e agora aguarda implantação;
- 572 Notificações - Push: projeto suspenso em função da dedicação da equipe no projeto “630 Integração do PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico”;
- 499 Implantação do PROAD-OUV: Resolvidas as últimas pendências. Sistema efetivamente em produção e projeto concluído;
- Migração de Sistemas para o Oracle 19: Criar quadro Kanban para acompanhamento;
- Implantação da Ferramenta I – CON (Sistema de Investigação de Conciliabilidade): Gutemberg irá responder parecer (Ofício), realizar o planejamento e por fim registrar projeto no Redmine;
- Agenda de Magistrados: registrar projeto; as páginas de exibição foram desenvolvidas com o componente de calendário mas a Corregedoria solicitou alterações (para o primeiro grau não deve ser informado presença por padrão e deve haver funcionalidade de aprovação para a Corregedoria);
- Criar Drive Compartilhado SETIC (Antigo T): Finalizado a ação de configuração para a área de TIC. Rafael sugeriu iniciar um projeto para disseminação no TRT16;
- Distribuição dos Novos Computadores: 98,28% distribuído, restando apenas 4 computadores a serem. Ação finalizada;
- Implantação da Pasta Funcional Eletrônica - SAF: Ação cancelada para o momento;

Sem mais, reunião encerrada. Próxima reunião agendada para 21 de junho de 2023.

DELIBERAÇÕES

1. Iniciar a processo do item 22 do PCA 2023 “Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM)”: Responsável: José Augusto;
2. Agendar a reunião do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados para apreciação da revisão da POSIC. Responsável: José Augusto;
3. Responder via ofício o parecer da Implantação da Ferramenta I – CON e realizar o planejamento do projeto. Responsável: Gutemberg;

4. Incluir os projetos “Implantação da Ferramenta I – CON”; “Agenda de Magistrados” e “Implantação dos Drives Compartilhados” no Redmine e na lista de projetos do PDTIC 2023. Responsável: Maickel;
5. Elaborar o planejamento orçamentário das capacitações da área de Tecnologia da Informação para apresentar à Diretoria-Geral. Responsável: Maickel.