



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
3ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 10/04/2024 08:30H, SALA DO DIRETOR DA SETIC

1. PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- Diogo Duailibe da Silva (Chefe Substituto da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

2. PAUTA

2.1. Acompanhamento do Plano de Contratações de TIC de 2024

2.1.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024 com as contratações e prorrogações sendo lidas e discutidas. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

PCA	Id	Interessado	Previsto no Plano	Tipo	SEI	Apellido	Descrição do Objeto	Situação	Acompanhamento
2024	1	DIVINFRA	Sim	Licitação (Partícipe)	5166/2023	WIFI	Solução de Rede Sem Fio	Pendente/Aguardando	10/04 - Aguardando licitação do TRT23
2024	2	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	332/2020	SALA SEGURA	Serviço de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala Segura	Fase de Seleção	10/04 - Minuta do Aditivo com parecer da DIVAJ
2024	3	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	2404/2023	CERTIFICADO DIGITAL	Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado Digital	Fase de Planejamento	10/04 - Revisão da minuta do contrato
2024	4	SGTI	Sim	Prorrogação	5199/2020	ZOOM	Solução de videoconferência em Nuvem (Zoom)	Concluído	10/04 - 3º Aditivo do Contrato 07/2021 (id 201)
2024	5	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	671/2021	ORACLE	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle	Assinatura/Recebimento/Início	10/04 - Assinado pela Presidente
2024	6	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	11019/2023	INTERNET	Serviço de Acesso Secundário à Internet - FORTEL	Assinatura/Recebimento/Início	10/04 - Para assinatura
2024	7	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	11019/2023	INTERNET	Serviço de Acesso Primário à Internet - MOB	Assinatura/Recebimento/Início	10/04 - Para assinatura
2024	8	SRC	Sim	Licitação (Partícipe)	4765/2023	COMPUTADORES E MONITORES	Aquisição de Computadores e monitores	Pendente/Aguardando	10/04 - DDO enviado, aguardando recurso
2024	9	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	4232/2021	LICENÇA WINDOWS	Licenças de software WINDOWS	Cancelado	10/04 - Foi contratado no ano de 2023
2024	10	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	4907/2023	FITA PARA BACKUP	Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança	Assinatura/Recebimento/Início	10/04 - Para assinatura
2024	11	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	7217/2023	CENTRAL DE SERVIÇOS	Serviço de Atendimento ao Usuário de TI	Fase de Planejamento	10/04 - ETP pronto e TR em construção
2024	12	SRC	Sim	Prorrogação	5174/2021	ASSYST	Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços	Cancelado	10/04 - A ferramenta Assyst foi substituída pelo GLPI
2024	13	SRC	Sim	Licitação (Partícipe)	-	OMNICHANNEL	Solução Omnichannel	Cancelado	10/04 - Contratação seria conduzida pelo TRT22, que, após contratarem a CentraIT, desistiram da licitação
2024	14	SRC	Sim	Licitação (Partícipe)	-	NOTEBOOKS	Aquisição de Notebook	Previsto	10/04 - Sem orçamento
2024	15	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	-	WEBCAM	Aquisição de Webcams	Previsto	10/04 - Estudo para saber se há demanda e recurso
2024	16	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	-	CAMERA PTZ	Aquisição de Câmera PTZ 10X para Pleno e EJud	Previsto	10/04 - Iniciar em 15/04.
2024	17	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	4427/2023	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	Atualização dos equipamentos dos subsistemas da Sala-Cofre - Site Principal	Previsto	10/04 - Sem previsão de início
2024	18	DIVINFRA	Sim	Licitação (Partícipe)	1612/2024	STORAGE	Aquisição de Solução de Armazenamento de Dados (Storage)	Previsto	10/04 - Sem previsão para compra
2024	19	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	864/2024	TELEFONIA MÓVEL	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	Fase de Planejamento	10/04 - Solicitado as propostas dos fornecedores
2024	20	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	2404/2023	TOKEN	Mídia Criptográfica (Token) USB	Fase de Planejamento	10/04 - Revisão da minuta do contrato
2024	22	SSI	Sim	Licitação (Partícipe)	5374/2021	GERENCIAMENTO DE RISCOS	Suporte a Solução de Gerenciamento de Riscos	Cancelado	10/04 - Priorização de outras demandas
2024	29	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	6522/2022	ENLACE ÓPTICO	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS	Fase de Planejamento	10/04 - Consulta sobre readequação
2024	31	SSI	Sim	Prorrogação	5153/2021	SOLUÇÃO PAM	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM)	Previsto	10/04 - Iniciar os estudos no mes 05.
2024	33	SSI	Não	Licitação (Partícipe)	5123/2023	SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI	Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação	Fase de Planejamento	10/04 - Em estudos para aquisição
2024	34	DIVINFRA	Não	Licitação (Partícipe)	225/2024	PLATAFORMA XDR	Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos	Pendente/Aguardando	10/04 - Aguardando licitação TRT2
2024	35	DIVINFRA	Não	Licitação (Gestor)	6463/2023	SUPORTE TAPE LIBRARY	Suporte e garantia técnica da biblioteca de fitas LTO7, da marca IBM TS4300	Cancelado	10/04 - Contratação cancelada pois optou-se por adquirir nova TAPE LIBRARY, contratação 35
2024	36	DIVINFRA	Não	Licitação (Partícipe)	4907/2023	AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY	Aquisição do equipamento IBM - TAPE TS4300 (6 drives LTO-8)	Assinatura/Recebimento/Início	10/04 - Para assinatura
2024	37	DIVINFRA	Não	Licitação (Partícipe)	1580/2024	GARANTIA SWITCH SAN	Serviço de suporte técnico on-site e garantia estendida dos Switch San	Previsto	10/04 - A iniciar
2024	38	DIVINFRA	Não	Licitação (Partícipe)	1580/2024	GARANTIA SWITCH CORE	Serviço de suporte técnico on-site e garantia estendida do Switch Core	Previsto	10/04 - A iniciar
2024	39	DIVINFRA	Não	Licitação (Partícipe)	1580/2024	GARANTIA STORAGE ALL FLASH	Serviço de suporte técnico on-site e garantia estendida dos Storage All Flash	Previsto	10/04 - A iniciar
2024	40	DIVINFRA	Não	Licitação (Partícipe)	-	AQUISIÇÃO ATIVOS DE REDE	Aquisição de ativos de rede	Previsto	10/04 - A iniciar

2.2. Acompanhamento do Plano Diretor de TIC de 2024

2.2.1. Maickel apresentou os projetos do Plano de Diretor de TIC de 2024. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

Id	Unidade	Tema	Projeto	Status	Andamento
1	DIVDES	Software	Migração de Sistemas para o Oracle 19	Em andamento	Migrado Agenda NAV, Bottão do Pânico e GECJ. Migração da Intranet retomada.
2	DIVDES	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	Em andamento	Em constante evolução do produto. Sugestão para encerrar o projeto e tratar como produto.
3	DIVDES	Software	Migração das páginas legadas do Portal Institucional	A iniciar	
4	DIVDES	Software	Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas	Em andamento	Sistema apresentado à SGP. Pendente de uma ação de Infraestrutura. Aguardando versão que incluirá funcionalidade prova de vida.

5	DIVDES	Software	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace)	A iniciar	
6	DIVINFRA	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	Em andamento	Implantação finalizada. Restando o fechamento do projeto.
7	DIVINFRA	Segurança da Informação	Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs	A iniciar	
8	DIVINFRA	Infraestrutura	Instalação de cluster kubernetes no site backup	A iniciar	
9	DIVINFRA	Infraestrutura	Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada	A iniciar	
10	DIVINFRA	Infraestrutura	Criar clusters de banco de dados dedicados para os satélites do Pje dos ambientes de Apoio, Homologação e Bugfix	A iniciar	
11	DIVINFRA	Infraestrutura	Implantação de nova solução de rede Wifi	Pendente	Pendente de licitação e contratação PCA 2024-1
12	DIVINFRA	Infraestrutura	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	Em andamento	Wiki restando VT de Estreito. DB3 em implantação de links e início da integração das operadoras no SDWan
13	SETIC	Governança e Gestão	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14	Em andamento	Em homologação. Iniciar a integração com o SEI e GLPI
14	SGTI	Infraestrutura	Implantação dos Drives Compartilhados	A iniciar	
15	SGTI	Governança e Gestão	Revisão de Processos de TIC	Em andamento	Publicação da atualização de processos no site
16	SGTI	Governança e Gestão	Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026	A iniciar	
17	SGTI	Governança e Gestão	Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024	A iniciar	
18	SPJE	Pje	Implantação do Sistema Satélite EXEPje	A iniciar	
19	SPJE	Inteligência Artificial	Implantação da Ferramenta I - CON	Em andamento	Em produção. Finalizado o painel de uso da ferramenta. Pendência de capacitação e institucionalização do sistema para os usuários finais.
20	SPJE	Inteligência Artificial	Implantação do Módulo Gemini	Em andamento	Retomar a implantação do projeto
21	SPJE	Pje	Implantação do Sistema Satélite Solária	Em andamento	Implantado em HML. Pendência da análise da parametrização do ROBO RJ2 (publicação de acórdão)
22	SRC	Segurança da Informação	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	Em andamento	Criado nova imagem do W10 para que esteja pronto para a migração.
23	SRC	Service Desk	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	A iniciar	
24	SSI	Segurança da Informação	Revisar a Política de Segurança da Informação	Em andamento	Política principal revisada e publicada.
25	SSI	Segurança da Informação	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	A iniciar	
26	SSI	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	Em andamento	Em processo de revisão.
27	SSI	Segurança da Informação	Elaborar o Processo de Gerenciamento de Eventos	Concluído	Política e processo elaborados. Ato Regulamentar GP/TRT16 Nº 2/2024
28	SSI	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Gestão de Riscos de TIC	Concluído	Política e processo revisados. Ato Regulamentar GP/TRT16 Nº 5/2024

3. DELIBERAÇÕES

4. PRÓXIMA REUNIÃO: 30/04/2024



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 12/04/2024, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0120637** e o código CRC **1666A8CF**.