



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 3ª Reunião de 2018 (16/03/2018)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Terceira Reunião de 2018	16/03/2018 às 09h00min	Sala da Juíza Auxiliar da Presidência no Prédio sede do TRT 16ª Região	Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto

2. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

3. Membros Presentes

Nome	Função
Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto	Secretário-Geral da Presidência
Celson de Jesus Moreira Costa	Diretor-Geral
Sílvia Maria Pontes de Castro	Secretária de Administração
Aline Cristina Sales Lobato	Secretária de Gestão Estratégica
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de TIC
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Setor de Governança de TI

4. Membros Ausentes

Nome	Função
Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro	Desembargadora Presidente
Erika Guimaraes Gonçalves	Juíza Auxiliar da Presidência
Paulo Sérgio Mont'Alverne Frota	Juiz de Vara do Trabalho

5. Convidados

Nome	Função
Stanley Araújo de Sousa	Chefe do Setor de Segurança da Informação - CTIC

6. Pauta da Reunião

- Priorização de projetos de TIC;
- Acompanhamento do Plano de Contratações de Soluções de TIC;
- Quadro de pessoal de TIC;

7. Discussão dos Itens da Pauta

- 7.1. Noredim iniciou a reunião informando que a Dra. Érika Guimarães não pôde comparecer a reunião, pois está de licença médica. Rafael Robinson avisou que o Dr. Paulo Mont'Alverne lhe encaminhou um e-mail justificando sua ausência em função de audiência designada para o mesmo horário.
- 7.2. Rafael Robinson leu os tópicos da pauta. Em seguida, passou-se para o debate de cada tópico.

Item da Pauta: Priorização de projetos de TIC

- 7.3. Rafael Robinson apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO I).
- 7.4. Discuti-se acerca dos seguintes projetos do portfólio:



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 3ª Reunião de 2018 (16/03/2018)**

- a) **Demanda para implantação do Econsig** (PA 8173/2017): Rafael Robinson leu a proposta de implantação do EConsig, um software privado de gerenciamento de empréstimos consignados via internet. Informou que a empresa desenvolvedora do software oferece o sistema sem ônus para o TRT16; que o Núcleo de Folha de Pagamento tem interesse no software; que os pareceres da CTIC não visualizam nenhum obstáculo técnico para sua implantação. Após debates, o comitê definiu que o processo para celebração do convênio deveria seguir, uma vez que o software trará benefícios para o TRT16. No entanto, solicitou que na elaboração dos termos do convênio fique bem claro e explícito a questão na ausência de custo para o Tribunal na instalação, suporte técnico e futuras atualizações. Definiu-se também que a CTIC deverá realizar um novo parecer – após uma avaliação criteriosa das atividades necessárias para implantação junto à empresa dona do software –, com o prazo necessário para implantação, a fim de que o comitê priorize a demanda em relação aos projetos que estão no portfólio de TIC.
- b) **Demanda para criação de Reserva Técnica de equipamentos na Vara de Imperatriz**: Rafael Robinson leu a sugestão dada na ata de correição da 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz: “Alocação de equipamentos de informática como reserva para eventuais necessidades da vara (estabilizadores, monitores, CPUs, nobreak), tendo em vista que a reposição de tais equipamentos depende do deslocamento dos referidos equipamentos de São Luís para Imperatriz, o que demanda muito tempo, o que atrapalha a prestação jurisdicional”. Após debates, o comitê decidiu pela rejeição da demanda em função da falta de espaço físico para a instalação dos equipamentos e pela inviabilidade em manter os equipamentos da reserva técnica constante em uso e com os softwares do tribunal atualizados. Cláudio Sampaio pontuou que os problemas com defeitos técnicos devem diminuir na Vara de Imperatriz em função da renovação dos microcomputadores da vara realizada em janeiro de 2018. Além disso, ele afirmou que a CTIC trabalha com um calendário de visitas técnicas às varas do interior para prevenir e corrigir problemas técnicos nos equipamentos de TIC.
- c) **Demanda do sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor**: Rafael Robinson informou que essa demanda – a qual estava prevista no PDTIC 2018 – seria cancelada, uma vez verificou-se que o projeto “Implantar Sistema de Precatório TRT11” – também previsto no PDTIC 2018 – tem no seu escopo um módulo de controle de requisições de pequeno valor.

7.5. Em seguida, Rafael Robinson destacou, na planilha de portfólio de projetos de TIC (ANEXO I), os projetos concluídos e os andamentos dos projetos atualmente em execução.

Item da Pauta: Acompanhamento do Plano de Contratações de Soluções de TIC

7.6. Stanley Araújo apresentou aos membros do comitê os andamentos das contratações do Plano de Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018 que tinham previsão de movimentação para os meses de janeiro e fevereiro de 2018. A tabela abaixo detalha os projetos reportados na reunião:

ID	Descrição	Unidade Demandante	SITUAÇÃO
02	Aquisição de Impressoras	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	HOMOLOGAÇÃO DA AMOSTRA
04	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva do CFTV	Segurança Institucional	P.A 1179/2018 – ABERTO
07	Prestação de Serviço de Atendimento em 1º e 2º níveis	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	EXECUÇÃO



TRIBUNAL REGIONAL DO MARANHÃO
TRABALHO NA 16ª REGIÃO

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 3ª Reunião de 2018 (16/03/2018)

15	Serviço de envio de mensagens curta (SMS)	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	P.A 242/2018 -
25	Aquisição de equipamentos firewall ASA camada 7	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	ANÁLISE DA AMOSTRA PÓS LICITAÇÃO
26	Serviço de suporte, manutenção e atualização do software Risk Manager	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	FINALIZADO
27	Aquisição de solução de hiperconvergência	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	CANCELADA
28	Serviço de instalação de pontos de rede de acesso à rede de dados corporativa	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	NÃO INICIADA
29	Aquisição de Licença de Software de acesso remoto	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	NÃO INICIADO
30	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)	Assessoria de Comunicação, Setor Gráfico, Escola Judicial	P.A 7157/2017 INICIAÇÃO
31	Aquisição de scanners de produção	Coord. de Material e Logística	ANÁLISE DE PERTINÊNCIA
32	Aquisição de Mídia Criptográfica e Certificado Digital	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	EM ELABORAÇÃO DO TR
34	Aquisição de Ferramenta de BI	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	ASSINATURA DO CONTRATO
35	Aquisição de Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	CANCELADO
36	Aquisição Ferramenta de Suíte de Escritório	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	NÃO INICIADO
38	Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra Widescreen 29 polegadas	Secretaria do Pleno, Secretaria de Orçamento e Finanças, Secretaria de Administração	ANÁLISE DE PERTINÊNCIA
39	Aquisição de Materiais para Inventário	Coord. de Material e Logística	NÃO INICIADO
40	Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica	Seção de Engenharia	INICIADO
41	Aquisição de Impressora Tipo Plotter	Seção de Engenharia	NÃO INICIADO
42	Ferramenta Modelagem de Informações de Construção	Seção de Engenharia	P.A 7157/2017 INICIAÇÃO
43	Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura	Seção de Engenharia	P.A 7157/2017 INICIAÇÃO
44	Aquisição de solução de análise de dados complexos	Coord. de Controle Interno	INICIADO



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

**Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 3ª Reunião de 2018 (16/03/2018)**

45	Aquisição de solução de impressão em A3	Setor Gráfico	NÃO INICIADO
47	Sistema de Automação Uniformizado para Centros de Memória e Arquivos da Justiça do Trabalho	Centro de Memória e Cultura	NÃO INICIADO
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA SEGURA - AMBIENTE SITE BACKUP	Coord. Tec. De T.I e Comunicações	P.A 1074/2018 - NOVA - INICIADO

7.7. Stanley Araújo frisou que o fator crítico de sucesso para o cumprimento do plano é a capacidade das equipes de planejamento das contratações de elaborar todos os artefatos exigidos pela Resolução CNJ 182/2013 e Resolução TRT16 195/2017. Afirmou que nas contratações que envolvem demandantes de outras unidades do Tribunal, a indisponibilidade da área solicitante da solução de TIC para conduzir os estudos técnicos – principal artefato da fase de planejamento da contratação – tem se tornado o principal motivo para atrasos na execução do plano.

Item da Pauta: Quadro de pessoal de TIC

7.8. Cláudio Sampaio relatou as dificuldades enfrentadas pela CTIC no que tange a seu quadro de pessoal. Destacou principalmente a falta de servidores na área negocial do PJe – responsável pelos atendimentos aos servidores e advogados - em função da recente saída da servidora Lorena Soares Dourado. Antes, nesse mesmo setor, a servidora Natália Rodrigues Neres Silva Brito havia sido removida da CTIC sem o recebimento de outro servidor em substituição. Cláudio solicitou que

7.9. Sílvia de Castro informou que iria verificar a possibilidade de enviar uma telefonista terceirizada para ser alocada no setor de Apoio ao PJe e ajudar no atendimento aos usuários do PJe.

7.10. Cláudio Sampaio informou que o Tribunal terá mais um cargo de Analista Judiciário (Especialidade TI) em função da ocorrência de uma redistribuição de cargo. No entanto, lembrou que mesmo com mais esse cargo, o quadro de pessoal de TIC do Tribunal ainda permanece com um alto déficit de servidores, segundo os parâmetros estabelecidos pelo CNJ por meio da Resolução CNJ 211/2015 (o Tribunal tem 36 servidores do quadro permanente de TIC quando deveria ter 80). Informou que existem 3 servidores do quadro de TIC lotados em outras unidades do Tribunal e 1 servidor do quadro de TIC cedidos para outros órgãos da Justiça do Trabalho.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião do Comitê será no dia **16 de maio de 2018 (quarta feira) às 09 horas** na sala da Presidência do TRT16.



Comitê de Governança de Tecnologia da Informação Comunicações -
CGovTIC
Ata da 3ª Reunião de 2018 (16/03/2018)

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto	26/03/18	
Celson de Jesus Moreira Costa		
Sílvia Maria Pontes de Castro	26/03/18	
Aline Cristina Sales Lobato	26/03/18	
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	26/03/18	
Rafael Robinson de Sousa Neto	23/03/18	Rafael Robinson de Sousa Neto
Stanley Araújo de Sousa	23/03/18	Stanley Araújo de Sousa

Área Executora	Status	ID	Projeto	Relatório de Status	Nº P.A.
Desenvolvim	Concluído	25	SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial	Homologado pela Escola Judicial	3551/2016
Desenvolvim	Em Execução	4	SIGEP: Implantação do SGRH		2372/2015
Desenvolvim	Em Execução	187	Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho		6092/2017
Desenvolvim	Em Execução	231	Contratação de Serviço de Solução SMS		0242/2018
Desenvolvim	Em Execução	241	Implantação do SILC	Instalação	8900/2017
Desenvolvim	Em Execução	75	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA		207/2017
Desenvolvim	Pendente	6	Indexação das publicações do TRT16		5373/2016
Desenvolvim	Aprovado	7	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Aguardando o DOD	
Desenvolvim	Aprovado	223	Calendário de eventos institucionais	Aguardando o DOD	8990/2017
Desenvolvim	Novo	224	Análise do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações	Levar ao comitê para priorizar	8173/2017
PJE	Concluído	2	CLE	Calendário finalizado	
PJE	Concluído	123	Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.		2114/2017
PJE	Concluído	133	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)		2394/2017
PJE	Concluído	183	Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho	Reportar	5873/2017
PJE	Concluído	238	Implantação do Sistema NUGEP	Reportar: faltando usar	0466/2018
PJE	Em Execução	132	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)		2392/2017
PJE	Em Execução	234	Implantação do Pje KZ		0493/2018
PJE	Em Execução	235	Contratação de software de Business Intelligence - BI		7041/2017
PJE	Em Execução	236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje)		0502/2018
PJE	Em Execução	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais)		0503/2018
PJE	Em Execução	249	Implantar o SIGEPWEB (Correios) no Tribunal		1391/2018
PJE	Em Execução	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Dificuldade no contato	5156/2017
PJE	Aprovado	244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno		1113/2018
PJE	Cancelado	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	Substituído pelo Precatórios do TRT15	27/2017
Governança	Concluído	153	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC		3463/2017
Governança	Concluído	188	Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016		6116/2017
Governança	Concluído	214	Elaboração do PDTIC 2018		7503/2017
Governança	Em Execução	206	Elaborar o plano anual de capacitação 2018	Para publicação	7293/2017
Governança	Em Execução	250	Instituir a Política de Governança de TIC		1547/2018
Governança	Em Execução	251	Revisão do Catálogo de Serviços de TIC		1398/2018
Governança	Em Execução	248	Implantação do gerenciamento de portfólio de TIC no Redmine		1384/2018
Infraestrutur:	Concluído	167	Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD		4577/2017
Infraestrutur:	Concluído	192	Aquisição de pentes de memórias para servidores blade	Aguardando a contratação	6303/2017
Infraestrutur:	Concluído	193	Atualização da versão do software do Gabinete Virtual		6377/2017
Infraestrutur:	Concluído	195	Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre		6501/2017
Infraestrutur:	Concluído	217	Suporte técnico e garantia dos equipamentos firewall		8212/2017

Infraestrutura:	Concluído	218 Suporte técnico e garantia dos Switch SAN CISCO		8211/2017
Infraestrutura:	Concluído	127 Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5		2370/2017
Infraestrutura:	Concluído	169 Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos		4266/2017
Infraestrutura:	Concluído	216 Suporte técnico para servidores de aplicação Java Red Hat JBoss EAP (Enterprise Application Platform)		8097/2017 60
Infraestrutura:	Em Execução	83 Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão	Em fase de planejamento	6173/2016
Infraestrutura:	Em Execução	205 Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem		7224/2017
Infraestrutura:	Em Execução	221 Implantação de ambiente site backup		8798/2017
Infraestrutura:	Em Execução	233 Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT		0325/2018
Infraestrutura:	Em Execução	243 Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix		1107/2018
Infraestrutura:	Parado	111 Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos		1540/2017
Infraestrutura:	Cancelado	149 Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre		5341/2016
Segurança	Concluído	164 Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação		4517/2017
Segurança	Concluído	185 Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação		6062/2017
Segurança	Concluído	186 Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009)		6061/2017
Segurança	Concluído	200 Serviço de suporte técnico, atualização e upgrade do software Risk Manager		6979/2017
Segurança	Concluído	203 Elaborar Plano de Contratações de STIC - 2018		7043/2017
Segurança	Concluído	109 Contratação de dois links redundantes de Internet		1420/2017
Segurança	Concluído	154 Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR		3553/2017
Segurança	Em Execução	168 Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC		4518/2017
Segurança	Em Execução	170 Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio	Fase de implantação da rede	4750/2017
Segurança	Em Execução	194 Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX		6354/2017
Segurança	Em Execução	227 Elaborar o plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) e plano orçamentário de 2019		0001/2018
Segurança	Em Execução	228 Elaborar o processo do plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC)		0002/2018
Segurança	Em Execução	172 Adoção de solução para roteamento WAN		4840/2017
Segurança	Em Execução	222 Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs		9056/2017
Segurança	Em Execução	230 Aquisição de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para 2018		0222/2018
Segurança	Em Execução	242 Aquisição de impressoras		1023/2018
Segurança	Parado	147 Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16		136/2017
Segurança	Parado	173 Solução para confecção de carterias/crachás		4848/2017
Segurança	Cancelado	202 Estabelecer controles de segurança para atender ao Ofício CSJT.CGGOV nº 34	Atendimento como chamados	6921/2017
SREC	Em Execução	182 Aquisição de microcomputadores e periféricos	Distribuindo os computadores	5876/2017 81
SREC	Em Execução	253 Renovação do serviço de atendimento de 1º e 2º Nível		3807/2015
SREC	Parado	115 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC		1874/2017
SREC	Pendente	191 Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks	Aguardando recursos	6195/2017
CTIC	Concluído	219 Contratação de Empresa de Serviços preventivos e corretivos em No-Breaks		5859/2017
CTIC	Concluído	220 Aquisição de No-Breaks		5860/2017
CTIC	Aprovado	246 Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP		1179/2018