



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Relatório de de Atividades da CTIC

Janeiro/2019

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC	3
3. ATENDIMENTO AOS USUÁRIO DE TIC	3
4. AÇÕES EM DESTAQUE	8
5. PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC	9
5.1. RESUMO DOS PROJETOS	10
5.1.1. PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO	10
5.1.2. PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO	10
5.2. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	12
5.3. SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	13
5.4. SETOR DE GOVERNANÇA DE TI	16
5.5. SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL	18
5.6. SEÇÃO DE APOIO AO PJE	20
5.7. SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE	23
5.8. SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	25

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Janeiro de 2018**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Ações em destaque;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foi realizado uma reunião nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

O **Comitê de Gestão de TIC** reuniu-se no dia **26/01/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou dos seguintes temas:

- PDTIC 2019/2020 e PAC 2019;
- Acompanhamento do PCSTIC 2019.

3. Atendimento aos Usuário de TIC

Durante o período de abrangência do relatório foram realizados **638 atendimentos**, sendo **56,74%** classificados como **incidente** e **43,26%** classificados como **requisição de serviços**.

As principais estatísticas relacionadas ao atendimento realizado estão detalhadas nas tabelas abaixo.

Setor	Quantidade	Percentual
Suporte Técnico	231	36,21%
Central de Atendimento	137	21,47%
Desenvolvimento de Sistemas	88	13,79%
Apoio ao PJe	85	13,32%
Infraestrutura Computacional	68	10,66%
Telefonia	21	3,29%
Seção Segurança da Informação	5	0,78%
Setor de Relacionamento Cliente	3	0,47%
Totais	638	100%

Tabela 1 - Quantidade de chamados resolvidos por área de TIC

Unidade Organizacional	Quantidade	Percentual
Externo (Advogados, Membros do MP E Jurisdicionado)	47	7,37%
Coordenação de TIC	42	6,58%
Presidência	41	6,43%
Coordenação de Gestão de Pessoas	34	5,33%
Coordenação de Material e Logística	24	3,76%
Núcleo de Folha de Pagamento	24	3,76%
2ª Vara do Trabalho de Imperatriz	18	2,82%
Vara do Trabalho de Pinheiro	18	2,82%
6ª Vara do Trabalho de São Luís	18	2,82%
5ª Vara do Trabalho de São Luís	16	2,51%

Tabela 2 - Os 10 maiores unidades demandantes de atendimentos de TIC

Serviço	Oferta	Quantidade
Computador	Algo não funciona	74
PJe-JT	Algo não funciona	61
Login de Rede	Algo não funciona	19
Impressoras	Algo não funciona	17
Internet	Algo não funciona	16
Telefonia Fixa	Algo não funciona	16
Certificado Digital	Algo não funciona	14
Computador	Não Liga	12
FolhaWeb	Algo não funciona	12
Sites e Portais	Algo não funciona	12

Tabela 3 - Incidentes mais solicitados

Serviço	Oferta	Quantidade
Login de Rede	Acesso	24
BACENJUD	Acesso	17
Periféricos	Instalação	16
Impressoras	Instalação	16
Spark	Instalação ou Configuração	12
Sites e Portais	Alteração de Informações	10
Software não homologado	Instalação	9
PJe-JT	Orientação	9
PJe-JT	Orientação	7
Computador	Mudança de local	6

Tabela 4 - Requisições de Serviços mais solicitados

4. Ações em Destaque

Dentre as ações realizadas pelo Tribunal na área de Tecnologia da Informação e Comunicação no mês de referência, destacam-se:

➤ Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) passa a ser utilizado no TRT16

O Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) foi desenvolvido pelo TRT da 18ª Região (Goiás) e cedido a este Regional através de convênio. Ele facilita a emissão das ordens eletrônicas que os magistrados devem encaminhar ao Bacenjud para que bloqueios bancários sejam efetuados.

Com a inserção das informações sobre o processo, dados dos devedores e os valores a serem bloqueados, a ferramenta automatiza a elaboração e o encaminhamento das ordens ao Bacenjud, tornando o bloqueio mais eficiente. Também é possível configurar o SABB para que as informações sobre o processo, a dívida e os devedores sejam buscadas no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.



➤ Resultados do Plano Anual de Capacitação de 2018 são apresentados

A CTIC apresentou para a Escola Judicial o resultado final dos investimentos em capacitação realizados no ano de 2018. Do orçamento destinado ao PAC de 2018 (R\$ 90 mil), foram executados **R\$ 89.176,51**, sendo R\$ 26.814,55 com passagens, R\$ 26.121,97 em diárias e R\$ 36.239,00 em capacitações.

A **carga horária** cumprida foi de **3.705 horas** em 272 cursos para 29 servidores. Desses totais, 95% foram na modalidade de cursos à distância (EAD). O relatório completo e mais informações a respeito de capacitações de TIC estão disponíveis no Portal de Governança de TIC.



➤ CTIC restabelece serviço de emissão de certificados digitais

Desde o dia 14 de fevereiro de 2019, a CTIC restabeleceu o serviço de emissão de certificado digital para magistrados e servidores do TRT16. A solicitação pode ser realizada e acompanhada através da Central de Serviços do TRT16 (central.trt16.jus.br) ou pelo telefone 9500.


5. Portfólio de Projetos e Ações de TIC

Nas seções a seguir são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC executados pela CTIC e controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral do projetos de TIC, agrupados-os pela área de TIC no qual ele está sendo executado e gerenciado. Informações sobre os projetos iniciados e concluídos no período também são apresentadas nessa seção.

E, em seguida, para cada área de TIC, são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

5.1. Resumo dos projetos



5.1.1. Projetos concluídos no período

Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
385	Suporte aos servidores de Aplicação Red Hat JBoss EAP	Romulo Moura	SPJE	Contratação	10/09/2018		22/01/2019	Concluído

5.1.2. Projetos iniciados no período


Id	Nome	Gerente do projeto	Unidade responsável	Tipo	Data da demanda	Início realizado	Fim realizado	Status
----	------	--------------------	---------------------	------	-----------------	------------------	---------------	--------

Relatório de Atividades da CTIC

Janeiro/2019

454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	SSI	Projeto	04/01/2019	04/01/2019		Em andamento
455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	SIC	Projeto	15/01/2019	31/01/2019		Em andamento
456	Serviço de suporte técnico do software de gerenciamento de riscos	Rafael Robinson de Sousa Neto	SGTI	Contratação	22/01/2019	29/01/2019		Em andamento
458	Contratação de empresa prestadora de serviços de Solução de SMS (Short Message Service) Corporativo	Gilberto Cunha Filho	SDS	Contratação	22/01/2019	23/01/2019		Em andamento
460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	SIC	Projeto	29/01/2019	30/01/2019		Em andamento
461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	SIC	Projeto	29/01/2019	30/01/2019		Em andamento
462	Suporte técnico para solução de gerenciamento de serviços de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	Contratação	30/01/2019	30/01/2019		Em andamento
463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	SPJE	Contratação	10/01/2019	29/01/2019		Em andamento


5.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	221	Implantação de ambiente site backup	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Em andamento	Projeto	30/11/2017	26/06/2019			10%	Implantação paralisada momentaneamente até aprovação da mudança do local do datacenter. Foi produzido o relatório circunstanciado da mudança e as planilhas do aditivo. Após a aprovação, auxiliou-se na elaboração da minuta do termo aditivo e demais esclarecimentos.

2	246	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Claudio Henrique Carneiro Sampaio	Suspensão	Contratação	16/02/2018	28/06/2019			5%	Sem progresso no período.
---	-----	--	-----------------------------------	-----------	-------------	------------	------------	--	--	----	---------------------------

5.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas



Relatório de Atividades da CTIC


Janeiro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	10/01/2017	28/02/2019			80%	Sem progresso no período.
2	19	Implantação SILC	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	06/02/2018	31/07/2019			50%	Sem progresso no período. Aguardando a validação da equipe de negócio do sistema.
3	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	24/05/2018	30/04/2019			80%	Retomada a tarefa de adequação dos itens do EGestão após a resolução do impedimento que paralisou o projeto no mês de dezembro/2018.
4	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Projeto	25/08/2017	01/12/2020			70%	Desenvolvimento do módulo odontológico. Correção de Bugs encontrados nos módulos médicos Tarefas de ajuste de código para cumprir o acordo feito na Homologação realizada no TRT-05 em Junho de 2018.
5	223	Calendário de eventos institucionais	Gilberto Cunha Filho	Suspenso	Projeto	06/12/2017	28/02/2019			50%	Sem progresso no período.
6	224	Implantação do sistema eConsig	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	06/12/2017	01/07/2019			0%	Sem progresso no período. Aguardando finalização da implantação do SIGEP.

7	277	SIGEP: Implantação do SGRH	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	01/01/2018	30/04/2019			80%	Instalação da nova versão do SGRH disponibilizado no pacote SIGEP 1.7. Instalação da versão 1.2.1 da FolhaWeb. Iniciada a Homologação da FolhaWeb com a verificação dos contracheques da seguintes divisões funcionais :Técnicos, Exclusivamente Comissionados, Removidos para outro Tribunal, Em exercício provisório em outro tribunal, Cedidos, Requisitados, Removidos para este tribunal, Em exercício provisório em outro tribunal, Iniciado o trabalho de homologação das funcionalidades, Relatório de apropriação (em andamento), Arquivos bancários (em andamento). Resolução de 24 chamados (11 do SGRH e 13 FolhaWeb).
8	279	Implantação da Biblioteca Digital	Gilberto Cunha Filho	Suspensão	Projeto	01/01/2018	28/06/2019			0%	Sem progresso no período. Aguardando definição da ferramenta que será utilizada no TRT16.
9	280	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Gilberto Cunha Filho	A iniciar	Projeto	01/01/2018	27/12/2019			0%	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando formalização do DOD pelo Demandante.
10	376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Andre Pereira Nunes	Em andamento	Projeto	02/08/2018	28/02/2019			90%	Concluída a elaboração do processo de sustentação e manutenção de software.
11	386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Diogo Duailibe da Silva	Em andamento	Projeto	27/08/2018	28/02/2019			90%	Concluída elaboração do documento do processo de gerenciamento de arquitetura de software.

12	444	Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	12/11/2018	30/04/2019			70%	Sem progressos no período.
13	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"	Darlon José Coqueiro	Suspensão	Projeto	13/11/2018	15/03/2019			70%	Sem progresso no período.
14	458	Contratação de empresa prestadora de serviços de Solução de SMS (Short Message Service) Corporativo	Gilberto Cunha Filho	Em andamento	Contratação	22/01/2019	28/02/2019	23/01/2019		80%	Equipe de contratação formalizada. Pesquisa de preços realizada. ETP elaborado e enviado para a CPL revisar.


5.4. Setor de Governança de TI



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	365	Elaboração do PDTIC 2019	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Projeto	03/08/2018	05/04/2019			40%	Foi finalizada a análise do PDTIC anterior. Além disso, foi atualizado o inventário de necessidades com as demandas coletadas junto as unidades do Tribunal e as provenientes do resultado do IGOvTICJUD. Para finalizar a versão preliminar do inventário falta apenas incluir as necessidades da unidades subordinadas às CTIC e consolidar o documento - atividades que estão em andamento.
2	372	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Rafael Robinson de Sousa Neto	Suspensão	Projeto	10/08/2018	03/05/2019			5%	Sem progresso no período.
3	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	Maickel Roberto Neitzke	Em andamento	Projeto	24/09/2018	20/03/2019			55%	Foram desenhado os fluxos para os processos de Gerenciar Portfólio, Gerenciar Demandas e Gerenciar Projetos.
4	448	Plano Anual de Capacitação de 2019	Jose Augusto	Em andamento	Projeto	14/11/2018	15/03/2019			30%	Foram realizadas as atividades iniciais previstas no processo de elaboração do plano anual de capacitação definidos no TRT 16. Os chefes dos setores não enviaram a lista de cursos necessárias dos setores o

5	456	Serviço de suporte técnico do software de gerenciamento de riscos	Rafael Robinson de Sousa Neto	Em andamento	Contratação	22/01/2019	01/03/2019	29/01/2019	13%	que implicou na prorrogação do prazo de entrega. Iniciado e realizado o planejamento do projeto.
---	-----	---	-------------------------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	-----	---

5.5. Setor de Infraestrutura Computacional




Relatório de Atividades da CTIC

Janeiro/2019

#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	51	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundancia para VTs do interior	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Contratação	23/03/2018	01/02/2019			-	Sem reporte do gerente do projeto
2	168	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Projeto	28/06/2017	01/02/2019			-	Sem reporte do gerente do projeto
3	233	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Contratação	12/01/2018	01/02/2019			-	Sem reporte do gerente do projeto
4	349	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Projeto	19/06/2018	01/02/2019			-	Sem reporte do gerente do projeto
5	358	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Pablo Teofilo Durans	Suspenso	Contratação	06/07/2018	30/04/2019			50%	Sem progresso no período.
6	442	Reestruturação da LAN	Danilo Augusto Alves Leite	Suspenso	Projeto	17/10/2018	01/02/2019			-	Sem reporte do gerente do projeto
7	455	Aquisição e implantação de servidores Blades	Vinicius Muniz Silva de Jesus.	Em andamento	Projeto	15/01/2019	28/06/2019	31/01/2019		5%	Início e planejamento do Projeto. Designação de equipe técnica. ETP em andamento.

8	460	Aquisição de fitas de backup LTO-7	Aured de Freitas Costa Rodrigues	Em andamento	Projeto	29/01/2019	30/07/2019	30/01/2019		20%	Foi iniciado a elaboração do estudo técnico preliminar para aquisição das fitas de backup. Paralelamente foi enviado ofício ao TRT-18 informando as necessidades que o TRT 16 tem para serem inclusos na licitação.
9	461	Contratação de subscrições Linux	Fernando Rola Ferreira Filho	Em andamento	Projeto	29/01/2019	07/06/2019	30/01/2019		5%	Início e planejamento do projeto. Negociação para adesão a Ata do TRT5.

5.6. Seção de Apoio ao PJe



Relatório de Atividades da CTIC

Janeiro/2019


#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	41	Implantação do Pje KZ	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Projeto	02/01/2018	28/02/2019			95%	Implantado o módulo KZ em todas as unidades. Aguardando o aceite final do demandante para encerramento do projeto.
2	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Projeto	06/04/2018	28/06/2019			95%	Sem progresso no período. Aguardando a definição do TST da data inicial de vigência para colocar em produção.
3	132	Implantação da primeira fase do SIF	Djeison Rafael Neitzke	Suspensão	Projeto	30/03/2017	28/02/2019			90%	Sem progresso no período.
4	175	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Gutemberg Pereira Vidal Santos	Suspensão	Projeto	20/07/2017	04/06/2019			70%	Sem progresso no período.
5	236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Ação	22/01/2018	28/02/2019			95%	Sistema implantado em produção na versão mais atual (2.3.0). Carga dos dados validada em ambiente de produção. Aguardando aceite final da demandante.
6	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Ronny Paterson Cruz da Silva	Suspensão	Ação	22/01/2018	29/03/2019			90%	Sem progresso no período.
7	244	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Projeto	15/02/2018	29/03/2019			80%	Realização de testes (inscrição e consulta de advogado) da ferramenta no ambiente de desenvolvimento .
8	353	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Romulo Moura	Suspensão	Contratação	21/06/2018	31/05/2019			90%	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando a conclusão do registro de preços pelo TST para efetuar a assinatura do contrato. Risco: O atual contrato expirou em 28/10/2018.
9	354	Desenvolvimento do PEC 2.0	Ronny Paterson Cruz da Silva	Em andamento	Projeto	03/07/2018	31/03/2019			25%	Pacote 01 executado 100%. Pacote 02 executado 50%.

Relatório de Atividades da CTIC

Janeiro/2019

10	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI	David Tedson Mendonca Ferreira	Suspensão	Ação	23/08/2018	28/06/2019			25%	Sem progresso no período.
11	385	Suporte aos servidores de Aplicação Red Hat JBoss EAP	Romulo Moura	Concluído	Contratação	10/09/2018	01/02/2019		22/01/2019	100%	Projeto finalizado. Aditivo de contrato assinado.
12	396	Implantação Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB)	Djeison Rafael Neitzke	Em andamento	Projeto	28/09/2018	29/03/2019			90%	Instalação do sistema em produção com a disponibilização para utilização para algumas VT's. Criação e disponibilização de Roteiro de instalação para o suporte técnico. Realização do acompanhamento de utilização da ferramenta pelas VT's.
13	463	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres	Romulo Moura	Em andamento	Contratação	10/01/2019	31/05/2019	29/01/2019		40%	Início e planejamento do projeto. Consulta sobre interesse na renovação do contrato. Vigência do contrato atual: 30/05/2019.


5.7. Setor de Relacionamento com o Cliente



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	351	Implantar o LibreOffice no TRT16	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Projeto	25/06/2018	13/03/2019			80%	Sem progresso no período.
2	381	Contratação de Solução de Central Telefônica	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Suspensão	Contratação	27/08/2018	31/12/2019			5%	Sem progresso no período.

3	389	Absorção Central Nacional PJE	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Projeto	03/07/2018	13/02/2019			95%	Foi feito um monitoramento das demandas do PJe com relação ao impacto que ela traria para nossa central. Foi constatado que não houve acréscimo significativo. Também foi corrigido o problema de acesso a documentação on-line que auxilia os operadores da central na tratamento dos atendimentos abertos.
4	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	19/09/2018	13/06/2019			75%	Foram concluídos o estudo técnico preliminar, o termo de referência e os ANEXOS. Estas entregas foram submetidas a integrante administrativa que sugeriu várias alterações.
5	462	Suporte técnico para solução de gerenciamento de serviços de TIC	Carlos Eduardo Ferreira Marins	Em andamento	Contratação	30/01/2019	26/02/2019	30/01/2019		90%	Foi desenvolvido o estudo técnico preliminar, que apontou para a prorrogação do contrato de suporte técnico da ferramenta que atualmente faz o gerenciamento de incidentes, Assyst, por mais 20 meses.

5.8. Seção de Segurança da Informação



#	Id	Projeto	Gerente do projeto	Status	Tipo	Data da demanda	Fim previsto	Início realizado	Fim realizado	% Conclusão	Progresso no período
1	38	Aquisição de impressoras	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	08/02/2018	30/04/2019			90%	Entrega parcial de impressoras da Microsens.
2	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Ação	27/04/2018	30/04/2019			95%	Encaminhado para manifestação do CGovTIC acerca da minuta.
3	42	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	26/10/2017	30/04/2019			95%	Licitação realizada com sucesso. Empenho foi emitido.
4	147	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Stanley Araujo de Sousa	Suspensão	Projeto	09/05/2017	31/05/2019			90%	Sem progresso no período.
5	222	Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	01/12/2017	30/08/2019			70%	WEBCams: em fase de entrega. Capital entregue e VTs do interior a entrega é alinhada com as viagens. caixa de som: previsão para chegar em 15 de fevereiro. Microfones não assinou o contrato, recomendação para a SADM aplicar multa na empresa. O gestor da ATA está avaliando convocar o segundo colocado.
6	347	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	09/06/2018	28/02/2019			90%	Licitação realizada com sucesso e já homologada. Na fase de assinatura da ata de registro de preço.
7	375	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	27/08/2018	31/07/2019			50%	TST solicitou confirmação do quantitativo das unidades. o TRT16 ratificou o quantitativo de 30 unidades.

Relatório de Atividades da CTIC

Janeiro/2019

8	390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	21/09/2018	12/04/2019			70%	ETP apontou como melhor solução a prorrogação contratual. O PA foi despachado para a DG. Realizado o aditivo, a contratação fará 60 meses em 12 de abril de 2020
9	450	Solução de Suíte de Escritório	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Contratação	21/11/2018	28/06/2019			30%	Realizou-se reunião com os TRTs a fim de alinharmos as ações para a aquisição conjunta. Em elaboração de minuta do ETP e TR.
10	454	Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020	Stanley Araujo de Sousa	Em andamento	Projeto	04/01/2019	31/10/2019	04/01/2019		20%	Recebimento de solicitações dos setores. Prazo até dia 15 de fevereiro de 2019.
11	457	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	Stanley Araujo de Sousa	A iniciar	Contratação	22/01/2019	10/04/2020			0%	A iniciar.