



Poder Judiciário – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Relatório de Atividades da CTIC
Setembro de 2018

São Luís - MA



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

SUMÁRIO

<u>1</u>	<u>INTRODUÇÃO.....</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC.....</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>AÇÕES EM DESTAQUE.....</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC.....</u>	<u>8</u>



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de setembro de 2018.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Atendimento aos usuários de TIC;
- Ações em destaque;
- Portfólio de Projetos e ações de TIC.

2 ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC

Durante o mês de referência foram realizados 1.531 atendimentos, sendo 36,58% classificados como incidente e 63,42% classificados como requisição de serviços.

As principais estatísticas relacionadas ao atendimento realizado estão detalhadas nas tabelas abaixo.

Setor	Quantidade	Percentual
Suporte Técnico	748	48,86%
Central de Atendimento	339	22,14%
Apoio ao PJE	185	12,08%
Infraestrutura Computacional	117	7,64%
Desenvolvimento de Sistemas	108	7,05%
Telefonia	26	1,70%
Setor Relacionamento Cliente	6	0,39%
Seção Segurança da Informação	1	0,07%
Governança de TI	1	0,07%
Totais:	1.531	100,00%

Quantidade de chamados resolvidos por área de TIC

Unidade Organizacional	Quantidade	Percentual
SEC. TRIBUNAL PLENO	153	9,99%
COORDENAÇÃO DE TI E COMUNICAÇÕES	111	7,25%



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

EXTERNO (ADVOGADOS, MEMBROS DO MP E JURISDICIONADO)	66	4,31%
ESCOLA JUDICIAL	63	4,11%
3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	56	3,66%
VARA DO TRABALHO DE BALSAS	54	3,53%
VARA DO TRABALHO DE TIMON	41	2,68%
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E LOGÍSTICA	39	2,55%
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	38	2,48%
GAB. DES. ILKA ESDRAS	34	2,22%
PRESIDÊNCIA	31	2,02%
GAB. DES. JOSÉ EVANDRO	28	1,83%
SECRETARIA DA CORREGEDORIA	28	1,83%
CENTRAL DE MANDATOS JUDICIAIS	28	1,83%
VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DOS PATOS	27	1,76%
VARA DO TRABALHO DE BARRA DO CORDA	27	1,76%
VARA DO TRABALHO DE SANTA INÊS	27	1,76%
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	26	1,70%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26	1,70%
SEÇÃO DE BIBLIOTECA E GESTÃO DOCUMENTAL	26	1,70%
2ª VARA DO TRABALHO DE IMPERATRIZ	24	1,57%
GAB. DES. MARCIA ANDRÉA	24	1,57%
GAB. DES. JAMES MAGNO	24	1,57%
VARA DO TRABALHO DE PEDREIRAS	24	1,57%
GAB. DES. GERSON OLIVEIRA	24	1,57%
2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	22	1,44%
VARA DO TRABALHO DE PINHEIRO	21	1,37%
GAB. DES. LUIZ COSMO	21	1,37%
SEÇÃO DE SAÚDE	19	1,24%
6ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	18	1,18%
VARA DO TRABALHO DE ESTREITO	17	1,11%
COORDENAÇÃO DE DISTR. E CADAS. PROCESSUAL	17	1,11%
VICE-PRESIDÊNCIA	16	1,05%
VARA DO TRABALHO DE BARREIRINHAS	15	0,98%
NÚCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO	15	0,98%
1ª VARA DO TRABALHO DE IMPERATRIZ	15	0,98%
COORDENAÇÃO DE RECURSOS JURISPRUDÊNCIA	15	0,98%



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

5ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	15	0,98%
DIRETORIA-GERAL	13	0,85%
VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE DUTRA	13	0,85%
SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13	0,85%
NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO	13	0,85%
7ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	12	0,78%
SEÇÃO DE CERIMONIAL	12	0,78%
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	12	0,78%
SEÇÃO DE ENGENHARIA	12	0,78%
SECRETARIA DE ORÇ. FINANÇAS	11	0,72%
COORD. DE PRECATÓRIOS	11	0,72%
1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS	11	0,72%
SEÇÃO DE SEG. E INTELIG. INSTITUCIONAL	11	0,72%
COORD. GESTÃO ESTRAT. ESTAT. E PESQUISA	10	0,65%
VARA DO TRABALHO DE CAXIAS	10	0,65%
VARA DO TRABALHO DE AÇAILÂNDIA	10	0,65%
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA	8	0,52%
SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS DO F.A.S	8	0,52%
VARA DO TRABALHO DE BACABAL	8	0,52%
SEÇÃO DE EXECUÇÃO	8	0,52%
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS	7	0,46%
VARA DO TRABALHO DE CHAPADINHA	7	0,46%
UNIDADE DE APOIO DE SEGURANÇA FAS	6	0,39%
SEÇÃO DE OUVIDORIA	6	0,39%
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS DO FÓRUM IMPERATRIZ	5	0,33%
NÚCLEO DE RECURSO DE REVISTA	4	0,26%
GAB. DES. AMÉRICO BEDÊ	4	0,26%
DIRETORIA FÓRUM ASTOLFO SERRA	3	0,20%
COORD. CONTROLE INTERNO	2	0,13%
CENTRO DE MEMÓRIA	2	0,13%
SETOR DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL	2	0,13%
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	2	0,13%
Totais:	1.531	100,00%

Quantidade de Chamados por Unidade Organizacional

Serviço	Oferta	Quantidade
---------	--------	------------



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PJe-JT	Algo não funciona	110
E-mail	Algo não funciona	60
Computador	Algo não funciona	59
Login de Rede	Algo não funciona	49
Intranet	Algo não funciona	28
Impressoras	Algo não funciona	26
SISPAE	Algo não funciona	20
Internet	Algo não funciona	19
Periféricos	Algo não funciona	18
Computador	Não Liga	17

Incidentes mais solicitados

Serviço	Oferta	Quantidade
Periféricos	Instalação	178
Computador	Orientação	55
Ativos de Rede	Instalação	53
Computador	Mudança de local	37
PJe-JT	Orientação	37
Impressoras	Instalação	35
Spark	Instalação ou Configuração	32
E-mail	Recuperação de Senha	31
E-mail	Orientação	31
LibreOffice	Instalação	29

Requisições de Serviço mais solicitadas

3 AÇÕES EM DESTAQUE

Dentre as ações realizadas pelo Tribunal na área de Tecnologia da Informação e Comunicação no mês de referência, destacam-se:

- **Tribunal avalia serviços prestados pela CTIC**

A CTIC realiza Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Serviços de TI do TRT16 no período de 17 de setembro a 19 de outubro. A pesquisa - que tem duas modalidades, uma para o público interno e outra para o público externo - está sendo aplicada através de questionário eletrônico, o qual aborda tópicos como o atendimento prestado, os serviços online e os canais de comunicação, além de trazer espaço para comentários, críticas e sugestões.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

- **Velocidade da internet é ampliada nas Varas do Trabalho**

Seis Varas do Trabalho tiveram seus links de conexão com a internet melhorados após a nova contratação dos links de internet. As Varas de Bacabal, Santa Inês, Barreirinhas e Caxias tiveram aumento de 50% na velocidade. No Fórum de Imperatriz, o aumento foi quadruplicado e agora chega a 24Mbps. Já em São Luís, o prédio do Setor de Arquivo Geral teve sua velocidade alterada de 2Mbps para 8Mbps. Desta forma, o acesso aos sistemas do Tribunal estão mais rápidos, proporcionando o aumento de produtividade, além de atender demandas oriundas de correições. Até dezembro, as demais varas do interior também receberão melhorias nos seus links.

- **Presidente do Tribunal substitui notebooks de magistrados**

A desembargadora Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro realizou a substituição dos notebooks dos magistrados na X Semana de Formação de Magistrados (SFM). Solicitou a colaboração de todos no sentido de que devolvam, além dos notebooks, também os smartphones que já foram substituídos, pois aqueles em bom estado serão reaproveitados pelos gestores da instituição que estão sem equipamento ou precisando de outros mais atualizados.

- **Tribunal aprova e publica novos processos e políticas de TIC**

A Presidência do Tribunal, no intuito de evoluir a gestão e governança de TIC, aprovou e publicou novas políticas e processos de TIC. São eles:

- Política de Governança de TIC;
- Macroprocesso de Planejamento e Gestão do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC;
- Alteração do Catálogo de Serviços de TIC.
- Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC;
- Processo de Cópia de segurança e de restauração de dados;
- Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

4 PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC

Apresenta-se, na tabela abaixo, a evolução dos projetos e ações de TIC ocorridas no período de referência. Para tanto, os projetos e ações são listados com seus respectivos status e contendo uma descrição dos principais andamentos ocorridos no período.

Área de TIC	Situação	Projeto/Ação	Progresso no período
Coordenação	Em andamento	Implantação de ambiente site backup	Licitação realizada em 13 de setembro de 2018. Em fase de apreciação das proponentes. Risco: O processo de contratação (julgamento / homologação/contrato/empenho) deve ser finalizado até 15/12/2018 sob risco de perda do recurso financeiro.
Desenvolvimento	Parado	Implantação do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando finalização da implantação do SIGEP.
Desenvolvimento	Parado	Calendário de eventos institucionais - Correição VT Balsas	Sem progresso no período.
Desenvolvimento	Em andamento	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	Adequação do SISPAE.
Desenvolvimento	Parado	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	Sem progresso no período.
Desenvolvimento	Parado	Implantação SILC	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando validação pelo Setor de Aquisições Públicas da implementação do sistema em homologação.
Desenvolvimento	Em andamento	SIGEP: Implantação do SGRH	Instalação de pacotes de atualização do SIGEP (8ª entrega). Correções de 3 chamados no FolhaWeb e 22 chamados no SGRH. Adequações nos scripts de migração do SGRH Adequações do Sispae. Pendências e Riscos: -Validação da FolhaWeb pelo NFP: há a necessidade de realizar um relatório comparativo em relação ao legado. Está sendo produzida uma análise que auxiliará o NFP a realizar esse trabalho. -Liberação do Módulo de Autoatendimento: o módulo ainda não foi disponibilizado pelo TRT15. O RDS do projeto, disponível em www.csjt.jus.br/web/csjt/relatorios-de-status , informa apenas a conclusão da sprint de desenvolvimento atual sem apresentar data para a disponibilização do módulo para os regionais.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			-Liberação da versão de produção do módulo da FolhaWeb: o módulo da FolhaWeb ainda está em fase de desenvolvimento. Entrega definitiva pelo TRT24 depende da conclusão de algumas adaptações no módulo principal (SGRH) que ainda estão em andamento e que foram postergadas para a construção das views de integração do Autoatendimento (informação da Ata da7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO cgSIGEP-JT, de 21 de Junho/2018)
Desenvolvimento	Parado	Implantação da Biblioteca Digital	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando disponibilização da ferramenta pelo TST.
Desenvolvimento	Parado	Reformulação do Site Institucional do Tribunal	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando formalização do projeto pelo demandante.
Desenvolvimento	Em andamento	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	Em fase de elaboração do esboço do processo.
Desenvolvimento	Em andamento	Avaliação Atuarial 2018/2019	Os arquivos exigidos foram enviados e foi dada ciência do envio ao setor demandante. Pendência: Aguardando validação dos arquivos.
Desenvolvimento	Em andamento	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	Desenvolvimento nos seguintes módulos: -Módulo Ocupacional: resolução de 2 defeitos, implementação de 4 novas funcionalidades e refatoração de 7 funcionalidades existentes; - Módulo Assistencial: refatoração de 1 funcionalidade existente;Risco: Substituição do gerente do projeto em função do afastamento do titular
Desenvolvimento	Parado	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	Sem progresso no período.
Governança	Parado	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	Sem progresso no período.
Governança	Concluído	Revisão do Catálogo de Serviços de TIC	Projeto encerrado. Revisada da Portaria que atualiza o Catálogo de Serviço de TIC em conjunto com a Secretaria Administrativa. A Presidência publicou a Portaria GP nº 930/2018.
Governança	Em andamento	Elaborar o Processo de Gerenciamento de Capacitações de TIC	Elaboração do documento que detalhe o processo (80% concluído). Elaboração da portaria que formaliza o processo (90% concluído)
Governança	Em andamento	Elaboração do PDTIC 2019	Realizado o planejamento do projeto (TAP, Reunião de Kick-off, PGP). Início da fase de Preparação do PDTIC com estudo da metodologia de elaboração PDTIC DO SISP e levantamento



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

			de documentos, estratégias, princípios e diretrizes.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de Switch LAN	Planejamento do projeto, Portaria, ETP, TR, ARP, DDO e Despacho para DG. Risco: Recursos ainda não foram descentralizados.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de unidade de backup em fita (Tape Library)	DOD, planejamento, e documentos da contratação (ETP, Edital, ARP e DOU) realizados. Despachado para DG. Aguardando emissão de empenho. Risco: Aquisição e instalação devem ocorrer em 2018.
Infraestrutura	Em andamento	Renovação da solução de armazenamento de dados "IBM Storwize V5000"	Contrato assinado pela presidente e aguardando assinatura da contratada.
Infraestrutura	Parado	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	Sem progresso no período. Pendência: aguardando reunião do CGSIC para apreciação.
Infraestrutura	Concluído	Implantação da solução de backup de máquinas virtuais	Projeto concluído. O backup já está sendo realizado regularmente.
Infraestrutura	Cancelado	Contratação de Link de Internet para São João dos Patos e redundância para VTs do interior	Gerente do projeto solicitou o arquivamento do PA e o cancelamento do projeto devido a demora de tramitação do projeto.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução de "Firewall de alta disponibilidade de camada 7"	PA em tramitação para aquisição
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução de virtualização, backup e sistema operacional por servidores	Ocorreu na aquisição do Windows Server a pesquisa de preços, adesão da ata, aceite da empresa, dotação orçamentária, termo de referência e nota de empenho.
Infraestrutura	Parado	Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e de incidentes de segurança da informação	Sem progresso no período. Pendência: o CGSIC se reunir para deliberar acerca dos processos.
Infraestrutura	Em andamento	Ampliação da Solução de Teletrabalho	Nota de empenho emitida.
Infraestrutura	Parado	Implantação de solução para formatação remota de computadores	Sem progresso no período.
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT	Aumento de 50% na velocidade em Bacabal, Santa Inês, Barreirinhas e Caxias. Fórum de Imperatriz aumento de 4x indo para 24 Mbps. Arquivo Geral de 2Mbps para 8Mbps.
Infraestrutura	Parado	Implantação dos processos de Gerenciamento de Ativos,	Sem progresso no período.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

		Capacidade e Disponibilidade	
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio	Instalado no Almoxarifado.
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de suporte técnico Oracle	Minuta de aditivo elaborada.
Infraestrutura	Em andamento	Implantação de ferramenta de gerenciamento de backup para o Postgres	Efetuada alterações no servidor e testes de geração de backup. Próxima etapa é realizar testes de recuperação de backup.
Infraestrutura	Parado	Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno	Sem progresso no período.
Infraestrutura	Em andamento	Aquisição de Switch SAN	ETP, TR, Edital, ARP e Extrato da ARP incluídos no PA. Despachado para DG. Risco: Orçamento ainda não encaminhado.
Infraestrutura	Em andamento	Contratação de solução integrada de colaboração em nuvem	Atividades do projeto concluídas. Termo de aceite provisório realizado. Pendências: análise de contas para inativos visando a redução de custos.
PJe	Parado	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	Sem progresso no período. Pendências: Definição pelo TST da data inicial de vigência para implantação das novas regras.
PJe	Parado	Criação do indicador "Lei 13.467/17"	Sem progresso no período.
PJe	Em andamento	Implantação do Pje KZ	Treinamento das novas funcionalidades do módulo KZ do PJe realizada em 26 de Setembro de 2018, durante a "X Semana de Formação de Magistrados"
PJe	Parado	Desenvolver Relatórios Padronizados para o Módulo de Produtividade	Sem progresso no período.
PJe	Parado	Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno	Os artefatos do sistema foram disponibilizados pelo TRT13. Pendência: Aguardando liberação de recursos humanos para execução do projeto.
PJe	Concluído	Implantar o SIGEPWEB (Correios) no Tribunal	Implantação concluída. Revisados e disponibilizados os seguintes produtos do projeto: manual de instalação, manual do usuário, manual de salvamento da PLP e atualização da equipe de suporte técnico.
PJe	Em andamento	Implantar Conciliação Virtual para o Pje	Disponibilização dos manuais de infraestrutura e manuais do usuário.
PJe	Em andamento	Implantação da primeira fase	Disponibilização da ferramenta em produção.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

		do SIF	Próxima fase: divulgação e instrução dos usuários na utilização do sistema.
PJe	Em andamento	Implantação do IPCA-e no sistema de cálculos trabalhistas	Realização de treinamento dos calculistas pela equipe técnica do TRT10. Pendência: aguardando a validação final do sistema pelos calculistas.
PJe	Em andamento	Solução de Monitoramento do PJe-JT	Atualização do Estudo Técnico para incluir treinamento, demanda de novas licenças e o suporte para as novas e atuais licenças. Encaminhamento do protocolo da contratação com a documentação necessária para a participação no registro de preço.
PJe	Em andamento	Suporte aos servidores de Aplicação Red Hat JBoss EAP	Início do estudo de dimensionamento da necessidade de contratação.
PJe	Em andamento	Contratação de suporte para servidores BLADE DELL	Realização de estudo para avaliar a necessidade e a forma de contratação. Risco: O percentual de repactuação solicitado é elevado, o que pode inviabilizar a renovação. E por outro lado, para uma nova contratação, o prazo é curto.
PJe	Parado	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE	Sem progresso no período.
PJe	Em andamento	Desenvolvimento do PEC 2.0	Desenvolvimento de 40% do "Pacote 01 - Tela inicial do PEC-KZ" e 40% do "Pacote 02 - Participantes do processo".
PJe	Parado	Implantação do Sistema Satélite SICOND	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando homologação do sistema.
Rel. Cliente	Em andamento	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Questionário da pesquisa disponibilizado para os usuários de TIC. Após finalização do prazo de coleta das respostas, será iniciada a fase de análise dos resultados e apresentação do relatório final.
Rel. Cliente	Parado	Contratação de Solução de Central Telefônica	Sem progresso no período. O projeto tinha a previsão de conclusão para 2018, no entanto, devido à complexidade da solução e a reduzida disponibilidade de recursos humanos para a confecção dos artefatos e acompanhamento da contratação, será executado em 2019.
Rel. Cliente	Em andamento	Implantar o LibreOffice no TRT16	O LibreOffice foi instalado em todo prédio sede e fórum Astolfo Serra. O processo de instalação está demorando mais do que o esperado devido a concorrência com outras atividades desempenhadas pelo suporte técnico de nível 2.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Rel. Cliente	Concluído	Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks	Projeto concluído. Os notebooks foram recebidos definitivamente, pagos, preparados e entregues aos magistrados que solicitaram a troca.
Rel. Cliente	Em andamento	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis	Início da elaboração do Estudo Técnico e do Termo de Referência com a especificação técnica dos serviços e o dimensionamento inicial da solução. Riscos: Fato tempo em função da condução de outros projetos concomitantemente pelo Setor de Relacionamento com o Cliente.
Rel. Cliente	Em andamento	Absorção Central Nacional PJE	Implantação dos scripts de atendimento da Central Nacional em uma base de conhecimento local (wiki) para disponibilização para a Central de Atendimento de TIC do TRT16. Próximo passo: realizar um treinamento com a Central de Atendimento de TIC para passar os novos conhecimentos sobre o PJE.
Segurança	Concluído	Elaborar o processo do plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC)	Projeto concluído. Portaria GP Nº 899/2018 instituída.
Segurança	Em andamento	Aquisição de solução de impressão colorida A3	Realizados os trâmites necessários para a ocorrência da licitação, agendada para 03/10/2018.
Segurança	Parado	Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16	Sem progresso no período.
Segurança	Parado	Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP	Sem progresso no período.
Segurança	Em andamento	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores	Realização de uma contratação de 70 certificados, por dispensa de licitação (PA 5594/2018), para atender a demanda do ano de 2018. Ampliação do escopo original do projeto para aquisição de certificado a1 ecnpj, A3 cnpj, SSL ICP Brasil, e item de visita para cada unidade da JT no Interior do Estado.
Segurança	Em andamento	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2019	Em fase de elaboração da minuta do Plano com as definições das ações.
Segurança	Em andamento	Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen	Licitação foi realizada, tendo como resultado o fracasso. Nova licitação será realizada.
Segurança	Em andamento	Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de	Minuta do edital de licitação elaborado. Encaminhado para a elaboração da minuta do contrato e análise do NAJ.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

		Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	
Segurança	Em andamento	Aquisição de impressoras	Recursos descentralizados para contratação. Instrução do protocolo da contratação e encaminhamento para DG dar continuidade as tramites administrativos da contratação.
Segurança	Parado	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	Sem progresso no período.
Segurança	Em andamento	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC	Finalizada a minuta da portaria após ajustes propostos pela Presidência.
Segurança	Em andamento	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)	Licitação realizada.
Segurança	Parado	Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs	Sem progresso no período. Pendência: Aguardando a finalização do projeto de aquisição kits multimídias
Segurança	Em andamento	Elaborar o plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) e plano orçamentário de 2019	Plano de contratações finalizado. Pendência: Aguardando reunião do CGovTIC para apreciação.
Segurança	Em andamento	Aquisição de kits multimídias	Realização das etapas administrativas relacionadas a contratação. O protocolo da contratação encontra-se na SOF aguardando emissão de empenho.