



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Relatório de Atividades da CTIC

Setembro/2019

Sumário

| | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | INTRODUÇÃO | 3 |
| 2. | REUNIÃO DOS COMITÊS DE TIC | 3 |
| 3. | ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC | 5 |
| 4. | PORTFÓLIO DE PROJETOS E AÇÕES DE TIC | 6 |
| 4.1. | RESUMO DOS PROJETOS | 7 |
| 4.1.1. | PROJETOS INCLUÍDOS NO PORTFÓLIO | 8 |
| 4.1.2. | PROJETOS INICIADOS NO PERÍODO | 8 |
| 4.1.3. | PROJETOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO | 9 |
| 4.1.4. | PROJETOS CANCELADOS NO PERÍODO | 9 |
| 4.2. | COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES | 11 |
| 4.3. | SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 12 |
| 4.4. | SETOR DE GOVERNANÇA DE TI | 16 |
| 4.5. | SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL | 20 |
| 4.6. | SEÇÃO DE APOIO AO PJE | 24 |
| 4.7. | SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE | 26 |
| 4.8. | SEÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 29 |

1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas unidades subordinadas no mês de **Setembro de 2019**.

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos:

- Reunião dos comitês de TIC;
- Atendimento aos usuários de TIC;
- Portfólio de Projetos e Ações de TIC.

2. Reunião dos Comitês de TIC

No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação.


○ **Comitê de Governança de Tecnologia de TIC** reuniu-se no dia **06/09/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou dos seguintes temas:

- Política de Planejamento Estratégico e Tático de TIC;
- Política de Gestão de Pessoas de TIC;
- Revisão do PETIC 2017-2020;
- Apresentação do Relatório de análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC;
- Acompanhamento do Orçamento de TIC;
- IGovTIC JUD 2019;
- Portfólio de Projeto de TIC.

○ **Comitê de Gestão de TIC** reuniu-se no dia **24/09/2019** ([link para ata da reunião](#)) e tratou dos seguintes temas:

- Acompanhamento do PETIC;
- Acompanhamento do PDTIC 2019/2020;
- PCSTIC 2020;
- Acompanhamento do PAC 2019;
- Estudo da Força de Trabalho de TIC;
- Informações de Infraestrutura de TIC.

3. Atendimento aos Usuários de TIC



4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC

Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os projetos iniciados, concluídos e cancelados no período.


Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência.

4.1. Resumo dos projetos


Quantidade de projetos nas unidades



Complexidade dos projetos



Situação dos projetos



Situação dos projetos nas unidades



4.1.1. Projetos incluídos no portfólio

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 501 | Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes | Gustavo Soares De Melo | SPJE | Ação | 03/09/2019 | 05/09/2019 | | Em andamento |
| 502 | Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC | Jose Augusto | SGTI | Ação | 09/09/2019 | 30/09/2019 | | Em andamento |
| 503 | Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC | Maickel Roberto Neitzke | SGTI | Ação | 09/09/2019 | 10/09/2019 | | Em andamento |
| 504 | Implantação do Sistema E-Cartas (Correios) | Gutemberg Pereira Vidal Santos | SPJE | Ação | 10/09/2019 | | | A iniciar |
| 505 | Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC | Rafael Robinson de Sousa Neto | SGTI | Ação | 17/09/2019 | 30/09/2019 | | Em andamento |

4.1.2. Projetos iniciados no período

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 501 | Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes | Gustavo Soares De Melo | SPJE | Ação | 03/09/2019 | 05/09/2019 | | Em andamento |
| 502 | Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC | Jose Augusto | SGTI | Ação | 09/09/2019 | 30/09/2019 | | Em andamento |
| 503 | Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC | Maickel Roberto Neitzke | SGTI | Ação | 09/09/2019 | 10/09/2019 | | Em andamento |
| 505 | Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC | Rafael Robinson de Sousa Neto | SGTI | Ação | 17/09/2019 | 30/09/2019 | | Em andamento |

4.1.3. Projetos concluídos no período

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 450 | Solução de Suíte de Escritório | Stanley Araujo de Sousa | SSI | Projeto | 21/11/2018 | 17/01/2019 | 20/09/2019 | Concluído |
| 497 | Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC | Maickel Roberto Neitzke | SGTI | Ação | 06/08/2019 | 12/08/2019 | 24/09/2019 | Concluído |
| 372 | Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC | Rafael Robinson de Sousa Neto | SGTI | Projeto | 10/08/2018 | 01/06/2019 | 25/09/2019 | Concluído |
| 482 | Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC | Jose Augusto | SGTI | Projeto | 24/04/2019 | 29/04/2019 | 27/09/2019 | Concluído |
| 375 | Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen | Stanley Araujo de Sousa | SSI | Projeto | 27/08/2018 | 28/08/2018 | 30/09/2019 | Concluído |
| 473 | Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020 | Stanley Araujo de Sousa | SSI | Projeto | 01/04/2019 | 08/04/2019 | 30/09/2019 | Concluído |
| 494 | 14º Congresso de Inovação no Poder Judiciário | Gilberto Cunha Filho | SPJE | Ação | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 30/09/2019 | Concluído |


4.1.4. Projetos cancelados no período

| Id | Nome | Gerente do projeto | Unidade responsável | Tipo | Data da demanda | Início realizado | Fim realizado | Status | Justificativa |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353 | Solução de Monitoramento do PJe-JT | Romulo Moura | SPJE | Projeto | 21/06/2018 | 03/07/2018 | 30/09/2019 | Cancelado | Cláudio Sampaio, após reunião dos diretores de TIC da Justiça do Trabalho, ocorrida no mês 08/2019, informou que a licitação da "Solução de Monitoramento do PJe - APM" foi cancelada pelo TST. Este projeto tinha como premissa a realização da licitação por parte do TST, motivo pelo qual foi cancelado. |
| 498 | Treinamento em Integração e Entrega Continua (Git, | Andre Pereira Nunes | SDS | Ação | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 30/09/2019 | Cancelado | Durante a coleta de preços foi avaliado que o curso de DevOps a ser lançado pela Caelum em 2020 tem ementa mais completa e valor total menor que a melhor opção até agora encontrada, que era o curso da 4Linux. A questão foi levada ao CGesTIC e ficou acordado que os |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenkins, Nexus e Sonar) | | | | | | | | | valores reservados para essa contratação podem ser utilizados para outra iniciativa ainda em 2019, estando adiada para 2020 essa capacitação. |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações


Andamento dos projetos - Últimos 3 meses



| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 378 | Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI | David Tedson Mendonca Ferreira | Em andamento | Ação | 23/08/2018 | 31/10/2019 | | | 60 | - Implementação da Meta 01; - Criação de estruturas de dados para agilizar a geração dos dados; - Criação de template do Power Bi e do sql gerador da meta, visando agilizar a implementação das demais metas. |
| 2 | 489 | Implantação do Sistema Garimpo | David Tedson Mendonca Ferreira | Em andamento | Projeto | 05/06/2019 | 30/11/2019 | | | 10 | - Realização de treinamento em Brasília; - Implantação do sistema em ambiente de homologação; - Extração, em homologação, dos dados do arquivo da CEF. |
| 3 | 246 | Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP | Claudio Henrique Carneiro Sampaio | Suspensão | Projeto | 16/02/2018 | 31/10/2019 | | | 5 | Sem progresso no período. Problema: Outras demandas prioritizadas. |

4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses



| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 223 | Calendário de eventos institucionais | Andre Pereira Nunes | A iniciar | Projeto | 06/12/2017 | 27/12/2019 | | | 0 | Sem progressos no período. Pendência de recursos humanos para início do projeto. |


| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 279 | Implantação da Biblioteca Digital | Andre Pereira Nunes | A iniciar | Projeto | 01/01/2018 | 18/12/2020 | | | 0 | Sem progressos no período. Projeto previsto para execução em 2020 de acordo com o PDTIC 2019/2020. |
| 3 | 499 | Implantação do PROAD | Andre Pereira Nunes | A iniciar | Projeto | 28/02/2019 | 30/06/2020 | | | 0 | TAP Aprovado. Pendência da elaboração do PGP. |
| 4 | 498 | Treinamento em Integração e Entrega Contínua (Git, Jenkins, Nexus e Sonar) | Andre Pereira Nunes | Cancelado | Ação | 19/08/2019 | 31/03/2019 | 20/08/2019 | 30/09/2019 | 10 | Projeto cancelado. Durante a coleta de preços foi avaliado que o curso de DevOps a ser lançado pela Caelum em 2020 tem ementa mais completa e valor total menor que a melhor opção até agora encontrada, que era o curso da 4Linux. A questão foi levada ao CGESTIC e ficou acordado que os valores reservados para essa contratação podem ser utilizados para outra iniciativa ainda em 2019, restando adiada para 2020 essa contratação, que ficou pré-aprovada para o PAC 2020. |
| 5 | 32 | SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal | Andre Pereira Nunes | Em andamento | Projeto | 24/05/2018 | 31/10/2019 | | | 98 | Disponibilizado ambiente de homologação para que o Apoio ao PJE realize testes de adequação do eGestão. O projeto depende desses testes e da correção de eventuais erros encontrados durante para finalização. |
| 6 | 187 | SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT | Diogo Duailibe da Silva | Em andamento | Projeto | 25/08/2017 | 01/12/2020 | | | 79 | <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de novas funcionalidades do SBIS; - Desenvolvimento da funcionalidade de Prontuário Físico; - Correção de Defeitos. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 277 | SIGEP: Implantação do SGRH | Andre Pereira Nunes | Em andamento | Projeto | 01/01/2018 | 31/10/2019 | | | 98 | Folha de Setembro/2019 paga pela FolhaWeb em produção. Sistemas legados continuarão em paralelo por segurança até dezembro/2019; Sigep Online foi configurado e disponibilizado para exibição dos contracheques da FolhaWeb; Escala de Férias foi adequada na intranet para as regras do SGRH; Resolução de 33 chamados (via Assyst), 13 de SGRH e 20 de FolhaWebProdução de diversos relatórios para atender às necessidades da SOF e do NFP; Correções de erros diversos (detalhamento no Assyst); |
| 8 | 280 | Reformulação do Site Institucional do Tribunal | Andre Pereira Nunes | Em andamento | Projeto | 01/01/2018 | 27/12/2019 | 29/05/2019 | | 30 | Evolução nos entregáveis 3 e 4. - Entregável 1 - Mapeamento de Conteúdo e Configurações Iniciais: Fechada 100%; - Entregável 2 - Desenvolvimento do Template da Página Inicial: Fechada 100%; - Entregável 3 - Criação e configuração das áreas de publicação: Em andamento, de 70% para 90%; - Entregável 4 - Migração do conteúdo estático do site: Em andamento, de 0% para 90%; - Entregável 5 - Migração do conteúdo dinâmico do site: Nova 0%; - Entregável 6 - Definição dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdos do site: Nova 0%; - Entregável 7 - Treinamento dos setores responsáveis pela publicação dos conteúdo do site: Nova 0%; - Entregável 8 - Homologação do Novo Portal Institucional: Nova 0%; |
| 9 | 446 | Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico" | Darlon José Coqueiro | Em andamento | Projeto | 13/11/2018 | 31/10/2019 | | | 80 | - Novos testes foram realizados após disponibilização de nova versão pelo TRT5. - Preparação de script de treinamento; - Preparação de scripts para deploy. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|------------|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 19 | Implantação SILC | Andre Pereira Nunes | Suspenso | Projeto | 06/02/2018 | 31/07/2020 | | | 50 | Sem progressos no período. Projeto postergado para execução em 2020 conforme PDTIC. |
| 11 | 224 | Implantação do sistema eConsig | Andre Pereira Nunes | Suspenso | Projeto | 06/12/2017 | 31/10/2019 | | | 50 | Sem progresso no período. Pendência da utilização do Sistema FolhaWeb sanada. A ZetraSoft enviou solicitação do histórico de consignações para o Núcleo de Folha de Pagamento, após o envio dessa informação serão iniciados os testes do envio de arquivo de consignações pelo eConsig. |
| 12 | 354 | Desenvolvimento do PEC 2.0 | Ronny Paterson Cruz da Silva | Suspenso | Projeto | 03/07/2018 | 24/01/2020 | | | 80 | Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) |

4.4. Setor de Governança de TI

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses




| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 483 | Serviço de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos 2020 | Jose Augusto | A iniciar | Projeto | 25/04/2019 | 31/12/2019 | | | 0 | Sem progresso no período. |
| 2 | 372 | Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC | Rafael Robinson de Sousa Neto | Concluído | Projeto | 10/08/2018 | 20/09/2019 | 01/06/2019 | 25/09/2019 | 100 | Projeto concluído com sucesso com as seguintes entregas: - Política do Planejamento Estratégico e Tático de TIC instituída (Ato Regulamentar GP Nº 12/2019) - Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC publicado . |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 482 | Análise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal de TIC | Jose Augusto | Concluído | Projeto | 24/04/2019 | 27/09/2019 | 29/04/2019 | 27/09/2019 | 100 | Revisão final do documento realizada; Publicado o documento final no portal de governança de TIC; Projeto concluído. |
| 4 | 497 | Elaborar Política de Gestão de Pessoas de TIC | Maickel Roberto Neitzke | Concluído | Ação | 06/08/2019 | 30/09/2019 | 12/08/2019 | 24/09/2019 | 100 | Projeto concluído com as seguintes entregas: 1. Minuta da Política de Gestão de Pessoas 2. Política apreciada pelo CGovTIC: 6ª Reunião do CGovTIC em 06/09/2019 3. Política publicada pela Presidência: Ato Regulamentar GP nº 11/2019 |
| 5 | 486 | Revisar PETIC 2017-2020 | Rafael Robinson de Sousa Neto | Em andamento | Ação | 13/05/2019 | 01/11/2019 | 14/05/2019 | | 78 | - Minuta de revisão do PETIC apreciada e aprovada pelo CGovTIC em 06/09/2019, e encaminhada ao Núcleo de Assessoramento Jurídicos para análise do seu conteúdo. - Elaboração do relatório de análise dos indicadores referentes aos anos de 2017 e 2018. (40% concluído). |
| 6 | 502 | Revisão do Catálogo e do Processo de Gerenciamento de Serviços de TIC | Jose Augusto | Em andamento | Ação | 09/09/2019 | 29/11/2019 | 30/09/2019 | | 5 | Evolução no entregável 1. - Entregável 1. Elaboração da Minuta do Catálogo de Serviços de TIC; Em andamento 30%; Levantamento dos serviços ativos; Levantamento dos serviços que não estão sendo utilizados; Classificação e agrupamento dos serviços por setores; Elaboração e divulgação de formulários para cada setor; - Entregável 2. Elaboração da Minuta do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Nova; 0% - Entregável 3. Portaria da Política de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC; Nova; 0% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Entregável 4. Deliberação pelo CGovTIC da Política, do Processo e do Catálogo; Nova; 0% - Entregável 5. Publicação pela Presidência da Política e do Catálogo; Nova; 0% - Entregável 6. Publicação pela CTIC da Política e Processo de gerenciamento do catálogo; Nova; 0% |
| 7 | 503 | Instituir a Política de Gerenciamento de Mudanças e Liberação de Serviços de TIC | Maickel Roberto Neitzke | Em andamento | Ação | 09/09/2019 | 13/12/2019 | 10/09/2019 | | 20 | <p>Evolução dos entregáveis do projeto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fluxo do Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC; Em andamento 60%; 2. Implantação do Processo na ferramenta Assyst; Em andamento 30%; 3. Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC; Em andamento 10%; 4. Política de Gerenciamento de Mudança e Liberação de Serviços de TIC; Nova 0%; 5. Deliberação pelo CGovTIC da Política ; Nova 0%; 6. Publicação pela Presidência da Política; Nova 0%; 7. Política e Processo distribuído para a CTIC; Nova 0%; |
| 8 | 505 | Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC | Rafael Robinson de Sousa Neto | Em andamento | Ação | 17/09/2019 | 20/12/2019 | 30/09/2019 | | 12 | <p>Aprovado o início da ação e elaborado o planejamento. Evolução dos entregáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entregável 1. Fluxo do Gerenciamento de Problemas de TIC; Em andamento 60%; - Entregável 2. Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC Nova 0% - Entregável 3. Política de Gerenciamento de Problemas de TIC; Nova 0%; - Entregável 4. Implantação do Processo na ferramenta Assyst; Nova 0%; |

4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses



| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 233 | Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT | Danilo Augusto Alves Leite | Em andamento | Projeto | 12/01/2018 | 31/12/2020 | 19/01/2018 | | 99 | Documentos preparados para a emissão do termo de recebimento definitivo. |


| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 358 | Aquisição de solução em Software de Gravação de Audiovisual para Sessões da 1ª e 2ª Turmas e Pleno | Pablo Teofilo Durans | Em andamento | Projeto | 06/07/2018 | 16/12/2019 | 22/10/2018 | | 90 | Artefatos prontos. Aguardando a contratação conduzidas pelas unidades administrativas do Tribunal. Riscos: sobreposição de projetos e ações; Escassez de recursos humanos no Apoio de Infraestrutura Computacional. |
| 3 | 442 | Reestruturação da LAN | Danilo Augusto Alves Leite | Em andamento | Projeto | 17/10/2018 | 31/12/2019 | | | 45 | Realizado as tarefas para o agendamento da implantação nas VTs de Chapadinha e Estreito. |
| 4 | 455 | Aquisição e implantação de servidores Blades | Vinicius Muniz Silva de Jesus. | Em andamento | Projeto | 15/01/2019 | 31/12/2019 | 31/01/2019 | | 15 | <ul style="list-style-type: none"> - A Contratada solicitou uma nova prorrogação do prazo de entrega; - O integrante demandante elaborou o despacho CTIC 150/2019, solicitando o distrato com a Contratada por descumprimento para que seja possível buscar outra forma de aquisição; - Realizado a rescisão contratual amigável, por acordo entre as partes, não havendo a aplicação de penalidades administrativas, com as partes assinando o termo e extrato do termo de rescisão sendo publicado no DOU. - Anulação do empenho 2019NE000884 em favor da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, tendo em vista o termo de rescisão do contrato nº 20/2019; <p>Risco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma nova aquisição foi iniciada por meio do PA 6051/2019, a Contratada pode atrasar a entrega do equipamento; - A migração do ambiente virtualizado deverá ser planejada a partir da entrega do equipamento, respeitando a disponibilidade dos recursos humanos; |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 460 | Aquisição de fitas de backup LTO-7 | Rodrigo Silveira Alexandre | Em andamento | Projeto | 29/01/2019 | 30/10/2019 | 30/01/2019 | | 95 | As notas de empenho foram enviadas aos fornecedores e as etiquetas já foram recebidas. As fitas estão em trânsito e após o recebimento será encaminhado o pagamento. |
| 6 | 476 | Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral | Antoniél Magalhaes de Carvalho | Em andamento | Projeto | 01/04/2019 | 31/10/2019 | 16/04/2019 | | 70 | Reestruturação da rede LAN da VT de Pinheiro. Problemas: Wi-fi da VT não configurado devido à disponibilidade da equipe do SIC. |
| 7 | 480 | Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior | Danilo Augusto Alves Leite | Em andamento | Projeto | 15/04/2019 | 31/12/2020 | 08/03/2019 | | 20 | TR e ETP elaborados e submetidos à DG. Reavaliado e ajustado o % de conclusão do projeto. |
| 8 | 485 | Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019 | Leonel Pereira | Em andamento | Projeto | 02/05/2019 | 27/10/2019 | 17/05/2019 | | 92 | Acompanhamento da Renovação/Contratação do serviço; Minuta de reajuste contratual elaborado pela administração e em processo de ajustes. Após, será elaborada a minuta do aditivo de prorrogação do contrato. |
| 9 | 490 | Solução de armazenamento de dados (Storage) | Vinicius Muniz Silva de Jesus. | Em andamento | Projeto | 18/06/2019 | 31/12/2019 | 18/06/2019 | | 13 | <ul style="list-style-type: none"> - Inclusão da ARP, edital e responsável pelo estudo técnico nacional incluído no PA. - Realizada a definição de aquisição em caráter de urgência, do item 1, sistema de armazenamento "All-Flash", Instalação e Treinamento, visto que, o lote com os storages híbridos solicitados no ETP e no TR do TRT16 estava em fase de recurso; - Dotação orçamentária informada pela SOF, com disponibilidade orçamentária suficiente para custeio da despesa; - Nota de empenho autorizada pela Diretoria Geral a emitida em favor da empresa COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., no |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | valor de R\$ 332.498,00, referente a aquisição dos quantitativos mínimos da solução de armazenamento de dados da Ata de Registro de Preços – PE 36/2019-A do TRT da 18ª Região; Riscos: - Devido à falta de recursos orçamentários, a ordem de fornecimento poderá não ser emitida, o que poderá ocasionar na renovação do contrato de suporte técnico vigente e manutenção de uma solução de armazenamento (storage) obsoleta; - Devido à falta de recursos de armazenamento, a prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada; - A ausência futura do recurso de armazenamento (storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos serviços de TI no Tribunal. |
| 10 | 493 | Implantação do Switch SAN | Danilo Augusto Alves Leite | Em andamento | Ação | 02/07/2019 | 30/10/2019 | | | 90 | - Switchs SANs instalados e em operação; Treinamento realizado; |
| 11 | 496 | Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba | Rodrigo Silveira Alexandre | Em andamento | Ação | 25/07/2019 | 15/10/2019 | 26/07/2019 | | 80 | - Nova turma aberta para o período de 30/09 a 02/10. - Emitida nota de empenho e inscrição de dois servidores no treinamento: Fernando Rola e Vinicius Muniz. |
| 12 | 461 | Contratação de subscrições Linux | Fernando Rola Ferreira Filho | Suspensão | Projeto | 29/01/2019 | 04/11/2019 | 30/01/2019 | | 80 | Sem progresso no período. Pendência: realização do pregão organizado pelo TRT5. |

4.6. Seção de Apoio ao PJe

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses




| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 492 | Estudo e implantação de procedimentos e ferramentas para otimizar os atendimentos de chamados do PJe | Gilberto Cunha Filho | A iniciar | Projeto | 18/06/2019 | 30/11/2019 | | | 0 | Sem progresso no período. Projeto não iniciado. |
| 2 | 504 | Implantação do Sistema E-Cartas (Correios) | Gutemberg Pereira Vidal Santos | A iniciar | Ação | 10/09/2019 | 02/03/2020 | | | 0 | Projeto não iniciado. Problema: acúmulo de funções de atividades no Apoio ao PJe. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 353 | Solução de Monitoramento do PJe-JT | Romulo Moura | Cancelado | Projeto | 21/06/2018 | 30/09/2019 | 03/07/2018 | 30/09/2019 | 90 | Projeto cancelado. Cláudio Sampaio, após reunião dos diretores de TIC da Justiça do Trabalho, ocorrida no mês 08/2019, informou que a licitação da "Solução de Monitoramento do PJe - APM" foi cancelada pelo TST. Dessa forma, este projeto que tinha como premissa a realização da licitação por parte do TST, foi cancelado. |
| 4 | 494 | 14º Congresso de Inovação no Poder Judiciário | Gilberto Cunha Filho | Concluído | Ação | 05/07/2019 | 01/10/2019 | 05/07/2019 | 30/09/2019 | 100 | - Congresso realizado. Participantes presentes. - Encerramento formal do projeto realizado. |
| 5 | 481 | Automatização do "Justiça em Números" | Djeison Rafael Neitzke | Em andamento | Ação | 23/04/2019 | 19/12/2019 | 19/06/2019 | | 50 | - Gerado o XML pela nova plataforma, porém sem sucesso por erros inesperados. - Enviado os XMLs faltantes pela plataforma antiga. - Risco efetivado: plataforma nova de geração e envio não terminado antes do prazo final (10/09/2019). |
| 6 | 501 | Capacitação nas tecnologias Docker e Kubernetes | Gustavo Soares De Melo | Em andamento | Ação | 03/09/2019 | 30/11/2019 | 05/09/2019 | | 10 | Ação iniciado e autorização para capacitação emitida. |
| 7 | 56 | Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0 | Djeison Rafael Neitzke | Suspensão | Projeto | 06/04/2018 | 19/12/2019 | | | 85 | Sem progresso no período. Entretanto, foi liberada a versão 2.5 de Produção do extrator PJE. Foi solicitado o reprocessamento das remessas relativas ao ano de 2019 de acordo com a nova versão do Extrator do PJe, podendo fazê-lo até 1º de março de 2020. |
| 8 | 477 | Implantação do SisconDJ | Gilberto Cunha Filho | Suspensão | Ação | 05/12/2018 | 29/11/2019 | | | 10 | Sem progresso no período. Pendência de recursos humanos da SIC. Risco efetivado: perda do prazo de suporte com a equipe do BB; |
| | | | | | | | | | | | |

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses




| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|----------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 351 | Implantar o LibreOffice no TRT16 | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Projeto | 25/06/2018 | 31/10/2019 | | | 75 | <ul style="list-style-type: none"> - Retomada a instalação do LibreOffice no interior; - Criado novas GPOs e correção de antigas após a reestruturação da rede em algumas varas; - Risco efetivado: problemas para executar plenamente as GPOs. Evolução das instalações. - VT de Imperatriz 5,00% - VT de Imperatriz 0,00% - Distribuição do FMAMR 0,00% - VT de Açailândia 80,00% - VT de Bacabal 0,00% - VT de Balsas 50,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|--|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - VT de Barra do Corda 5,56% - VT de Barreirinhas 41,18% - VT de Caxias 80,00% - VT de Chapadinha 56,25% - VT de Estreito 76,47% - VT de Pedreiras 0,00% - VT de Pinheiro 76,47% - VT de Presidente Dutra 43,75% - VT de Santa Ines 31,25% - VT de Sao Joao dos Patos 0,00% - VT de Timon 81,25% |
| 2 | 381 | Solução de Voz Corporativa | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Projeto | 27/08/2018 | 31/10/2019 | | | 90 | <p>- A licitação foi realizada com sucesso, apresentando 7 empresas classificadas. A proposta da vencedora está sendo avaliada em função do recurso da segunda colocada.</p> <p>- Risco: atraso na homologação devido a recursos; impugnação da licitação; pagamento não ser realizado em 2019, gerando restos a pagar para 2020.</p> |
| 3 | 391 | Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Projeto | 19/09/2018 | 20/12/2019 | | | 76 | <p>- Dado prosseguimento à revisão do ETP, TR e anexos, após análise e proposições da integrante administrativa nos documentos;</p> <p>- Realizada reunião com um fornecedor para checagem da aderência do termo de referência ao mercado de TIC. Novas alterações e análises foram adicionadas ao escopo do projeto.</p> <p>- % de conclusão se mantém em 76% por não haver novas entregas, apenas alterações nas ações realizadas anteriormente.</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 500 | Aquisição de computadores e periféricos | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | Projeto | 05/08/2019 | 15/11/2019 | 05/08/2019 | | 50 | <ul style="list-style-type: none"> - Licitação foi realizada pelo TR13, tendo a Lenovo como vencedora do lote de microcomputadores de tipo I. - ETP, TR e Minuta de contrato do TR16 foram confeccionados. - Aguardando definição orçamentária e de oportunidade para a aquisição dos microcomputadores. - Risco: falta de recursos financeiros para a aquisição. |
|---|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.8. Seção de Segurança da Informação

Andamento dos projetos - Últimos 3 meses



| # | Id | Projeto | Gerente do projeto | Status | Tipo | Data da demanda | Fim previsto | Início realizado | Fim realizado | % Conclusão | Conclusão da RDS |
|---|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 375 | Aquisição de solução de monitor Ultra Widescreen | Stanley Araujo de Sousa | Concluído | Projeto | 27/08/2018 | 01/10/2019 | 28/08/2018 | 30/09/2019 | 100 | Projeto concluído com a assinatura da ata de registro de preço. |
| 2 | 450 | Solução de Suíte de Escritório | Stanley Araujo de Sousa | Concluído | Projeto | 21/11/2018 | 01/10/2019 | 17/01/2019 | 20/09/2019 | 100 | Projeto concluído com as entregas: - Homologação do certame; - Assinatura e publicação das atas 74.2019 e 75.2019; |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | - PORTARIA D.G. Nº 597/2019 de designação dos fiscais; |
| 3 | 473 | Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2020 | Stanley Araujo de Sousa | Concluído | Projeto | 01/04/2019 | 01/10/2019 | 08/04/2019 | 30/09/2019 | 100 | Projeto concluído com as entregas: - Plano aprovado em Reunião do Comitê de Segurança; - Portaria GP 712/2019 publicada; |
| 4 | 454 | Elaboração do Plano de Contratações e Orçamentário de STIC para o ano de 2020 | Stanley Araujo de Sousa | Em andamento | Projeto | 04/01/2019 | 12/11/2019 | 04/01/2019 | | 50 | Realizada a revisão do Plano Orçamentário pelo Coordenador da CTIC. Risco: ocorrerá a mudança de gestão administrativa. |
| 5 | 147 | Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16 | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 09/05/2017 | 10/12/2019 | | | 95 | Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pela Desembargadora Ilka Esdra Silva Araújo. |
| 6 | 168 | Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 28/06/2017 | 18/12/2019 | | | 95 | Sem progresso no período. Pedido de vista regimental pelos Desembargadores James Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo. |
| 7 | 457 | Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020 | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 22/01/2019 | 16/03/2020 | 15/03/2019 | | 35 | Sem progresso no período. Problema: alocação de recursos humanos em outros projetos. |
| 8 | 475 | Revisão do Regulamento sobre Uso do Correio Eletrônico (E-mail) | Stanley Araujo de Sousa | Suspensão | Projeto | 05/04/2019 | 29/11/2019 | | | 3 | Sem progresso no período. Problema: Alocação dos recursos humanos para outras demandas mais prioritárias. |