

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
Reunião do Comitê Local do SIGEP	30/11/2018 às 11h30min	Sala do Diretor Geral	Celson de Jesus Moreira Costa

2. Objetivo da Reunião

Apreciação sobre a Implantação do FolhaWEB/SIGEP em Ambiente de Produção.

3. Participantes

Nome	Função
Celson de Jesus Moreira Costa	Diretor-Geral
Gilberto Cunha Filho	Chefe do Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de TIC
Elaine Moraes Pacheco	Chefe do Setor de Desenvolvimento de Pessoas
Pedro Eduardo Pinho Coimbra	Chefe da Seção da Folha de Pagamento
José Augusto Castelo Branco Filho	Coordenador de Controle Interno

4. Pauta da Reunião

- Implantação do FolhaWEB/SIGEP em Ambiente de Produção

5. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Implantação do FolhaWEB/Sigep em Ambiente de Produção

5.1. Cláudio Sampaio iniciou a reunião veiculando o pedido de apreciação sobre a implantação do FolhaWeb/SIGEP em ambiente de produção em dezembro de 2018, tendo em vista o cumprimento do prazo legal (Ofício GP N° 336/2014; Acórdão TCU 1.933-2014) ou a postergação desta implantação para maio de 2019 considerando os impactos que podem ser gerados com a implantação do módulo de folhaWeb em uma versão com pendências nacionais.

5.2. Em seguida, Gilberto explanou que o Setor de Desenvolvimento de Sistemas está pronto para iniciar a implantação do sistema FolhaWEB no mês de dezembro de 2018, conforme cronograma acostado no PA 2372/2015. No entanto, baseado na Ata da 10ª Reunião Ordinária do cgSIGEP-JT, que ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, que informa no:

- Item 1: que por conta da visita e apoio técnico à equipe do TST pelo TRT-24 (para imersão do código-fonte da FolhaWEB/SIGEP), o cronograma nacional, no âmbito do SIGEP, sofrerá atraso proporcional ao apoio;

- Item 8: a fim de finalizar, em definitivo, as entregas de pendências nacionais da FolhaWeb, serão solicitados ao CSJT o custeio de força de trabalho dos TRTs para reforço temporário e local no TRT-24 de janeiro a abril de 2019. Neste item também é informado sobre a insegurança para liberação nacional do sistema FolhaWEB devido aos atrasos ocorridos no módulo Autoatendimento/SIGEP, adequações do módulo principal/RH para a folha, novos layouts do eSocial, apoio ao TST e o baixo índice de homologação da FolhaWEB por parte dos TRTs.

5.3. Gilberto frisou que caso se opte pela implantação em dezembro de 2018 que será necessário que o Núcleo da Folha de Pagamento realize correções manuais para rubricas que não estiverem sendo geradas ou estiverem sendo geradas com inconsistências pelo sistema da FolhaWEB e que será assumido o risco de que as Folhas de Pagamento elaborados na versão atual (dezembro-2018) estejam sujeitas à insegurança informada no item 8 da Ata da 10ª Reunião Ordinária do cgSIGEP-JT.

TRT 16ª Região



Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha – São Luís – Maranhão
CEP 65030-015



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Comitê Local do SIGEP

Ata da Reunião Realizada em 30/11/2018

- 5.4 Gilberto e Cláudio afirmaram que caso se opte postergação da implantação do FolhaWEB/SIGEP, a CTIC deve solicitar a suspensão do pedido de aprovação de horas extraordinárias aos servidores do Setor de Desenvolvimento de Sistemas justificado no documento 80 do PA 2372/2015.
- 5.5 Eduardo declarou da dificuldade da já sobrecarregada equipe do Nucleo da Folha de Pagamento teria em ter que acertar manualmente as várias rubricas ainda não presentes no novo sistema.
- 5.6 Augusto ficou de repassar, para a ciência de todos os setores envolvidos no projeto, o officio da CCAUD/CSJT sobre os novos prazos do SIGEP e demais informações.
- 5.7. Após debates, os presentes na reunião deliberaram **pelo adiamento da implantação do FolhaWEB/SIGEP para maio de 2019** e que durante este período o Núcleo da Folha de Pagamento continuaria o processo de homologação e do processamento em paralelo das folhas (legado x FolhaWEB).

6. Próxima Reunião

A próxima reunião do Comitê será posteriormente definida.



Comitê Local do SIGEP

Ata da Reunião Realizada em 30/11/2018

7. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Celson de Jesus Moreira Costa	06/12/18	
Gilberto Cunha Filho	06/12/2018	
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	06/12/2018	
Elaine Moraes Pacheco	06/12/2018	
Pedro Eduardo Pinho Coimbra	06/12/18	
José Augusto Castelo Branco Filho	06/11/2018	