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1. Resumo dos projetos 

 

1.1. Projetos iniciados no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

472 Curso em Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 
27005 Stanley Araujo de Sousa SSI Ação 14/03/2019 27/03/2019  Em 

andamento 

473 Elaboração do Plano Anual de Conscientização e 
Treinamento em Segurança da Informação de 2020 Stanley Araujo de Sousa SSI Projeto 01/04/2019 08/04/2019  Em 

andamento 

476 Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo 
Geral 

Antoniel Magalhaes de 
Carvalho SIC Projeto 01/04/2019 16/04/2019  Em 

andamento 

479 Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do 
PABX Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Contratação 23/04/2019 24/04/2019  Em 

andamento 

484 Revisar o Processo de Software Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 26/04/2019 26/04/2019  Em 
andamento 
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474 Contratação de capacitações técnicas e gerenciais 
EAD Gilberto Cunha Filho SPJE Capacitação 28/03/2019 29/03/2019  Suspenso 

 

1.2. Projetos concluídos no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

38 Aquisição de impressoras Stanley Araujo de Sousa SSI Contratação 08/02/2018  16/04/2019 Concluído 

41 Implantação do Pje KZ Gilberto Cunha Filho SPJE Projeto 02/01/2018  16/04/2019 Concluído 

236 Implantação do Sistema Satélite SAOPJE Gilberto Cunha Filho SPJE Ação 22/01/2018  23/04/2019 Concluído 

448 Plano Anual de Capacitação de 2019 José Augusto SGTI Projeto 14/11/2018  24/04/2019 Concluído 

349 Revisão dos processos de gerenciamento de riscos e 
de incidentes de segurança da informação Stanley Araujo de Sousa SSI Projeto 19/06/2018  25/04/2019 Concluído 

390 Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados 
para 2019 Stanley Araujo de Sousa SSI Contratação 21/09/2018  25/04/2019 Concluído 

132 Implantação da primeira fase do SIF Gilberto Cunha Filho SPJE Projeto 30/03/2017  30/04/2019 Concluído 

 

1.3. Projetos cancelados no período 

Id Nome Gerente do 
projeto 

Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado 
Fim 

realizado Status Justificativa 

51 

Contratação de Link de 
Internet para São João dos 
Patos e redundancia para VTs 
do interior 

Danilo Augusto 
Alves Leite SIC Contratação 23/03/2018  23/04/2019 Cancelado 

O projeto foi cancelado sem entregas. Um novo 
projeto demandando (DOD #3679). Com isso, este 
perdeu o objetivo e o projeto de redundância 
WAN para o interior será gerenciado pelo projeto 
480, Contratação e implantação de links WAN 
redundantes para as VTs do interior. 
(EGP-TIC) 
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2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 221 Implantação de 
ambiente site backup 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Em 
andamento 

Projeto 30/11/2017 26/06/2019   85 Foram concluídas as instalações dos 
seguintes subsistemas: 
Sistema elétrico e de aterramento 
(fornecimento e instalação dos quadros 
de distribuição); Sistema de Detecção e 
Alarme Contra Incêndio; Instaladas as 
portas corta-fogo 

2 246 Contratação de 
empresa para 
prestação de serviço 
no Sistema de 
Videomonitoramento IP 
- CFTV-IP 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Suspenso Contratação 16/02/2018 20/08/2019    5 Sem progresso no período. 
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3 237 Implantação do 
Sistema Satélite SICOND 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Suspenso Ação 22/01/2018  31/05/2019    90 Sem progresso no período. 
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3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 10 Correções de 
segurança no Banco 
de Dados: Roles de DBA 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 10/01/2017  08/05/2019    95 Atividades do projeto concluídos. 
Pendência encerramento formal. 

2 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/02/2018  31/07/2020    50 Sem progressos no período. Projeto 
postergado para execução em 2020 
conforme PDTIC. (EGP-TIC) 

3 32 SIGEP: Integração do 
SIGEP com os Sistemas 
do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 24/05/2018  31/05/2019    95 Concluídas as tarefas: 
Criação de tela para o cadastro de folgas 
na intranet; Criação de tela para o gozo 
de folgas adquiridas; Adequação do 
SCMP; 

4 187 SIGEP: Desenvolvimento 
do Sistema Integrado 
em Gestão de Saúde 
da JT 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

Projeto 25/08/2017  01/12/2020    73 Foi realizada a homologação da primeira 
versão entre os dias 10 a 12 de Abril, na 
cidade de Salvador, a ser disponível para 
os regionais Foram corrigidos bugs 
encontrados em gerais do sistema, bugs 
impeditivos para homologação. Durante 
homologação, algumas funcionalidades 
não adequadas como especificado. Prazo 
até 31/05 para que essas funcionalidades 
estejam adequadas. 

5 223 Calendário de eventos 
institucionais 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/12/2017  31/05/2019    50 Sem progressos no período. 

6 224 Implantação do 
sistema eConsig 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 06/12/2017  30/08/2019    0 Sem progressos no período. O projeto só 
pode iniciar após a o SIGEP e a FolhaWeb 
estarem em produção. 

7 277 SIGEP: Implantação do 
SGRH 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 01/01/2018  04/06/2019    90 Resoluções de chamados referentes à 
implantação do SGRH. 

8 279 Implantação da  Andre Pereira  A iniciar Projeto 01/01/2018  18/12/2020    0 Sem progressos no período. Projeto previsto 
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Biblioteca Digital Nunes para execução em 2020. 
9 280 Reformulação do Site 

Institucional do Tribunal 
Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 01/01/2018  27/12/2019    0 Pré-projeto: em fase de análise de 
soluções dos TRT5 e TRT8. 

10 354 Desenvolvimento do 
PEC 2.0 

Ronny Paterson 
Cruz da Silva 

Em 
andamento 

Projeto 03/07/2018  29/03/2019    72 Evolução no desenvolvimento dos 
pacotes: 
PEC - Pacote 02 - Destinatários e Outros 
destinatários: de 70% para 90%; PEC - 
Pacote 03 - Expedientes Fora do Fluxo 
(Elaboração e Impressão): de 74% para 
90%; 

11 376 Elaborar e executar o 
processo de 
sustentação e 
manutenção de 
software 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 02/08/2018  31/05/2019    90 Sem progresso no período. 

12 386 Elaborar e executar o 
processo de 
gerenciamento de 
arquitetura 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Suspenso Projeto 27/08/2018  07/05/2019    90 Sem progresso no período. Iniciado a 
revisão do PDS - Processo de 
Desenvolvimento de Software e decidiu-se 
incorporar o processo de arquitetura no 
PDS. 

13 444 Migração de dados do 
Prontuário Eletrônico 
para o SIGS 

Darlon José 
Coqueiro 

Suspenso Projeto 12/11/2018 31/05/2019   80 Sem progresso no período. Pendência 
ainda da homologação do SIGS. 

14 446 Disponibilização do 
Sistema "Botão do 
Pânico" 

Darlon José 
Coqueiro 

Suspenso Projeto 13/11/2018 15/06/2019   70 Sem progressos no período. Pendência de 
infraestrutura para o sistema. 
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4. Setor de Governança de TI 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 365 Elaboração do PDTIC 
2019 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Em 
andamento 

Projeto 03/08/2018 03/05/2019   93 Plano de ação aprovado pelo grupo de 
trabalho do PDTIC. 
Plano Diretor de TIC e a minuta da sua 
aprovação finalizadas e encaminhadas à 
Presidência para avaliação e publicação. 

2 372 Elaborar o processo de 
planejamento do PETIC 
e PDTIC 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Suspenso Projeto 10/08/2018  31/07/2019      5 Sem progresso no período. 
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3 392 Revisar as metodologias 
de Gerenciamento de 
Projeto e Portfólio de 
TIC 

Maickel Roberto 
Neitzke 

Em 
andamento 

Projeto 24/09/2018  31/05/2019      74 Minutas das portarias das políticas de 
gerenciamento de demandas, portfólio e 
projetos elaboradas. Documento da 
Metodologia de Gerenciamento de 
Projetos em fase de atualização com 40% 
concluído. 

4 448 Plano Anual de 
Capacitação de 2019 

Jose Augusto Concluído Projeto 14/11/2018  12/04/2019    24/04/2019  100 O projeto foi concluído com a publicação 
do PACTIC através da portaria EJUD Nº 
48/2019. 

5 482 Análise qualitativa, 
quantitativa, e de 
rotatividade do quadro 
de pessoal de TIC 

Jose Augusto Em 
andamento 

Projeto 24/04/2019  31/07/2019      1 O projeto foi autorizado e iniciado no final 
do período de abrangência da RDS. 

6 484 Revisar o Processo de 
Software 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Em 
andamento 

Ação 26/04/2019  14/06/2019  26/04/2019    17 Formalização e planejamento da ação 
realizada. 
Estudo dos processos relacionados à 
software e início da elaboração dos fluxos 
dos processo de software. 
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5. Setor de Infraestrutura Computacional 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 51 Contratação de Link de 
Internet para São João 
dos Patos e 
redundancia para VTs 
do interior 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Cancelado Contratação 23/03/2018  31/08/2020    23/04/2019  0 O projeto foi cancelado sem entregas. Um 
novo projeto demandando (DOD #3679). 
Com isso, este perdeu o objetivo e o 
projeto de redundância WAN para o 
interior será gerenciado pelo projeto 480, 
Contratação e implantação de links WAN 
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redundantes para as VTs do interior. 
(EGP-TIC) 

2 233 Contratação de 
serviços de 
telecomunicações de 
dados - RedeJT 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Suspenso Contratação 12/01/2018  30/04/2019      90 Sem reporte do Gerente de Projeto. 
(EGP-TIC) 

3 358 Aquisição de solução 
em Software de 
Gravação de 
Audiovisual para 
Sessões da 1ª e 2ª 
Turmas e Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Em 
andamento 

Contratação 06/07/2018  30/06/2019      90 ETP e TR disponibilizado para revisão e 
ajustes. 

4 442 Restruturação da LAN Danilo Augusto 
Alves Leite 

Suspenso Projeto 17/10/2018  19/12/2019      5 Sem progresso no período. 

5 455 Aquisição e 
implantação de 
servidores Blades 

Vinicius Muniz 
Silva de Jesus. 

Em 
andamento 

Projeto 15/01/2019  28/06/2019  31/01/2019    10 ETP, TR, edital, ARP e extrato da ARP 
incluídos no PA. ETP complementar do 
TRT16 assinado e anexado ao PA. 

6 460 Aquisição de fitas de 
backup LTO-7 

Aured de Freitas 
Costa Rodrigues 

Suspenso Projeto 29/01/2019  30/06/2019  30/01/2019    20 Sem reporte do Gerente de Projeto. 
(EGP-TIC) 

7 461 Contratação de 
subscrições Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Suspenso Projeto 29/01/2019  31/07/2019  30/01/2019    5 Sem progresso no período. 

8 476 Reestruturação da rede 
LAN do interior e 
Arquivo Geral 

Antoniel 
Magalhaes de 
Carvalho 

Em 
andamento 

Projeto 01/04/2019  23/08/2019  16/04/2019    20 Início do projeto com as atividades 
realizadas: 
Elaboração do PGP; Planejamento do 
endereçamento IPv4 do Tribunal; 
Definição das VLANs; Definir cronograma 
de execução; Reestruturação da rede LAN 
do Arquivo Geral; 

9 480 Contratação e 
implantação de links 
WAN redundantes para 
as VTs do interior 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Em 
andamento 

Contratação 15/04/2019  07/05/2020  08/03/2019    10 Projeto iniciado com DOD e TAP. ETP em 
fase de elaboração. Realizadas reuniões e 
cotações com potenciais fornecedores. 
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6. Seção de Apoio ao PJe 
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# Id Projeto Gerente do 

projeto Status Tipo Data da 
demanda 

Fim 
previsto 

Início 
realizado 

Fim 
realizado 

% 
Conclusão Conclusão da RDS 

1 41 Implantação do Pje KZ Gilberto Cunha 
Filho 

Concluído Projeto 02/01/2018  30/04/2019    16/04/2019  100 Projeto concluído. Aceite final do 
demandante realizado. (EGP-TIC) 

2 56 Atualização do Sistema 
E-GESTÃO Manual 2.0 

Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Projeto 06/04/2018  31/12/2019      80 Sem progresso no período. Pendência: 
definição pelo TST da data inicial de 
vigência para liberação das novas regras 
já implementadas. 

3 132 Implantação da 
primeira fase do SIF 

Gilberto Cunha 
Filho 

Concluído Projeto 30/03/2017  30/04/2019    30/04/2019  100 Projeto concluído conforme PA 2392/2017. 

4 175 Implantar Conciliação 
Virtual para o Pje 

Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Projeto 20/07/2017  31/07/2019      70 Sem progresso no período. 

5 236 Implantação do 
Sistema Satélite SAOPJE 

Gilberto Cunha 
Filho 

Concluído Ação 22/01/2018  23/04/2019    23/04/2019  100 Termo de entrega aceito pelo requerente. 
Projeto concluído. 

6 244 Implantação de sistema 
de inscrição para 
sustentação oral do 
pleno 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Projeto 15/02/2018  15/05/2019      90 Sistema disponibilizado em produção. 

7 353 Solução de 
Monitoramento do 
PJe-JT 

Romulo Moura Em 
andamento 

Contratação 21/06/2018  31/05/2019      90 Realizado o acompanhamento do registro 
de preço que o TST está liderando. Ainda 
sem informação concreta a respeito da 
data. 

8 378 Automatizar o 
acompanhamento de 
metas (SIAME) no 
PowerBI 

David Tedson 
Mendonca 
Ferreira 

Suspenso  Ação 23/08/2018  30/08/2019      25 Sem progressos no período. Projeto previsto 
para retomar em 10/06/2019. 
(EGP-TIC) 

9 396 Implantação Sistema 
Automatizado de 
Bloqueios Bancários 
(SABB) 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Projeto 28/09/2018  31/05/2019      90 Correções de instalação em ambiente de 
produção. Atualização da versão em 
todas as estações de trabalho. 
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10 463 Serviço de suporte 
técnico no Banco de 
Dados Postgres 

Romulo Moura Em 
andamento 

Contratação 10/01/2019  31/05/2019  29/01/2019    75 ETP assinado. PA de renovação 
encaminhado para DG autorizar o 
procedimento de renovação. 
Risco: Contrato atual expira em 31/05. 

11 474 Contratação de 
capacitações técnicas 
e gerenciais EAD 

Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Capacitação 28/03/2019  28/06/2019  29/03/2019    20 Sem progresso no período. 

12 477 Implantação do 
SisconDJ 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Ação 05/12/2018  08/07/2019      10 Início do projeto. Estudo para 
implantação. 

 

7. Setor de Relacionamento com o Cliente 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 351 Implantar o LibreOffice 
no TRT16 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Projeto 25/06/2018  07/06/2019     90 Sem progresso no período. 

 

Escritório de Projetos de TIC – EGP-TIC 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC 
TRT 16ª Região 

Av. Senador Vitorino Freire, Nº 2001 
Areinha – São Luís – Maranhão 
CEP 65030-015 

16 

 



 

 

Portfólio de Projetos de TIC - Abril/2019 

 

2 381 Solução de Voz 
Corporativa 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Contratação 27/08/2018  30/08/2019     60 Continuidade do desenvolvimento do ETP 
e TR. 

3 391 Contratação de Serviço 
de Atendimento em 1º, 
2º e 3º níveis 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Contratação 19/09/2018  30/09/2019     76 Sem progresso no período. 

4 479 Serviço de Manutenção 
Preventiva e Corretiva 
do PABX 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Contratação 23/04/2019  01/07/2019  24/04/2019   60 Elaborado TAP e o PGP, publicada a 
portaria de designação da equipe de 
planejamento da contratação e iniciado o 
desenvolvimento do ETP. 
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8. Seção de Segurança da Informação 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 38 Aquisição de 
impressoras 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Concluído Contratação 08/02/2018  16/04/2019    16/04/2019  100 Projeto concluído. 

2 39 Regulamentação 
serviço extraordinário e 
sobreaviso de TIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Ação 27/04/2018  28/06/2019      95 Sem progresso no período. Pendência de 
análise pelo CGovTIC. 

3 42 Aquisição de solução 
de impressão colorida 
A3 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 26/10/2017  31/05/2019      98 Recebimentos de 02 impressoras. 

4 147 Revisar Manual do 
Processo Contratações 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações do 
TRT16 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 09/05/2017  11/06/2019      93 Manual revisado pela Diretoria-Geral. Texto 
do manual em fase de adequação. 

5 168 Revisão da Política de 
Segurança da 
Informação e 
Comunicação - POSIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 28/06/2017  31/07/2019      90 Análise da minuta favorável pelo NAJ e 
DG. 

6 349 Revisão dos processos 
de gerenciamento de 
riscos e de incidentes 
de segurança da 
informação 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Concluído Projeto 19/06/2018  31/05/2019    25/04/2019  100 Projeto concluído com publicação da 
portaria GP nº 319/2019. 

7 375 Aquisição de solução 
de monitor Ultra 
Widescreen 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Contratação 27/08/2018  31/08/2019      60 Sem progresso no período. Pendência: 
lentidão no processo licitatório pelo CSJT. 

8 390 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) e 
de Dados para 2019 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Concluído Contratação 21/09/2018  25/04/2019    25/04/2019  100 Projeto concluído. 

9 450 Solução de Suíte de 
Escritório 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Contratação 21/11/2018  28/08/2019      45 Sem progresso no período. 
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10 454 Elaboração do Plano 
de Contratações e 
Orçamentário de STIC 
para o ano de 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 04/01/2019  31/10/2019  04/01/2019    40 Coletas das necessidades realizadas. 
Analise de conformidade com as 
necessidades inseridas na PLOA de 2020 
no SIGEO. 

11 457 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) e 
de Dados para 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Contratação 22/01/2019  10/04/2020  15/03/2019    20 Relatório sobre análise de Uso e Consumo 
do serviço de voz e uma proposta de 
ressarcimento indenizatória dos custos de 
telefonia encaminhada para a Secretaria 
de Administração para análise. 

12 472 Curso em Gestão de 
Riscos de TI - NBR 31000 
e NBR 27005 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Ação 14/03/2019  30/05/2019  27/03/2019    50 Processo em análise pelo Jurídico do 
Tribunal. 

13 473 Elaboração do Plano 
Anual de 
Conscientização e 
Treinamento em 
Segurança da 
Informação de 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 01/04/2019  24/09/2019  08/04/2019    40 Formalização do projeto. Análise das 
principais ameaças, dúvidas e sugestões 
de temas. 

14 475 Revisão do 
Regulamento sobre Uso 
do Correio Eletrônico 
(E-mail) 

Stanley Araujo de 
Sousa 

A iniciar Projeto 05/04/2019  30/09/2019      0 Projeto a iniciar. 
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