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1.1. Projetos   incluídos   no   portfólio  

Id  Nome  Gerente   do   projeto  Unidade  
responsável  Tipo  Data   da  

demanda  
Início  

realizado  Fim   realizado  Status  

497  Elaborar   Política   de   Gestão   de   Pessoas   de   TIC  Maickel   Roberto   Neitzke  SGTI  Ação  06/08/2019  12/08/2019   Em  
andamento  

498  Treinamento   em   Integração   e   Entrega   Continua   (Git,  
Jenkins,   Nexus   e   Sonar)  

Andre   Pereira   Nunes  SDS   Ação  19/08/2019   20/08/2019     Em  
andamento  

499  Implantação   do   PROAD  Andre   Pereira   Nunes  SDS   Projeto  28/02/2019       A   iniciar  

500  Aquisição   de   computadores   e   periféricos  Carlos   Eduardo   Ferreira   Marins  SRC   Projeto  05/08/2019  05/08/2019   Em  
andamento  

1.2. Projetos   iniciados  

Id  Nome  Gerente   do   projeto  Unidade  
responsável  Tipo  Data   da  

demanda  
Início  

realizado  Fim   realizado  Status  

497  Elaborar   Política   de   Gestão   de   Pessoas   de   TIC  Maickel   Roberto   Neitzke  SGTI  Ação  06/08/2019  12/08/2019   Em  
andamento  

498  Treinamento   em   Integração   e   Entrega   Continua   (Git,  
Jenkins,   Nexus   e   Sonar)  

Andre   Pereira   Nunes  SDS   Ação  19/08/2019   20/08/2019     Em  
andamento  

500  Aquisição   de   computadores   e   periféricos  Carlos   Eduardo   Ferreira   Marins  SRC   Projeto  05/08/2019  05/08/2019   Em  
andamento  

1.3. Projetos   concluídos  

1.4. Projetos   cancelados  
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2. Coordenadoria   de   Tecnologia   da   Informação   e   Comunicações  

 

 

#  Id  Projeto  Gerente   do  
projeto  Status  Tipo  Data   da  

demanda  
Fim  

previsto  
Início  

realizado  
Fim  

realizado  
%  

Conclusão  Conclusão   da   RDS  

1  489  Implantação   do  
Sistema   Garimpo  

David   Tedson  
Mendonca  
Ferreira  

A   iniciar  Projeto  05/06/2019  31/12/2019    0  Projeto   a   iniciar.   Aguardando   o   CSJT  
validar   o   projeto   antes   dos   regionais  
implantarem.  

2  378  Automatizar   o  
acompanhamento   de  
metas   (SIAME)   no  
PowerBI  

David   Tedson  
Mendonca  
Ferreira  

Em  
andamento  

Ação  23/08/2018  15/11/2019    20  Concluídas   as   metas   2   e   6   e   colocadas   em  
produção.   Riscos:   concorrência   das  
atividades   do   projeto   com   tarefas   do   setor  
e   projeto   "Justiça   em   números".  

3  246  Contratação   de  
empresa   para  
prestação   de   serviço  
no   Sistema   de  
Videomonitoramento   IP  
-   CFTV-IP  

Claudio   Henrique  
Carneiro   Sampaio  

Suspenso  Projeto  16/02/2018  30/10/2019    5  Sem   progresso   no   período.   Foram  
priorizados   outros   projetos   em   detrimento  
deste,   como   o   projeto   de   solução   de  
telefonia   IP   (   VoIP   )   e   softwares   de  
gravação   e   degravação   do   Pleno.  
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3. Setor   de   Desenvolvimento   de   Sistemas  
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#  Id  Projeto  Gerente   do  
projeto  Status  Tipo  Data   da  

demanda  
Fim  

previsto  
Início  

realizado  
Fim  

realizado  
%  

Conclusão  Conclusão   da   RDS  

1  223  Calendário   de   eventos  
institucionais  

Andre   Pereira  
Nunes  

A   iniciar  Projeto  06/12/2017   27/12/2019       0  Sem   progressos   no   período.   TAP   elaborado  
e   submetido   para   avaliação   via   PA  
8990/2017   mas   ainda   não   aprovado  
formalmente   pela   área   demandante.  

2  279  Implantação   da  
Biblioteca   Digital  

Andre   Pereira  
Nunes  

A   iniciar  Projeto  01/01/2018   18/12/2020       0  Sem   progressos   no   período.   Projeto   previsto  
para   execução   em   2020   de   acordo   com   o  
PDTIC   2019/2020.  

3  499  Implantação   do   PROAD  Andre   Pereira  
Nunes  

A   iniciar  Projeto  28/02/2019   30/06/2020   28/08/2019     0  Criação   de   comissão   de   implantação   do  
PROAD.   Elaboração   do   TAP   para  
aprovação   do   DG.  

4  32  SIGEP:   Integração   do  
SIGEP   com   os   Sistemas  
do   Tribunal  

Andre   Pereira  
Nunes  

Em  
andamento  

Projeto  24/05/2018   31/10/2019       97  Transacionada   procedure   de   login   da  
intranet   para   preenchimento   automático  
do   usuário   ldap   na   coluna   login   da   tabela  
de   srh2.servidor;  
Adequação   do   eGestão   ainda   em  
curso:criados   em   ambiente   de   PRODUÇÃO  
os   objetos   transicionados;  
adequadas   as   views   utilizadas   pelo  
pentaho   do   apoio   ao   PJE;  
iniciada   a   validação   dos   itens  
administrativos   transicionados   para   o   SGRH  
junto   à   CGP;  

5  187  SIGEP:   Desenvolvimento  
do   Sistema   Integrado  
em   Gestão   de   Saúde  
da   JT  

Diogo   Duailibe   da  
Silva  

Em  
andamento  

Projeto  25/08/2017   01/12/2020       78  -   Continuação   do   desenvolvimento   de  
funcionalidades   do   NGS1   (SBIS);  
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6  277  SIGEP:   Implantação   do  
SGRH  

Andre   Pereira  
Nunes  

Em  
andamento  

Projeto  01/01/2018   31/10/2019       97  Execução   da   FolhaWeb   e   do   SGRH   em  
paralelo   com   os   sistema   de   Rh   e   de   Folha  
legados:Reunião   de   acompanhamento  
realizada   na   Direção   Geral   no   dia   22   de  
agosto   de   2019   (detalhamento   anexo);  
Nova   previsão   para   SETEMBRO   ou  
OUTUBRO/2019,   a   depender   do  
desenvolvimento   solução   conjunta   entre  
NFP   e   CTIC   para   problemas   nos   relatórios  
de   apropriação   apontados   pela  
SOF;Resolução   de   39   chamados   (via  
Assyst):   28   de   SGRH   e   11   de  
FolhaWebCorreções   de   erros   diversos  
(detalhamento   no   Assyst);  
Orientações   aos   usuários;  
Instalação   de   nova   versão   do   SGRH;  
Risco:   Problemas   na   Escala   de   Férias   2020  
caso   o   sistema   legado   não   seja  
descontinuado   em   out/2019.  

7  280  Reformulação   do   Site  
Institucional   do   Tribunal  

Andre   Pereira  
Nunes  

Em  
andamento  

Projeto  01/01/2018   27/12/2019   29/05/2019     15  Concluído   o   Entregável   2   e   iniciado   o  
Entregável   3:  
Entregável   1   -   Mapeamento   de   Conteúdo  
e   Configurações   Iniciais:   Fechada   100%  
Entregável   2   -   Desenvolvimento   do  
Template   da   Página   Inicial:Fechada   100%  
Entregável   3   -   Criação   e   configuração   das  
áreas   de   publicação:Em   andamento,   de  
0%   para   70%  
Entregável   4   -   Migração   do   conteúdo  
estático   do   site:   Nova   0%  
Entregável   5   -   Migração   do   conteúdo  
dinâmico   do   site:   Nova   0%  
Entregável   6   -   Definição   dos   setores  
responsáveis   pela   publicação   dos  
conteúdos   do   site:   Nova   0%  
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Entregável   7   -   Treinamento   dos   setores  
responsáveis   pela   publicação   dos  
conteúdo   do   site:   Nova   0%  
Entregável   8   -   Homologação   do   Novo  
Portal   Institucional:   Nova   0%  

8  354  Desenvolvimento   do  
PEC   2.0  

Ronny   Paterson  
Cruz   da   Silva  

Em  
andamento  

Projeto  03/07/2018   24/01/2020       80  -   Sem   avanço   dos   entregáveis   no   período.  
-   As   atividades   realizadas   no   período  
consistiram   unicamente   em   tarefas   não  
mapeadas   através   de   entregáveis,   mas  
que   são   tão   importantes   quanto   estes,   pois  
estão   ligadas   à   qualidade   da   construção  
da   solução   já   disponibilizada.  

9  446  Disponibilização   do  
Sistema   "Botão   do  
Pânico"  

Darlon   José  
Coqueiro  

Em  
andamento  

Projeto  13/11/2018   30/09/2019       70  Disponibilizado   pela   SIC   o   servidor  
solicitado.   Executados   testes   na   versão  
atualizada   do   sistema   disponibilizado   pelo  
TRT5.  

10  498  Treinamento   em  
Integração   e   Entrega  
Continua   (Git,   Jenkins,  
Nexus   e   Sonar)  

Andre   Pereira  
Nunes  

Em  
andamento  

Ação  19/08/2019   29/11/2019   20/08/2019     10  TAP   elaborado.   Fase   de   coleta   de   preços  
em   andamento.  

11  19  Implantação   SILC  Andre   Pereira  
Nunes  

Suspenso  Projeto  06/02/2018   31/07/2020       50  Sem   progressos   no   período.   Projeto  
postergado   para   execução   em   2020  
conforme   PDTIC.  

12  224  Implantação   do  
sistema   eConsig  

Andre   Pereira  
Nunes  

Suspenso  Projeto  06/12/2017   30/08/2019       50  Sem   progressos   no   período.   Pendência   de  
negócio   ainda   não   resolvida:   Sistema   de  
FolhaWeb   está   em   produção,   mas   ainda  
está   em   paralelo   ao   sistema   legado   de  
folha,   o   que   impossibilita   a   utilização   do  
eConsig   na   FolhaWeb   de   maneira   efetiva,  
já   que   o   pagamento   da   folha   do   tribunal  
ainda   está   sendo   feito   pelo   sistema  
legado.   A   previsão   anterior   para   primeiro  
pagamento   na   FolhaWeb   era   a   folha   de  
Agosto   de   2019.   A   nova   previsão   é  
Outubro   de   2019.  
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4. Setor   de   Governança   de   TI  

 

#   Id   Projeto   Gerente   do  
projeto   Status   Tipo   Data   da  

demanda  
Fim  

previsto  
Início  

realizado  
Fim  

realizado  
%  

Conclusão   Conclusão   da   RDS  

1   483   Serviço   de   Suporte  
Técnico   do   Software   de  
Gerenciamento   de  
Riscos   2020  

Jose   Augusto   A   iniciar   Projeto   25/04/2019   31/12/2019       0   Projeto   não   iniciado.   Aguardando   a  
movimentação   nacional   dos   tribunais  
responsáveis   pela   licitação.  

2   372   Elaborar   o   processo   de  
planejamento   do   PETIC  
e   PDTIC  

Rafael   Robinson  
de   Sousa   Neto  

Em  
andamento  

Projeto   10/08/2018   20/09/2019       85   -   O   Processo   de   Planejamento   Estratégico  
e   Tático   de   TIC   e   a   Minuta   da   Política   de  
Planejamento   Estratégico   e   Tático   de   TIC  
foram   elaboradas.  
-   Próximas   etapas:   Apreciação   da   minuta  
pelo   CGovTIC;   Publicação   da   Política   pela  
Presidência;   Publicação   do   Processo   pela  
CTIC.  
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3   482   Análise   qualitativa,  
quantitativa,   e   de  
rotatividade   do   quadro  
de   pessoal   de   TIC  

Jose   Augusto   Em  
andamento  

Projeto   24/04/2019   09/09/2019   29/04/2019     90   Concluído   os   estudos   qualitativos,  
quantitativos   e   rotatividade.  

4   497   Elaborar   Política   de  
Gestão   de   Pessoas   de  
TIC  

Maickel   Roberto  
Neitzke  

Em  
andamento  

Ação   06/08/2019   30/09/2019   12/08/2019     70   Ação   iniciada   formalmente.   Efetuado   o  
levantamento   de   referências   para   a  
política   com   definição   de   estrutura   para   o  
documento.   Elaborado   a   minuta   da  
política   e   incluída   na   pauta   de   reunião   do  
CGovTIC   para   deliberação.  

5   486   Revisar   PETIC   2017-2020   Rafael   Robinson  
de   Sousa   Neto  

Suspenso   Ação   13/05/2019   01/11/2019   14/05/2019     70   Sem   progresso   no   período.   Problema:  
concorrência   com   outros   projetos  
(Elaboração   do   processo   do   PETIC   e  
PDTIC;   Análise   qualitativa,   quantitativa   e  
de   rotatividade)  
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5. Setor   de   Infraestrutura   Computacional  
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#   Id   Projeto   Gerente   do  
projeto   Status   Tipo   Data   da  

demanda  
Fim  

previsto  
Início  

realizado  
Fim  

realizado  
%  

Conclusão   Conclusão   da   RDS  

1   233   Contratação   de  
serviços   de  
telecomunicações   de  
dados   -   RedeJT  

Danilo   Augusto  
Alves   Leite  

Em  
andamento  

Projeto   12/01/2018   31/12/2019       90   Foi   emitido   o   Termo   de   Recebimento  
Provisório.   O   prazo   para   emissão   do   termo  
de   recebimento   definitivo   começará   a  
contar   a   partir   da   resolução   do   problema  
de   perda   de   pacotes   de   Barra   do   Corda.  
Percentual   do   projeto   ajustado   para   a   real  
situação,   de   99%   para   90%.  

2   358   Aquisição   de   solução  
em   Software   de  
Gravação   de  
Audiovisual   para  
Sessões   da   1ª   e   2ª  
Turmas   e   Pleno  

Pablo   Teofilo  
Durans  

Em  
andamento  

Projeto   06/07/2018   31/10/2019       90   O   termo   de   referência   foi   elaborado   e  
aprovado,   atualmente   está   sendo  
elaborado   o   edital.  

3   442   Restruturação   da   LAN   Danilo   Augusto  
Alves   Leite  

Em  
andamento  

Projeto   17/10/2018   31/12/2019       40   Foram   reestruturadas   as   redes   de   Estreito,  
Imperatriz   e   Açailândia.  

4   455   Aquisição   e  
implantação   de  
servidores   Blades  

Vinicius   Muniz  
Silva   de   Jesus.  

Em  
andamento  

Projeto   15/01/2019   31/12/2019   31/01/2019     12   -   Efetuado   negociação   com   a   empresa  
para   a   entrega   dos   equipamentos   Huawei.  
Foi   prorrogado   o   prazo   de   entrega   por  
mais   45   dias,   tendo   a   contratada   até  
08/09/2019   para   a   entrega.  
-   Riscos:   barreiras   econômicas   impostas  
pelos   EUA   a   China   estão   dificultando   a  
produção   dos   equipamentos.  

5   460   Aquisição   de   fitas   de  
backup   LTO-7  

Rodrigo   Silveira  
Alexandre  

Em  
andamento  

Projeto   29/01/2019   30/09/2019   30/01/2019     90   Expedidas   notas   de   empenho   para   a  
aquisição.  

6   476   Reestruturação   da   rede  
LAN   do   interior   e  
Arquivo   Geral  

Antoniel  
Magalhaes   de  
Carvalho  

Em  
andamento  

Projeto   01/04/2019   30/09/2019   16/04/2019     65   -   Reestruturação   da   rede   LAN   das   VTs:  
Estreito;   primeira   VT   de   Imperatriz;   segunda  
VT   de   Imperatriz;   VT   antiga   de   Imperatriz  
(Arquivo);   Açailândia;  
-   Problemas:   Wi-fi   nas   VTs   não   configurado  
devido   à   disponibilidade   da   equipe   do  
SIC.  
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7   480   Contratação   e  
implantação   de   links  
WAN   redundantes   para  
as   VTs   do   interior  

Danilo   Augusto  
Alves   Leite  

Em  
andamento  

Projeto   15/04/2019   31/12/2019   08/03/2019     30   Versão   final   do   TR   entregue   para   a   CML.  

8   490   Solução   de  
armazenamento   de  
dados   (Storage)  

Vinicius   Muniz  
Silva   de   Jesus.  

Em  
andamento  

Projeto   18/06/2019   31/12/2019   18/06/2019     12   -   Licitação   realizada   pelo   TRT18   (nº  
26/2019);  
-   Edital   da   licitação   publicado   em  
12/08/2019,   abertura   de   propostas  
27/08/19   às   13h;  
-   Equipe   do   TRT18   em   fase   de   resposta   de  
recursos   interpostos   pelas   empresas.  
Riscos:  
-   Falta   de   recursos   orçamentários,  
podendo   ocasionar   falta   de  
armazenamento   prejudicando   a  
prestação   de   serviços   e   ocasionando  
futura   indisponibilidade.  

9   493   Implantação   do   Switch  
SAN  

Danilo   Augusto  
Alves   Leite  

Em  
andamento  

Ação   02/07/2019   31/12/2019       30   -   O   planejamento   para   a   implantação   foi  
elaborado   e   a   implantação   em   si   está  
agendada   para   a   semana   de   09   a   13   de  
setembro.  
-   A   parte   elétrica   já   foi   toda   preparada.  

10   496   Treinamento   para  
gerência   de   redes   sem  
fio   Aruba  

Danilo   Augusto  
Alves   Leite  

Em  
andamento  

Ação   25/07/2019   15/10/2019   26/07/2019     60   -   Realizado   o   processo   de   contratação,  
porém,   a   empresa   informou   não   haver  
mais   vagas   disponíveis.  
-   A   empresa   informará   data   de   nova   turma  
para   tentarmos   a   inscrição.  

11   461   Contratação   de  
subscrições   Linux  

Fernando   Rola  
Ferreira   Filho  

Suspenso   Projeto   29/01/2019   04/10/2019   30/01/2019     80   Sem   progresso   no   período.   Pendência:  
realização   do   pregão   organizado   pelo  
TRT5.  

12   485   Suporte   à   Plataforma  
de   Banco   de   Dados  
Oracle   2019  

Leonel   Pereira   Suspenso   Projeto   02/05/2019   27/10/2019   17/05/2019     90   Sem   progresso   no   período.   Pendência   da  
Assessoria   Contábil   em   apurar   do   %   de  
reajuste,   conforme   a   divulgação   do   IPCA  
de   julho   de   2018.  
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6. Seção   de   Apoio   ao   PJe  

 
#  Id  Projeto  Gerente   do  

projeto  Status  Tipo  Data   da  
demanda  

Fim  
previsto  

Início  
realizado  

Fim  
realizado  

%  
Conclusão  Conclusão   da   RDS  

1  492  Estudo   e   implantação  
de   procedimentos   e  
ferramentas   para  
otimizar   os  
atendimentos   de  
chamados   do   PJe  

Gilberto   Cunha  
Filho  

A   iniciar  Projeto  18/06/2019   19/12/2019      0  Sem   progresso   no   período.   Pendência:  
recursos   humanos   da   SIC   para   definir   o  
projeto.  

2  56  Atualização   do   Sistema  
E-GESTÃO   Manual   2.0  

Djeison   Rafael  
Neitzke  

Em  
andamento  

Projeto  06/04/2018   19/12/2019      85  -   Projeto   reativado   devido   a   liberação   do  
novo   extrator   PJe   que   contempla   o  
Manual   2.0   para   homologação   pelos  
regionais.  
-   Versão   homologada   quanto   à  
implantação   da   infraestrutura   e   execução  
dos   jobs.  
-   Homologação   negocial   quanto   aos  
dados   gerados   não   realizada.  
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3  481  Automatização   do  
"Justiça   em   Números"  

Djeison   Rafael  
Neitzke  

Em  
andamento  

Ação  23/04/2019   19/12/2019   19/06/2019    40  -   Realizou-se   a   definição   e   planejamento  
das   prioridades   e   requisitos   para   a  
transmissão;  
-   Elaboração   de   view   principal   geradora  
do   XML   referente   ao   PJe   1º   e   2º   graus;  
-   Elaboração   de   job   no   pentaho   para  
simplificação   da   geração   dos   XMLs;  
-   Recebimento   por   parte   do   TST   do   painel  
de   inconsistências   dos   XMLs   enviados,   não  
apresentando   inconsistências   quanto   ao  
conteúdo   dos   XMLs.  

4  494  14º   Congresso   de  
Inovação   no   Poder  
Judiciário  

Gilberto   Cunha  
Filho  

Em  
andamento  

Ação  05/07/2019   02/09/2019      90  Participação   dos   servidores   da   CTIC   no  
evento:  
-   Gilberto   Cunha   Filho;  
-   Rafael   Robinson   de   Sousa   Neto.  

5  353  Solução   de  
Monitoramento   do  
PJe-JT  

Romulo   Moura  Suspenso  Projeto  21/06/2018   30/09/2019      90  Sem   progresso   no   período.  

6  477  Implantação   do  
SisconDJ  

Gilberto   Cunha  
Filho  

Suspenso  Ação  05/12/2018   31/10/2019      10  Sem   progresso   no   período.   Pendência   de  
recursos   humanos   da   SIC.  
Risco   efetivado:   perda   do   prazo   de  
suporte   com   a   equipe   do   BB;  
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7. Setor   de   Relacionamento   com   o   Cliente  

 

#  Id  Projeto  Gerente   do  
projeto  Status  Tipo  Data   da  

demanda  
Fim  

previsto  
Início  

realizado  
Fim  

realizado  
%  

Conclusão  Conclusão   da   RDS  

1  381  Solução   de   Voz  
Corporativa  

Carlos   Eduardo  
Ferreira   Marins  

Em  
andamento  

Projeto  27/08/2018  30/09/2019    85  Edital   finalizado.   Aguardando   a   marcação  
da   data   da   licitação.  

2  391  Contratação   de   Serviço  
de   Atendimento   em   1º,  
2º   e   3º   níveis  

Carlos   Eduardo  
Ferreira   Marins  

Em  
andamento  

Projeto  19/09/2018  20/12/2019    76  ETP   e   TR   revisados   pelo   integrante   técnico.  
Risco   de   alterações   de   escopo   com  
aumento   da   quantidade   de   serviços   a  
serem   contratados   podem   atrasar  
algumas   entregas   e   aumentar   os   valores  
previstos   na   contratação.  

3  500  Aquisição   de  
computadores   e  
periféricos  

Carlos   Eduardo  
Ferreira   Marins  

Em  
andamento  

Projeto  05/08/2019  15/11/2019  05/08/2019    5  Coletado   materiais   de   referências   para   o  
início   do   projeto.  

4  351  Implantar   o   LibreOffice  
no   TRT16  

Carlos   Eduardo  
Ferreira   Marins  

Suspenso  Projeto  25/06/2018  31/10/2019    75  Sem   progresso   no   período.   Pendência   de  
pessoal   do   SIC   para   atualização   das   GPOs  
de   instalação.  
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8. Seção   de   Segurança   da   Informação  

 

#  Id  Projeto  Gerente   do  
projeto  Status  Tipo  Data   da  

demanda  
Fim  

previsto  
Início  

realizado  
Fim  

realizado  
%  

Conclusão  Conclusão   da   RDS  

1  375  Aquisição   de   solução  
de   monitor   Ultra  
Widescreen  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Em  
andamento  

Projeto  27/08/2018   15/10/2019      70  Pregão   eletrônico   TST   Nº   21/2019   foi  
homologado.   Em   fase   de   assinatura   da  
Ata   de   Registro   de   Preço  

2  450  Solução   de   Suíte   de  
Escritório  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Em  
andamento  

Projeto  21/11/2018   31/10/2019      60  Pregão   Eletrônico   Nº   14/2019   agendado  
para   dia   27/08/2019   às   9   horas.  
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3  457  Serviço   de   Telefonia  
Móvel   Pessoal   (SMP)   e  
de   Dados   para   2020  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Em  
andamento  

Projeto  22/01/2019   15/03/2020   15/03/2019    35  ETP   elaborado.  

4  473  Elaboração   do   Plano  
Anual   de  
Conscientização   e  
Treinamento   em  
Segurança   da  
Informação   de   2020  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Em  
andamento  

Projeto  01/04/2019   31/10/2019   08/04/2019    60  Minuta   do   plano   revisada   pelo  
Coordenador   da   CTIC.  

5  147  Revisar   Manual   do  
Processo   Contratações  
de   Tecnologia   da  
Informação   e  
Comunicações   do  
TRT16  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Suspenso  Projeto  09/05/2017   31/10/2019      95  Sem   progresso   no   período.   Pedido   de   vista  
regimental   pela   Desembargadora   Ilka  
Esdra   Silva   Araújo.  

6  168  Revisão   da   Política   de  
Segurança   da  
Informação   e  
Comunicação   -   POSIC  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Suspenso  Projeto  28/06/2017   29/11/2019      95  Sem   progresso   no   período.   Pedido   de   vista  
regimental   pelos   Desembargadores   James  
Magno   Araújo   Farias   e   Ilka   Esdra   Silva  
Araújo.  

7  454  Elaboração   do   Plano  
de   Contratações   e  
Orçamentário   de   STIC  
para   o   ano   de   2020  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Suspenso  Projeto  04/01/2019   31/10/2019   04/01/2019    40  Sem   progresso   no   período.   Problemas:  
projetos   sendo   conduzidos  
simultaneamente,   restrições  
orçamentárias,   aumento   de   demandas  
em   virtude   de   ausências   de   servidores   por  
questões   de   saúde.  

8  475  Revisão   do  
Regulamento   sobre   Uso  
do   Correio   Eletrônico  
(E-mail)  

Stanley   Araujo   de  
Sousa  

Suspenso  Projeto  05/04/2019   30/09/2019      3  Sem   progresso   no   período.  
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