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1. Resumo dos projetos 
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1.1. Projetos iniciados no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

496 Treinamento para gerência de redes sem fio Aruba Danilo Augusto Alves Leite SIC Ação 25/07/2019 26/07/2019  Em 
andamento 

 

1.2. Projetos concluídos no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

474 Contratação de capacitações técnicas e gerenciais 
EAD Gilberto Cunha Filho SPJE Ação 28/03/2019 29/03/2019 02/07/2019 Concluído 

392 Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto 
e Portfólio de TIC Maickel Roberto Neitzke SGTI Projeto 24/09/2018  23/07/2019 Concluído 

221 Implantação de ambiente site backup Claudio Henrique Carneiro 
Sampaio CTIC Projeto 30/11/2017  31/07/2019 Concluído 

 

1.3. Projetos cancelados no período 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado 
Fim 

realizado Status Justificativa 

175 Implantar Conciliação Virtual 
para o Pje Gilberto Cunha Filho SPJE Projeto 20/07/2017  11/07/2019 Cancelado 

Projeto cancelado. Motivo: implantação de sistema que 
estará em não-conformidade com a política de 
nacionalização do sistema Pje-JT e de seus módulos 
satélites. 
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2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 221 Implantação de 
ambiente site backup 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Concluído Projeto 30/11/2017 26/06/2019  31/07/2019 100 Projeto concluído. Recebimento definitivo 
realizado e pagamento efetuado. 

2 246 Contratação de 
empresa para 
prestação de serviço 
no Sistema de 
Videomonitoramento IP 
- CFTV-IP 

Claudio Henrique 
Carneiro Sampaio 

Suspenso Projeto 16/02/2018 20/09/2019   5 Sem progresso no período. 

3 378 Automatizar o 
acompanhamento de 
metas (SIAME) no 
PowerBI 

David Tedson 
Mendonca 
Ferreira 

Suspenso Ação 23/08/2018 30/08/2019   25 Sem reporte do Gerente do Projeto. 
(EGP-TIC) 
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3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 223 Calendário de eventos 
institucionais 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 06/12/2017 30/11/2019   0 Conforme alinhado em reunião com a Seção 
de Comunicação Social as solicitações originais 
do DOD foram substituídas pelos entregáveis 
descritos no Termo de Abertura do Projeto, 
concluído neste mês de julho/2019, não estando 
presentes quaisquer outros requisitos funcionais 
ou não funcionais. 
O projeto foi classificado como ação. A 
porcentagem de conclusão do projeto foi 
reavaliada e reduzida para se adequar ao novo 
escopo. 

2 279 Implantação da 
Biblioteca Digital 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 01/01/2018 18/12/2020   0 Sem progressos no período. Projeto previsto para 
execução em 2020 de acordo com o PDTIC 
2019/2020. 

3 32 SIGEP: Integração do 
SIGEP com os Sistemas 
do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 24/05/2018 30/08/2019   97 - Realizado teste de virada de chave do Rh 
Legado para o SGRH em todos os sistemas já 
transicionados. Correções realizadas; 
- Adequação do eGestão em curso, tarefas 
realizadas: 
- identificação e correção de objetos 
pendentes de transição; 
- adequação dos itens administrativos para 
utilizar o pacote SIGEP de integração com 
eGestão fornecido pelo TRT2; 
- criação das procedures de transição para os 
itens administrativos; 

4 187 SIGEP: Desenvolvimento 
do Sistema Integrado 
em Gestão de Saúde 
da JT 

Diogo Duailibe 
da Silva 

Em 
andamento 

Projeto 25/08/2017 01/12/2020   76 - Desenvolvimento de novas funcionalidades do 
NGS1 (SBIS); 
- Desenvolvimento de impressão geral do 
prontuário; 
- Correções solicitadas pelo TRT-2. 
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5 224 Implantação do 
sistema eConsig 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 06/12/2017 30/08/2019   50 - Contrato número 23/2019 celebrado. Sem 
pendências legais para o início da utilização do 
eConsig. 
- Pendência técnica: o Núcleo de Folha de 
Pagamento pediu à ZetraSoft que entre em 
contato com o Setor de Desenvolvimento para 
alinhar como será feito o cadastro dos servidores 
à plataforma. 
- Pendência de negócio: Sistema de FolhaWeb 
está em produção, mas ainda está em paralelo 
ao sistema legado de folha, o que impossibilita a 
utilização do eConsig na FolhaWeb de maneira 
efetiva, já que o pagamento da folha do 
tribunal ainda está sendo feito pelo sistema 
legado. A previsão atual para primeiro 
pagamento na FolhaWeb é a folha de Agosto 
de 2019, após o que o sistema legado será 
descontinuado. 

6 277 SIGEP: Implantação do 
SGRH 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 01/01/2018 31/08/2019   97 Execução dos sistemas de FolhaWeb e SGRH em 
paralelo com os sistema de Rh e Folha legados 
(descontinuação prevista para Agosto/2019); 
Resolução de 46 chamados (via Assyst) 42 de 
SGRH e 4 de FolhaWeb 

7 280 Reformulação do Site 
Institucional do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 01/01/2018 27/12/2019 29/05/20
19 

 10 Entrega 1 - Mapeamento de Conteúdo e 
Configurações Iniciais: Concluída. Mapeamento 
inicial foi reavaliado para atender a resolução 
CSJT 243/2019 Foi feita a preparação e 
configuração da infra estrutura com o auxílio do 
servidor do TRT8 Houve o treinamento técnico 
ministrado pelo servidor do TRT8 na primeira 
semana de julho Entrega 2 - Desenvolvimento 
do Template da Página Inicial Template Drupal 
criado para Desktop Template Drupal criado 
para Dispositivos Móveis (responsivo) Feita 
apresentação para ASCOM 
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8 354 Desenvolvimento do 
PEC 2.0 

Ronny Paterson 
Cruz da Silva 

Em 
andamento 

Projeto 03/07/2018 24/01/2020   80 No período anterior, ficaram pendentes de 
envio de integração as sub-tarefas da história 
PJEKZ-14331, pertencente ao entregável 
EGPJE-1643, o que foi realizado em 09/07/2019. 
Em relação ao entregável EGPJE-1643, devido à 
sua urgência, foi cancelado e a sua história 
(PJEKZ-14331), foi convertida em demanda de 
Melhoria, tendo sido entregue em 09/07/2019. 
Deve-se destacar que a melhoria em questão 
foi objeto de apresentação do servidor Ronny 
Paterson Cruz da Silva na I Reunião dos Gestores 
Regionais do PJe no CSJT, em Brasília/DF, na 
data de 19/06/2019. 
O PGP do projeto ainda não foi aprovado, mas 
adianto que 3 ou 4 entregáveis devem ser 
disponibilizados ao término do ciclo de 
desenvolvimento da versão 2.5, que finaliza-se 
em 13/09/2019. 
Em resumo, os próximos entregáveis serão 
apresentados como descrito abaixo: 
-O entregável EGPJE-483 será mantido com as 
mesmas premissas, à exceção da história 
PJEKZ-10488, que fará parte do entregável 
EGPJE-484; 
-O entregável EGPJE-484 pode ser 
desmembrado em dois, sendo um para a 
integração com o GIM e outro para a 
integração com o GIGS, sendo a necessidade 
desta última o que levará a disponibilização de 
um 4º entregável; 
-A História PJEKZ-5287 será deslocada para um 
novo entregável, permitindo, assim, a 
homologação do entregável EGPJE-480. 
Entretanto, o prazo de desenvolvimento não 
deve ser considerado como marco final do 
projeto, pois há ainda todo o período de 
homologação, além do fato de novos requisitos 
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para as histórias surgirem após estas terem sido 
entregue, de forma que este novo PGP 
apresentado indicará que o prazo final do 
projeto será em 24/01/2019, data em que está 
previsto o final de correções para os tribunais 
pilotos. 
Tal fato decorre do aprendizado no ciclo de 
desenvolvimento da versão 2.4, onde uma das 
funcionalidades desenvolvidas está integrada à 
versão, atualmente em produção em tribunais 
pilotos, e ensejou atuação numa demanda de 
crise apontada por um dos tribunais pilotos. 
Como este tipo de demanda é atribuído 
diretamente à equipe que desenvolveu a 
funcionalidade, tal situação deve ser 
contemplada no prazo final do projeto. 

9 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/02/2018 31/07/2020   50 Sem progressos no período. Projeto postergado 
para execução em 2020 conforme PDTIC. 

10 446 Disponibilização do 
Sistema "Botão do 
Pânico" 

Darlon José 
Coqueiro 

Suspenso Projeto 13/11/2018 15/09/2019   70 Sem progresso no período. Pendência de 
atendimento do chamado S40061 pela SIC para 
prosseguimento. 
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4. Setor de Governança de TI 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 483 Serviço de Suporte 
Técnico do Software de 
Gerenciamento de 
Riscos 2020 

Jose Augusto A iniciar Projeto 25/04/2019  31/12/2019      0 Projeto não iniciado. Aguardando a 
movimentação nacional dos tribunais 
responsáveis pela licitação. 

2 392 Revisar as metodologias 
de Gerenciamento de 
Projeto e Portfólio de 
TIC 

Maickel Roberto 
Neitzke 

Concluído Projeto 24/09/2018  31/07/2019    23/07/2019  100 Projeto concluído com a finalização e 
publicação da nova MGP e seus 
processos. Elaborado também um manual 
introdutório do tema. 

3 372 Elaborar o processo de 
planejamento do PETIC 
e PDTIC 

Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Em 
andamento 

Projeto 10/08/2018  30/08/2019      45 - Finalizado Planejamento do Projeto. 
- Iniciada a elaboração dos fluxos e do 
documento que descreve o processo (65% 
concluído). 
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4 482 Análise qualitativa, 
quantitativa, e de 
rotatividade do quadro 
de pessoal de TIC 

Jose Augusto Em 
andamento 

Projeto 24/04/2019  30/08/2019  29/04/2019    75 - Montagem da planilha de captação de 
competências efetivas das unidades: 
SREC, SDS, SIC. 
- Montagem da planilha de competências 
existentes do PJE; 
- Preenchimento das planilhas do SGTI, 
SRC, SSI, SDS e SPJE; 
- Escrita do módulo de rotatividade do 
relatório conclusivo. 

5 486 Revisar PETIC 2017-2020 Rafael Robinson 
de Sousa Neto 

Em 
andamento 

Ação 13/05/2019  06/09/2019  14/05/2019    70 - Finalização da minuta preliminar da nova 
versão do Plano Estratégico de TIC. 
- Início da coleta e análise dos indicadores 
referentes aos anos de 2017 e 2018. 
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5. Setor de Infraestrutura Computacional 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 493 Implantação do Switch 
SAN 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

A iniciar Ação 02/07/2019  31/12/2019      0 Projeto não iniciado. 
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2 233 Contratação de 
serviços de 
telecomunicações de 
dados - RedeJT 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Em 
andamento 

Projeto 12/01/2018  31/12/2019      99 Upgrade finalizado nas VTs. Aguardando o 
atesto pelo fiscal e o encerramento formal 
do projeto. 

3 442 Restruturação da LAN Danilo Augusto 
Alves Leite 

Em 
andamento 

Projeto 17/10/2018  31/12/2019      15 Novas varas do trabalho receberam 
switches e tiveram sua rede reestruturada. 

4 455 Aquisição e 
implantação de 
servidores Blades 

Vinicius Muniz 
Silva de Jesus. 

Em 
andamento 

Projeto 15/01/2019  31/12/2019  31/01/2019    12 - Ajustes nos contratos; 
- Contratos TRT 16 nº 20/2019 e 21/2019 
assinados pela presidente e pela 
empresas; 
- Designação de novos fiscais para os 
contratos; 
- Extrato do contrato publicado no 
DOU/DEJT; 
- Contratos registrados no SIAF. 
Riscos e problemas:} 
- Entrega dos ativos fora do prazo devido a 
restrições aos produtos Huawei; 
- Conflito com o cronograma de 
implantação de outros projetos; 
- Insuficiência de recursos humanos de SIC. 

5 460 Aquisição de fitas de 
backup LTO-7 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Em 
andamento 

Projeto 29/01/2019  30/09/2019  30/01/2019    85 Publicado no DOU as ARP das fitas e 
etiquetas. Despachado para DG a 
solicitação de orçamento. 
Aprovado o remanejamento dos recursos 
excedentes de TIC na 5ª Reunião do 
CGovTIC para custear o projeto. 
Dotação orçamentária 257 apresentada 
com disponibilidade orçamentária 
suficiente. 

6 461 Contratação de 
subscrições Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Em 
andamento 

Projeto 29/01/2019  05/09/2019  30/01/2019    80 Realizado o ETP, o preenchimento da IRP, 
bem como suas assinaturas. Aguardando 
a realização do pregão organizado pelo 
TRT5. 
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7 476 Reestruturação da rede 
LAN do interior e 
Arquivo Geral 

Antoniel 
Magalhaes de 
Carvalho 

Em 
andamento 

Projeto 01/04/2019  14/09/2019  16/04/2019    50 - Reestruturação da rede LAN das VTs: São 
João dos Patos e Balsas; Bacabal e 
Pedreiras; Presidente Dutra e Barra do 
Corda; 
- WiFi configurado apenas em Presidente 
Dutra. 

8 480 Contratação e 
implantação de links 
WAN redundantes para 
as VTs do interior 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Em 
andamento 

Projeto 15/04/2019  31/12/2019  08/03/2019    30 ETP e TR finalizados. Pendência: revisão dos 
artefatos por parte do servidor 
administrativo (servidora em férias). 

9 496 Treinamento para 
gerência de redes sem 
fio Aruba 

Danilo Augusto 
Alves Leite 

Em 
andamento 

Ação 25/07/2019  29/11/2019  26/07/2019    40 - Projeto iniciado; 
- Realizado pesquisa de preço para 
fornecimento do treinamento; 
- Finalizado o ETP; 

10 358 Aquisição de solução 
em Software de 
Gravação de 
Audiovisual para 
Sessões da 1ª e 2ª 
Turmas e Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Suspenso Projeto 06/07/2018  31/08/2019      90 Sem progresso no período. Férias do 
integrante administrativo e empecilhos 
enfrentados pelo SIC. 

11 485 Suporte à Plataforma 
de Banco de Dados 
Oracle 2019 

Leonel Pereira Suspenso Projeto 02/05/2019  27/10/2019  17/05/2019    90 Sem progresso no período. 
Acompanhamento do processo de 
contratação. 

12 490 Solução de 
armazenamento de 
dados (Storage) 

Vinicius Muniz 
Silva de Jesus. 

Suspenso Projeto 18/06/2019  31/12/2019  18/06/2019    12 Sem progresso no período. 
Pendência: falta de recursos 
orçamentários. 
Riscos: 
- Falta de recursos de armazenamento, a 
prestação de novos serviços poderá ficar 
prejudicada; 
- Ausência futura de recurso de 
armazenamento poderá ocasionar 
indisponibilidade de serviços de TI. 
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6. Seção de Apoio ao PJe 

 
 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 489 Implantação do 
Sistema Garimpo 

Gilberto Cunha 
Filho 

A iniciar Projeto 05/06/2019  31/12/2019      0 Projeto a iniciar. Aguardando o CSJT 
validar o projeto antes dos regionais 
implantar. 

2 492 Estudo e implantação 
de procedimentos e 
ferramentas para 
otimizar os 
atendimentos de 
chamados do PJe 

Gilberto Cunha 
Filho 

A iniciar Projeto 18/06/2019  30/08/2019      0 Projeto não iniciado. 
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3 175 Implantar Conciliação 
Virtual para o Pje 

Gilberto Cunha 
Filho 

Cancelado Projeto 20/07/2017  11/07/2019    11/07/2019  70 Projeto cancelado. Motivo: implantação 
de sistema que estará em 
não-conformidade com a política de 
nacionalização do sistema Pje-JT e de seus 
módulos satélites. 

4 474 Contratação de 
capacitações técnicas 
e gerenciais EAD 

Gilberto Cunha 
Filho 

Concluído Ação 28/03/2019  02/07/2019  29/03/2019  02/07/2019  100 Projeto concluído. Pagamento efetuado e 
projeto encerrado formalmente. 

5 481 Automatização do 
"Justiça em Números" 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Em 
andamento 

Ação 23/04/2019  06/09/2019  19/06/2019    30 - Criação das views auxiliares faltantes 
para geração do xml referente ao sistemas 
legado SAPT2; 
- Criação das duas views principais para 
geração do xml referente aos sistemas 
legados (SAPT1 e SAPT2); 

6 494 14º Congresso de 
Inovação no Poder 
Judiciário 

Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Ação 05/07/2019  31/07/2019      80 Projeto iniciado, autorização emitida e 
inscrições realizadas. 

7 56 Atualização do Sistema 
E-GESTÃO Manual 2.0 

Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Projeto 06/04/2018  31/12/2019      80 Sem progresso no período. Pendência: 
definição pelo TST da data inicial de 
vigência para liberação das novas regras 
já implementadas. 

8 353 Solução de 
Monitoramento do 
PJe-JT 

Romulo Moura Suspenso Projeto 21/06/2018  31/07/2019      90 Sem reporte do gerente do projeto. 
(EGP-TIC) 

9 477 Implantação do 
SisconDJ 

Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Ação 05/12/2018  30/09/2019      10 Sem progresso no período. Pendência de 
recursos humanos da SIC. 
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7. Setor de Relacionamento com o Cliente 

 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 381 Solução de Voz 
Corporativa 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Projeto 27/08/2018 30/08/2019   75 ETP e o TR concluídos e enviados à 
Diretoria-Geral. O projeto entrará na fase 
de acompanhamento da contratação. 

2 351 Implantar o LibreOffice 
no TRT16 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Projeto 25/06/2018 30/08/2019   75 Sem progresso no período. Sobrecarga de 
trabalho no SIC para atualização das 
GPOs de instalação. 

3 391 Contratação de Serviço 
de Atendimento em 1º, 

2º e 3º níveis 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Projeto 19/09/2018 20/12/2019   76 Sem progresso no período. Problema: 
concorrência de outras atividades do setor 
e férias do servidor que conduz o projeto. 
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8. Seção de Segurança da Informação 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 147 Revisar Manual do 
Processo Contratações 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicações do 
TRT16 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 09/05/2017  15/08/2019      95 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 
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2 168 Revisão da Política de 
Segurança da 
Informação e 
Comunicação - POSIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 28/06/2017  31/07/2019      95 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 

3 375 Aquisição de solução 
de monitor Ultra 
Widescreen 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 27/08/2018  30/09/2019      60 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 

4 450 Solução de Suíte de 
Escritório 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 21/11/2018  31/10/2019      50 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 

5 454 Elaboração do Plano 
de Contratações e 
Orçamentário de STIC 
para o ano de 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 04/01/2019  31/10/2019  04/01/2019    40 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 

6 457 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) e 
de Dados para 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 22/01/2019  27/03/2020  15/03/2019    25 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 

7 473 Elaboração do Plano 
Anual de 
Conscientização e 
Treinamento em 
Segurança da 
Informação de 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 01/04/2019  31/10/2019  08/04/2019    50 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 

8 475 Revisão do 
Regulamento sobre Uso 
do Correio Eletrônico 
(E-mail) 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 05/04/2019  30/09/2019      3 Sem reporte do gerente do projeto. 
Servidor em férias. (EGP-TIC) 
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