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1.1. Projetos incluídos no portfólio 

1.2. Projetos iniciados 

1.3. Projetos concluídos 

 
1.4. Projetos cancelados 
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Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

555 Elaborar o Plano Diretor de TIC 2021-2022 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI 02/12/2020   A iniciar 

556 Aquisição de Token USB para Certificado Digital Stanley Araujo de Sousa CTIC 04/12/2020   A iniciar 

557 Implantação do Juízo 100% Digital Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI 15/12/2020 17/12/2020  Em andamento 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

557 Implantação do Juízo 100% Digital Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI 15/12/2020 17/12/2020  Em andamento 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

233 Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT Rodrigo Silveira Alexandre SIC 12/01/2018 19/01/2018 30/12/2020 Concluído 
381 Solução de Voz Corporativa Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC 27/08/2018 31/08/2018 03/12/2020 Concluído 
490 Solução de armazenamento de dados (Storage) Vinicius Muniz Silva de Jesus. SIC 18/06/2019 18/06/2019 29/12/2020 Concluído 
525 Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para o 2021 Stanley Araujo de Sousa CTIC 18/02/2020 18/02/2020 11/12/2020 Concluído 
538 Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - 2020 João Diego Rocha Lima SIC 04/06/2020 24/06/2020 21/12/2020 Concluído 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 519 Contratação de serviço de suporte 
para o site backup 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

15/01/2020 29/01/2021 19/05/2020  75 Análise pelo jurídico e pela CTIC, bem como retificação 
da minuta do Edital. 
Entregáveis: 
Entrega 1: ETP(doc.018, P.A. 332/2020) 
Entrega 2: Dotação Orçamentária(doc.034, P.A. 
332/2020); 
Entrega 3: Manifestação sobre a qualificação 
técnica(doc.036, P.A. 332/2020); 
Entrega 4: Termo de Referência V1.0(doc.037, P.A. 
332/2020); 
Entrega 5: Parecer SAJ(doc.039, P.A. 332/2020); 
Entrega 6: Minuta Edital(doc.042, P.A. 332/2020); 
Entrega 7: Parecer do NAJ sobre a minuta(doc.046, 
P.A. 332/2020); 
Entrega 8: Revisão da Minuta do edital(doc.049, P.A. 
332/2020); 
Entrega 9: Nova Minuta Edital(doc.050, P.A. 332/2020). 
Mudança: alteração na previsão de fim do projeto para 
29/01/2020. 
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2 524 Solução de Business Intelligence Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

12/02/2020 29/01/2021 12/02/2020  96 Elaboração da Dotação orçamentária e minuta do 
Contrato. 
Entregáveis: 
Entrega 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020) 
Entrega 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020) 
Entrega 3: Minuta do Contrato(doc.049, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 4: Edital da Licitação (doc.054, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 5: ATA do Pregão(doc.59, P.A. 2605/2020) 
Entrega 6: Proposta Comercial Vencedora(doc.061, 
P.A. 2605/2020) 
Entrega 7: PARECER NAJ Nº 498/2020(doc.064, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 8: Homologação do Certamente(doc.066, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 9: ARP 10/2020 (doc.068, P.A. 2605/2020) 
Entrega 10: DOU ARP (doc.069, P.A. 2605/2020) 
Entrega 11: Pedido Inicial(doc.071, P.A. 2605/2020) 
Entrega 12: Dotação Orçamentária( doc.074 e doc.073, 
P.A. 2605/2020) 
Entrega 13: Minuta do Contrato 20/2020(doc.076,P.A. 
2605/2020); 
Mudança: Alteração na data de previsão de fim projeto 
para 29/01/2021. 

3 525 Plano de Contratação e 
Orçamentário de TIC para o 2021 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Concluído 18/02/2020 09/12/2020 18/02/2020 11/12/2020 100 Revisão do Plano de contratação, Elaboração da 
Minuta da Portaria, Publicação pela presidência 
(Portaria 444/2020); 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Coleta das necessidades externas a TIC 
- Entrega 2: Coleta das necessidades internas a TIC 
- Entrega 3: Consolidação das necessidades 
- Entrega 4: Ata de Reunião do Comitê de 
Governança(doc.005, P.A. 1210/2020) 
- Entrega 5: Portaria 444/2020(doc.008, P.A. 
1210/2020) 

4 556 Aquisição de Token USB para 
Certificado Digital 

Stanley Araujo de 
Sousa 

A iniciar 04/12/2020 31/03/2021   0 Projeto não iniciado. Atraso no início devido a elevadas 
atividades de pagamento e de gestão no final do ano, 
associado com vandalismo do anel de fibra que 
interliga a Sede ao FAS. O projeto foi alocado para 
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3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 
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Dezembro/2020 

Stanley Araujo com urgência. Desta forma, está 
suspenso até conclusão do reparo do anel de fibra. 
Risco: eventual escassez de mídia de certificado digital 
para gravação (60 em estoque). 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso 06/02/2018 17/12/2021 23/04/2018  50 Sem progressos no período. Projeto ainda não 
retomado. 
Pendência: Aguardando inicio efetivo da nova 
administração (Dr. Evandro) para checar junto ao setor 
de licitação se o projeto é necessário e desejado ainda. 

2 32 SIGEP: Integração do SIGEP com 
os Sistemas do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

24/05/2018 28/02/2021 04/06/2018  98 Feitos novos pedidos de relatórios que não constam no 
SIGEP. Os pedidos estão listados na Planilha de 
relatórios a serem desenvolvidos. 

3 187 SIGEP: Desenvolvimento do Diogo Duailibe da Em 25/08/2017 19/12/2022 29/08/2017  74 Geração das releases 1.16.0.1 e 1.16.0.2; 
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Sistema Integrado em Gestão de 
Saúde da JT 

Silva andamento Publicação das releases 1.16.0.1 e 1.16.0.2 no servidor 
de Homologação; 
Implementação integração do Assinador do PROAD 
(TRT-12) no SIGS; 
Início dos trabalhos para atualização da infraestrutura 
tecnológica do SIGS para utilização do Java11, Wildfly 
20 e Oracle 19 
Entregáveis: 
Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (88%) 
Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas (95%) 
Entrega 3: Módulo Ocupacional (91%) 
Entrega 4: Módulo Pericial (97%) 
Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) 
Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) 
Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (67%) 
Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (40%) 
Pendência: Aguardando a conclusão do Projeto 32 - 
SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do 
Tribunal para realizar o processo de implantação do 
SIGS em Produção no TRT-16. 

4 279 Implantação da Biblioteca Digital Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar 01/01/2018 18/12/2020   0 Projeto não iniciado. 

5 499 Implantação do PROAD Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso 28/02/2019 17/12/2021 28/08/2019  35 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
| (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura 
| (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica 
com o TRT12 
| (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema 
| (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE 
| (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento 
| (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em 
Produção 
Pendência: Aguardando o setor de infraestrutura 
concluir as prioridades atuais para realizar a 
implantação do PROAD em infraestrutura ágil em 
Homologação; 

6 533 GEST-JT: Implantação do Módulo 
de Estagiários do SIGEP 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

06/05/2020 26/02/2021 07/05/2020  95 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
(100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura 
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(100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas 
do tribunal 
(100%) ENTREGA 2: Migração de Dados 
(80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, 
com Manual de Operações 

7 554 Solução de SMS Corporativo 2021 Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

17/11/2020 12/03/2021 18/11/2020  0 Sem progresso no período. Gerente/Executor de férias. 
Entregáveis: 
(0%) Entregável 1 - Pré-requisitos da Contratação 
(0%) Entregável 2 - Quarto Aditivo do Contrato 
Assinado; 
(0%) Entregável 3 - Empenho emitido pela SOF 
(0%) Entregável 4 - Encerramento da Contratação 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 528 Formalizar e implantar o Processo 
de Gerenciamento de Nível de 
Serviços de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

01/04/2020 05/02/2021 19/10/2020  85 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
(100%) Política de gerenciamento do processo de 
acordo de nível de serviço elaborada e publicada 
(100%) Processo de gerenciamento do acordo do nível 
de serviço definido e publicado 
(80%) Acordos de níveis de serviços definidos 
(90%) Acordos de níveis de serviços configurados no 
assyst 

2 555 Elaborar o Plano Diretor de TIC Rafael Robinson de A iniciar 02/12/2020 30/06/2021   0 Projeto não iniciado. 
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2021-2022 Sousa Neto 
3 557 Implantação do Juízo 100% Digital Rafael Robinson de 

Sousa Neto 
Em 

andamento 
15/12/2020 19/02/2021 17/12/2020  50 Planejamento do projeto realizado. 

Definida a sala de videoconferência de cada vara (sala 
de audiência) e a forma que ela será equipada. 
Elaborada a minuta de regulamentação do Juízo 100% 
Digital e encaminhada à Presidência. 
Formulário de atermação elaborado em homologação e 
encaminhado para validação 
Entregáveis: 
(50%) Definição do Processo de Trabalho 
(70%) Regulamentação 
(40%) Adequação da Infraestrutura de TIC 
(60%) Formulário de atermação virtual 
(0%) Capacitação 
(0%) Divulgação 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 233 Contratação de serviços de 
telecomunicações de dados - 
RedeJT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Concluído 12/01/2018 30/12/2020 19/01/2018 30/12/2020 100 Formalizado o encerramento do projeto. 

2 358 Aquisição de solução em Software 
de Gravação de Audiovisual para 
Sessões da 1ª e 2ª Turmas e 
Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Suspenso 06/07/2018 30/06/2021 22/10/2018  60 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- ETP e TR: (90%); 
- Publicação da Licitação (0%); 
- Contratação (0%); 
- Implantação (0%); 

3 442 Restruturação da LAN Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 17/10/2018 30/11/2020 01/11/2018  90 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

4 461 Suporte ao Sistema Operacional 
Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Em 
andamento 

29/01/2019 31/12/2020 30/01/2019  90 Contrato nº 16/2020 assinado e publicado no DOU. 
Entregáveis: 
Entrega 1: ETP (100%) 
Entrega 2: CONTRATO (100%) 

5 476 Reestruturação da rede LAN do 
interior e Arquivo Geral 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Em 
andamento 

01/04/2019 31/03/2021 16/04/2019  94 Sem progresso no período. 
Entregáveis restantes: 
- Implantação do WiFi (75%) 

6 480 Contratação e implantação de links 
WAN redundantes para as VTs do 
interior 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 15/04/2019 31/03/2021 08/03/2019  25 Sem progresso no período. 
Mudança: O prazo foi alterado para março de 2021, 
pois o projeto ainda não foi retomado. 

7 490 Solução de armazenamento de 
dados (Storage) 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Concluído 18/06/2019 19/12/2020 18/06/2019 29/12/2020 100 Realizado o Termo de Recebimento Definitivo, PA 
4380/2019, doc.135; Pagamento da despesa, PA 
4380/2019, doc.152. 
Projeto encerrado com a anuência da CTIC no dia 
29/12/2020, conforme TEP registrado. 
Entregáveis: 
- 2 (dois) Storage “Híbrido” Sistema de 
Armazenamento de Dados Huawei e 2 (dois) Kits de 
Expansão para Storage “Híbrido” 
Entrega 1: Storage do Site Principal (100%): 
- Instalação Física do Storage do Site Principal (100%); 
- Implantação Lógica do Storage do Site Principal 
(100%); 
- Migração dos dados para o Storage do Site Principal 
(100%); 
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Entrega 2: Storage do Site Secundário (100%) 
- Instalação Física do Storage Site Secundário (100%) 
- Implantação Lógica do Storage do Site Secundário 
(100%) 
- Migração dos dados para o Storage do Site 
Secundário (100%) 
Entrega 3: Transferência de Conhecimento Turma 1 
(100%) 
Entrega 4: Transferência de Conhecimento Turma 2 
(100%) 

8 517 Suporte à tecnologia open source 
para o PJe-JT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Em 
andamento 

09/12/2019 22/01/2021 09/12/2019  94 Sem progresso no período. Aguardando apenas a 
assinatura do contrato. 
Entregáveis: 

9 518 Reestruturação da rede LAN da 
Capital 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Em 
andamento 

13/01/2020 30/06/2021 27/01/2020  8 Sem progresso no período. 
Entregáveis 
(50%) Switches do Bloco C 
(0%) Switches do Bloco B 
(0%) Switches do Bloco A 
(0%) Switches do Forum Astolfo Serra 
(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages Sede 
(0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede 
(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages do FAS 

10 536 Suporte à Plataforma de Banco de 
Dados Oracle 2020 

Leonel Pereira Em 
andamento 

13/05/2020 28/02/2021 13/05/2020  98 Analisado as sugestões da proposta efetuada pela 
Oracle para o contrato após a assinatura do Presidente 
do TRT. CTIC manifestou discordância em relação a 
uma das alterações propostas pela Oracle e remeteu 
novamente o PA para a Diretoria Geral. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: contrato assinado pelo contratante pela 
contratada (50%) 
Riscos e Problemas: Como a empresa ainda não 
assinou o contrato, não há cobertura de suporte 
Oracle. Entretanto nosso acesso ao portal de suporte 
não chegou a ser cancelado. 

11 538 Suporte à Solução de 
Armazenamento de Dados 
(Storage) - 2020 

João Diego Rocha 
Lima 

Concluído 04/06/2020 21/12/2020 24/06/2020 21/12/2020 100 Primeiro Aditivo assinado do contrato 27/2018. Projeto 
concluído. 
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12 540 Suporte ao Servidor de Banco de 
Dados Postgres 

Romulo Moura Em 
andamento 

15/06/2020 26/02/2021 22/06/2020  90 Realizado o acompanhamento da situação da 
contratação nacional capitaneada pelo TRT23. Sem 
impedimentos até então no processo. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: DOD e TAP (100%) 
- Entrega 2: Portaria de Planejamento (100%) 
- Entrega 3: Elaboração de ETP e TR (100%); 
- Entrega 4: Acompanhamento da contratação e 
registro da ARP (80%); 
- Entrega 5: Registro de preços publicado (0%); 

13 541 Contratação de suporte a software 
de virtualização para o site backup 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

17/06/2020 04/03/2021 22/06/2020  15 Sem progresso no período. 
Pendência: Decisão administrativa sobre a escolha do 
processo de aquisição mais adequado para a situação 
econômico-financeira do Tribunal. A CTIC aguarda o 
resultado da Licitação realizada pelo MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 
SECRETARIA DE GESTAO, CENTRAL DE COMPRAS 
(UASG 201057-CENTRAL DE COMPRAS), Ata de 
Realização do Pregão Eletrônico Nº 00015/2020 (SRP), 
para responder ao questionamento formulado pela 
Diretoria Geral (doc.015). 
Entregáveis: 
- Entrega 1: (100%) ETP - aprovado pela 
Administração no dia 27/08/2020 
- Entrega 2: (100%) TR - entregue no dia 16/11/2020 
ao Integrante Administrativo. 
- Entrega 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado 
para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante no 
dia 24/09/2020 
- Entrega 4: (0%) Serviço de Suporte Técnico renovado 
Mudança: alteração do prazo de fim do projeto para 
04/03/2021 

14 542 Migração do Oracle 11g para o 
Oracle 12c R2 

Leonel Pereira Em 
andamento 

06/07/2020 28/02/2021 07/07/2020  38 Foram realizadas atividades relacionadas à validação e 
às configurações adicionais: 
Instalação do Oracle Autonomous Health Framework 
Configurando o "Caminho de descoberta de Disco" 
para o ASM 
Configuração de localização temporária para o auto 
cleanup 
Aplicação do patchset mais recente no database 
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Aplicação do patchset mais recente na infraestrutura do 
grid (tarefa que foi executada com sucesso no nó 1, 
mas falhou no nó 2 devido a um bbug do produto) 
Entregáveis: 
Entrega 1: Oracle RAC instalado, banco de dados de 
produção importado para o novo ambiente (0%) 
Entrega 2: Novo servidor rman instalado e configurado 
pronto para a geração dos backups do novo ambiente 
(0%) 
Entrega 3: Bancos de desenvolvimento, homologação, 
bugfix e teste atualizados para a versão 19c (0%) 

15 548 Certificado Digital do tipo WildCard Yuri Sousa Oliveira Em 
andamento 

18/09/2020 30/12/2020 30/09/2020  98 Enviado para a empresa Soluti o domínio do TRT16 e 
documentação do TRT16 para geração do certificado 
digital Wildcard. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Cotação de preços para a solução de 
certificado digital SSL do tipo Wildcard (100%); 
- Entrega 2: ETP - Estudo Técnico Preliminar (100%); 
- Entrega 3: TR - Termo de referencia (100%); 
- Entrega 4: Aquisição 

16 549 Implantar prática de infraestrutura 
Ágil no TRT16 

Pablo Teofilo 
Durans 

Em 
andamento 

03/08/2020 01/03/2021 03/08/2020  50 Implantação da infraestrutura ágil para o PJe em 
produção e homologação. 
Entregáveis: 
| Capacitação da Equipe (100%) Peso: 15 
| Repositório de Imagens de Serviços (100%) Peso: 5 
| Infraestrutura de Orquestração de Serviços (50%) 
Peso: 20 
| PJe em nova infraestrutura (100%) Peso: 20 
| Sistemas Administrativos em nova infraestrutura (4 %) 
Peso: 15 
| Monitoramento (50%) Peso: 10 
| Automatização de Deploy em ambiente de 
Homologação (0%) Peso: 15 
| Insumos para revisão do Processo de Gerenciamento 
de Software (50%) Peso: 10 
Mudança: alteração da previsão de fim do projeto para 
01/03. 

17 550 Contratação/Renovação dos links 
da RedeJT - 2020 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Em 
andamento 

29/09/2020 21/01/2021 08/10/2020  30 Entrega do ETP. 
Entregáveis: 
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Portfólio de Projetos de TIC  
Dezembro/2020 

(100%) Estudo Técnico Preliminar; 
(0%) Termo de Referência; 
(0%) Contrato; 
(0%) Recebimento dos Links. 

18 553 Suporte à Solução de Gabinete 
Virtual 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Em 
andamento 

03/11/2020 31/03/2021 03/11/2020  5 Sem progresso no período. ETP enviado para análise 
da Coordenação de TIC. 
Entregáveis: 
- ETP: 65% 
- TR: 0% 
- Aquisição: 0% 
- Recebimento: 0% 
- Implantação: 0% 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 477 Implantação do SisconDJ Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

05/12/2018 26/02/2021 01/04/2019  95 Sem progresso no período; 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Validado ambiente de homologação 
- Entrega 2: Implementação de cadastros em ambiente 
de produção 
Pendência: Banco do Brasil retornar com a resolução 
das pendências repassadas. Recurso humano de 
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Portfólio de Projetos de TIC  
Dezembro/2020 

infraestrutura para atendimento da demanda. 
2 481 Automatização do "Justiça em 

Números" 
Djeison Rafael 
Neitzke 

Em 
andamento 

23/04/2019 31/07/2021 19/06/2019  50 Geração e o envio de carga datajud de xmls de todos 
os processos que tramitaram a partir de 01/08/2020 
(complementando a carga completa de 31/07/2020) 
conforme requisitado na documentação do prêmio CNJ 
Conciliar é legal; Avaliação da nova planilha "de-para" 
oficial disponibilizada no dia 11/12 na issue EXT-262; 
Entregáveis: 
Entrega 1: SQL Gerador de XML versão 2020 (100 %) 
Entrega 2: App java Transmissor de XML (100%) 
Entrega 3: Envio de cargas completas para 
atendimento do Prêmio CNJ 2020 (100%) 
Entrega 4: Automatização mensal da geração e 
transmissão de XML (40%) 
Entrega 5: Implementação do pacote de novos 
requisitos definidos na Portaria CNJ Nº 160 de 
09/09/2020 para 2021 (20%) 
Entrega 6: Painel BI para acompanhamento da geração 
e transmissão automatizada (0%) 

3 504 Implantação do Sistema E-Cartas 
(Correios) 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso 10/09/2019 30/04/2021 01/11/2019  20 Sem progresso no período. 

4 506 Implantação da Certidão Eletrônica 
de Ações Trabalhista 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Em 
andamento 

27/09/2018 26/02/2021 14/10/2019  65 Iniciado a implantação em ambiente de homologação. 
Entregáveis: 
(50%) Implantação em ambiente de homologação; 
(0%) Implantação em ambiente de produção; 
(0%) Formalização dos sistema através de Portaria; 
Mudanças: Alteração da previsão de fim do projeto 
para 26/02/2021. Alterado a gerência do projeto para 
Gilberto. 

5 552 Implantação do Satélite GPREC Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

01/06/2020 29/01/2021 27/10/2020  99 Ambiente de produção funcional. Pendência do 
encerramento formal do projeto. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Ambiente de homologação 
- Entrega 2: Ambiente de produção 
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Portfólio de Projetos de TIC  
Dezembro/2020 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 351 Implantar o LibreOffice no TRT16 Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

25/06/2018 30/06/2021 25/06/2018  44 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- (40%) Instalação do LibreOffice 
- (0%) Desinstalação do Microsoft Office 

2 381 Solução de Voz Corporativa Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Concluído 27/08/2018 04/12/2020 31/08/2018 03/12/2020 100 O projeto foi encerrado formalmente conforme TEP 
#3505. 

3 537 Prestação de Serviço de 
Atendimento ao Usuário em 1º e 2º 
níveis para 2021 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

18/05/2020 06/05/2021 18/05/2020  60 Início das alterações no ETP e após adequações 
solicitadas pelo assessoramento contábil. 
Entregáveis: 
(100%) Portaria da Equipe de Planejamento 
(100%) Estudo Técnico Preliminar 
(90%) Termo de Referência 
(0%) Acompanhamento da Licitação 
(0%) Contrato Assinado 
(0%) Assyst Configurado 
(0%) Treinamento Realizado 
(0%) Serviço Implantado 
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Portfólio de Projetos de TIC  
Dezembro/2020 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 483 Serviço de Suporte Técnico do 
Software de Gerenciamento de 
Riscos 2020 

Jose Augusto Em 
andamento 

25/04/2019 31/12/2020 16/01/2020  95 Contrato 04/2020 assinado em 12 de dezembro de 
2020. 
Pendências: recebimento provisório e recebimento 
definitivo. 
Entregáveis: 
(100%) 1 Preparação 
(100%) 2 Estudo Técnico Preliminar 
(100%) 3 Termo de Referência 
(50%) 4 Contratação 

2 539 Solução integrada de colaboração 
baseada em computação em 
nuvem 

Jose Augusto Em 
andamento 

17/06/2020 29/01/2021 19/06/2020  66 Sem progresso no período. O PA está na secretaria 
administrativa desde 10/11/2020 em fase de 
elaboração da minuta do aditivo. 
Entregáveis: 
(100%) Equipe de planejamento 
(100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar 
(0%) Renovação concluída 
Pendências: Projeto na fase de elaboração da minuta 
de aditivo pela secretaria administrativa. 
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Portfólio de Projetos de TIC  
Dezembro/2020 

3 551 Implantação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 

Jose Augusto Em 
andamento 

29/09/2020 26/02/2021 01/09/2020  20 Foi aplicado o questionário de mapeamento de dados 
tratados pelas unidades. Das 85 unidades mapeadas 
inicialmente, apenas 43 responderam. 
Entregáveis: 
(10%) 1 Capacitação básica inicial de servidores e 
magistrados na lei geral de proteção de dados 
pessoais 
(50%) 2 Mapeamento inicial dos dados pessoais na 
justiça do trabalho no Maranhão 
(100%) 3 Criação de área no site da LGPD 
(0%) 4 Criação de uma política de privacidade de 
dados 
Pendência: Criação de política foi suspensa pelo 
OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC Nº 44/2020. 
Mudança: Alteração na previsão de fim do projeto para 
26/02. 
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