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1. Introdução 

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e                  
suas unidades subordinadas no mês de Abril de 2020.  

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos: 

● Reunião dos comitês de TIC; 
● Atendimento aos usuários de TIC; 
● Portfólio de Projetos e Ações de TIC. 

2. Reunião dos Comitês de TIC 

No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. 

O Comitê de Gestão de TIC reuniu-se no dia 22/04/2020 (link para ata da reunião) e tratou dos seguintes temas: 

● Acompanhamento PDTIC 2019/2020; 
● Acompanhamento do PAC 2020; 
● Aprendizados e ações para melhorar teletrabalho (COVID-19); 
● Definição das regras para teletrabalho de servidores da área de TIC. 

E o Comitê de Governança de TIC reuniu-se no dia 28/04/2020 (link para ata da reunião), tendo debatido o seguinte tema: 

● Apreciação da primeira Revisão do PDTIC 2019/2020. 
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3. Atendimento aos Usuários de TIC 
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4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC 

Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC. 

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os                     
projetos iniciados, concluídos e cancelados no período. 

Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência. 
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4.1. Resumo dos projetos 
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4.1.1. Projetos incluídos no portfólio 

Id Nome Gerente do projeto Unidade  Tipo Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

528 Formalizar e implantar o Processo de Gerenciamento de 
Nível de Serviços de TIC Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 01/04/2020   A iniciar 

529 Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD 
2020 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 06/04/2020 14/04/2020  Em 

andamento 

530 Contratação de capacitação gerencial de gerência de 
Central de Atendimento de TIC Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Ação 23/04/2020 24/04/2020  Em 

andamento 

531 Revisar os Processos de Gestão de TIC Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Projeto 24/04/2020 27/04/2020  Em 
andamento 

532 Implantação de Videoconferência nas audiências e nas 
sessões Stanley Araujo de Sousa CTIC Projeto 27/04/2020 28/04/2020  Em 

andamento 

 

4.1.2. Projetos iniciados 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

529 Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD 
2020 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 06/04/2020 14/04/2020  Em 

andamento 

530 Contratação de capacitação gerencial de gerência de 
Central de Atendimento de TIC Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Ação 23/04/2020 24/04/2020  Em 

andamento 

531 Revisar os Processos de Gestão de TIC Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Projeto 24/04/2020 27/04/2020  Em 
andamento 

532 Implantação de Videoconferência nas audiências e nas 
sessões Stanley Araujo de Sousa CTIC Projeto 27/04/2020 28/04/2020  Em 

andamento 
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4.1.3. Projetos concluídos 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

391 Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º 
níveis Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Projeto 19/09/2018 21/09/2018 30/04/2020 Concluído 

457 Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 
2020 Stanley Araujo de Sousa SSI Projeto 22/01/2019 15/03/2019 16/04/2020 Concluído 

510 Elaboração do Plano Anual de Capacitação 2020 Jose Augusto SGTI Ação 23/10/2019 25/11/2019 30/04/2020 Concluído 

 

4.1.4. Projetos cancelados 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 
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4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 519 Contratação de serviço de 
suporte para o site backup 

Stanley Araujo de 
Sousa 

A iniciar Projeto 15/01/2020 30/06/2020   0 Projeto a iniciar. Contato com o fiscal para 
coleta de mais informações. 

2 522 Solução de Gerador de 
Energia Auxiliar – Grupo 
Motor 

Stanley Araujo de 
Sousa 

A iniciar Projeto 15/01/2020 27/11/2020   0 Sem progresso no período. 
Risco efetivado: 
- Por ocasião da saída do engenheiro 
eletricista, o projeto será cancelado. 

3 527 Sistema Eletrônico de 
Assistência Judiciária 
AJ/JT 

Stanley Araujo de 
Sousa 

A iniciar Ação 27/02/2020 30/09/2020   0 Sem progresso no período. Em contato com o 
gerente do projeto nacional, Sr. Rodrigo do 
TST, foi-me informado no dia 04/05/2020 que o 
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cronograma para treinamento foi readequado 
devido ao COVID-19. 

4 532 Implantação de 
Videoconferência nas 
audiências e nas sessões 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 27/04/2020 19/06/2020 28/04/2020  15 - Assessores dos desembargadores, secretaria 
do pleno e diretores de varas do trabalho já 
capacitados no uso do meet; 
- Configurado em ambiente de homologação o 
OBS para transmissão para o Youtube; 
Riscos e problemas: 
- Pouco prazo para a execução do projeto; 
- Elevada carga de trabalho na CTIC; 
- Resistência dos usuário no uso do Meet. 

5 246 Contratação de empresa 
para prestação de serviço 
no Sistema de 
Videomonitoramento IP - 
CFTV-IP 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 16/02/2018 27/11/2020 16/02/2018  5 Sem progresso no período. 
Problemas: 
- Saída do gerente de projeto e do engenheiro 
responsável pela aquisição; 
- Pouco conhecimento da equipe de 
infraestrutura; 
- Mudança na administração; 
- COVID-19. 

6 489 Implantação do Sistema 
Garimpo 

David Tedson 
Mendonca Ferreira 

Suspenso Projeto 05/06/2019 15/05/2020 01/09/2019 11/05/2020 98 Pendência do encerramento formal do projeto. 

7 521 Interligação dos 
datacenters do TRT16 por 
Fibra Óptica 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 15/01/2020 30/08/2020 21/01/2020  20 Sem reporte do gerente. (EGP-TIC) 
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4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 279 Implantação da Biblioteca 
Digital 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 01/01/2018 18/12/2020   0 Sem progressos no período. Projeto previsto 
para execução no segundo semestre de 2020. 

2 187 SIGEP: Desenvolvimento 
do Sistema Integrado em 
Gestão de Saúde da JT 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

Projeto 25/08/2017 01/06/2022 29/08/2017  65 - Foram realizados algumas correções de bugs 
de versões anteriores do SIGS; 
- Foi concluída a fase 1 dos Programas de 
Saúde; 
- Planejada a fase 2 dos Programas de Saúde; 
Riscos e problemas: 
- Troca do integrante do GNN que nos 
repassava todos as nossas demandas. 
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- As releases do SIGEP sairão agora em datas 
fixas e planejadas com antecedência. É 
necessário que o SIGS gere novas releases 
em datas próximas a do SIGEP. 
- Foi refeita as projeções do escopo do projeto, 
onde foi verificado que concluímos apenas 60 
a 65% do escopo e que teríamos trabalho de 
projeto para 2 anos de implementação, fora 
sustentação. 

3 354 Desenvolvimento do PEC 
2.0 

Ronny Paterson 
Cruz da Silva 

Em 
andamento 

Projeto 03/07/2018 08/05/2020 02/07/2018  80 Em acordo com o Escritório de Projetos do 
PJE/CSJT e o Grupo de Negócios Nacional, 
optou-se por encerrar o projeto, cancelando-se 
o seu entregável 08 e movendo-se os 
entregáveis 09 e 10 para comporem outros 
projetos. 
Aguardando o encerramento formal do projeto. 

4 499 Implantação do PROAD Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Projeto 28/02/2019 31/07/2020 28/08/2019  15 Evolução dos entregáveis: 
ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura Em 
andamento 70% 
- Instalar o PROAD em ambiente de 
desenvolvimento (subtarefa em andamento 
80%); 
- Testar integração com SIGEP (subtarefa 
concluída 100%); 
- Instala/Configurar módulo de Ouvidoria 
(subtarefa em andamento 80%) 
- Validar instalação (subtarefa em andamento 
80%); 
ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica 
com o TRT12 (Em andamento: 25%) 
ENTREGA 3: Configuração do Sistema Nova 
ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE 
Nova 
ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento 
Nova 
ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em 
Produção Nova 

5 526 Contratação de 
Treinamento em DevOps 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Ação 12/03/2020 30/09/2020 18/03/2020  0 Sem progresso no período. Devido à 
pandemia, as capacitações vão ser 
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replanejadas e pesquisa de alternativas está 
sendo feita. 

6 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/02/2018 18/12/2020 23/04/2018  50 Sem progressos no período. Projeto previsto 
para execução no segundo semestre de 2020. 

7 32 SIGEP: Integração do 
SIGEP com os Sistemas 
do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 24/05/2018 30/06/2020 04/06/2018  98 Sem progressos no período. Projeto suspenso 
até a efetivação da data de virada, prevista 
para ocorrer em 01/06/2020, mediante 
autorização do setor de folha de pagamento. 

8 224 Implantação do sistema 
eConsig 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/12/2017 30/05/2020 12/07/2019  60 Sem progressos no período: Aguardando 
homologação do sistema pela Folha de 
Pagamento junto à ZetraSoft. 

9 446 Disponibilização do 
Sistema "Botão do 
Pânico" 

Darlon José 
Coqueiro 

Suspenso Projeto 13/11/2018 31/12/2019 13/11/2018  95 Sem progresso no período. Pendência: Setor 
de Segurança resolver sobre a disponibilidade 
de Chefes e Diretores de Vara utilizarem o 
sistema. 
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4.4. Setor de Governança de TI 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 528 Formalizar e implantar o 
Processo de 
Gerenciamento de Nível 
de Serviços de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

A iniciar Ação 01/04/2020 31/07/2020   0 A demanda foi formalizada no período. O 
planejamento do projeto será iniciado em 
maio/2020. 

2 510 Elaboração do Plano 
Anual de Capacitação 
2020 

Jose Augusto Concluído Ação 23/10/2019 30/04/2020 25/11/2019 30/04/2020 100 Projeto concluído com a instituição do Plano 
Anual de Capacitação de TIC 2020 pela 
Portaria EJUD16 Nº 72/2020 
(https://www.trt16.jus.br/site/conteudo/publicac
oes/pub_inteiro_teor.php?id=57577). 
Entregáveis: 
1 Lista de documentos de referência Fechada 
100% 
2 Lista de cursos aprovados Fechada 10% 
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3 Minuta da portaria do plano Fechada 100% 
4 Minuta do PAC Fechada 100% 

3 509 Revisar PDTIC 2019/2020 Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

Ação 04/11/2019 29/05/2020 14/11/2019  85 Revisão apreciada e aprovada na reunião do 
CGovTIC em 28/04/2020. A ata da reunião 
aguarda assinatura dos participantes. 
- Avaliação do resultado das metas e ações 
previstas para 2019 - Concluída 100% 
- Necessidades mapeadas e priorizadas para 
2020 - Concluída 100% 
- Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - 
Concluída 100% 
- Nova versão do PDTIC apreciada pelo 
CGovTIC - Em andamento 90% 
- Nova versão do PDTIC publicada pela 
Presidência - Nova 0% 

4 529 Contratação de 
capacitações técnicas e 
gerenciais EAD 2020 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

Ação 06/04/2020 10/07/2020 14/04/2020  50 Versão preliminar do Estudo Técnico para a 
contratação finalizada e encaminhada para a 
avaliação da Escola Judicial. 
- Planejamento do Projeto - Concluída 100% 
- Estudo da Contratação - Em andamento 80% 
- Contrato Assinado - A iniciar 0% 
- Acesso à Plataforma Liberado - A iniciar 0% 
- Encerramento do Projeto - A iniciar 0% 

5 531 Revisar os Processos de 
Gestão de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

Projeto 24/04/2020 04/09/2020 27/04/2020  8 Planejamento do projeto foi iniciado. (80% 
concluído). 

6 483 Serviço de Suporte 
Técnico do Software de 
Gerenciamento de Riscos 
2020 

Jose Augusto Suspenso Ação 25/04/2019 05/06/2020 16/01/2020  75 Sem progresso no período. A minuta do 
contrato aguarda apreciação da Presidência do 
Tribunal. 
Evolução dos entregáveis: 
1 Preparação Fechada 100% 
2 Estudo Técnico Preliminar Fechado 100% 
3 Termo de Referência Fechado 100% 
4 Contratação Em andamento 40% 
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4.5. Setor de Infraestrutura Computacional 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 358 Aquisição de solução em 
Software de Gravação de 
Audiovisual para Sessões 
da 1ª e 2ª Turmas e Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Em 
andamento 

Projeto 06/07/2018 31/10/2020 22/10/2018  60 - Modelo de DOD enviado para Secretária do 
Pleno; 
- Artefatos revisados por Stanley para proceder 
com novo certame. 

2 455 Aquisição e implantação 
de servidores Blades 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

Projeto 15/01/2019 30/06/2020 31/01/2019  75 - A Administração foi informada sobre o 
Recebimento Definitivo pelo integrante da 
Comissão de Recebimento (doc.089), contudo, 
até o momento, o pagamento não foi realizado. 
Riscos e problemas: 
- O equipamento apresentou defeitos físicos 
que foram sanados pela Contratadas, contudo, 
atrasará a criação do novo cluster de 
virtualização e a migração dos clusters antigos 
para o novo. 
- A configuração e migração do ambiente 
virtualizado foi impactada pela descoberta de 
uma inconsistência na rede LAN, logo, o prazo 
de término estipulado para JUNHO/2020 
poderá ser alterado. 

3 490 Solução de 
armazenamento de dados 
(Storage) 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

Projeto 18/06/2019 30/06/2020 18/06/2019  80 - Pagamento realizado (doc.076 e doc.077) 
- A DG encaminhou os autos para a 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações, para acompanhamento do 
remanejamento solicitado ao TRT 18ª Região 
(doc. 64). 

4 523 Serviço de suporte técnico 
no Banco de Dados 
Postgres 2020 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Em 
andamento 

Ação 06/02/2020 31/05/2020 06/02/2020  80 Elaborado ETP e encaminhado a DG para 
conhecimento e deliberação. Problemas no 
sistema PJE demandando mais tempo para ser 
resolvido. Isso acarreta energia para solução 
do problema deixando os projetos em segundo 
plano. 

5 233 Contratação de serviços 
de telecomunicações de 
dados - RedeJT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 12/01/2018 28/02/2020 19/01/2018  99 Sem reporte do gerente. (EGP-TIC) 
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6 442 Restruturação da LAN Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 17/10/2018 30/04/2020 01/11/2018  90 Sem reporte do gerente. (EGP-TIC) 

7 461 Suporte ao Sistema 
Operacional Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Suspenso Projeto 29/01/2019 30/06/2020 30/01/2019  90 Sem progresso no período. Problemas no 
sistema PJE demandando mais tempo para ser 
resolvido. Isso acarreta energia para solução 
do problema deixando os projetos em segundo 
plano. 

8 476 Reestruturação da rede 
LAN do interior e Arquivo 
Geral 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso Projeto 01/04/2019 31/10/2020 16/04/2019  94 Sem progresso no período. Inviável dar 
prosseguimento devido à quarentena. 

9 480 Contratação e 
implantação de links WAN 
redundantes para as VTs 
do interior 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 15/04/2019 31/12/2020 08/03/2019  25 Sem reporte do gerente. (EGP-TIC) 

10 517 Suporte à tecnologia open 
source para o PJe-JT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 09/12/2019 30/04/2020 09/12/2019  5 Sem reporte do gerente. (EGP-TIC) 

11 518 Reestruturação da rede 
LAN da Capital 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso Projeto 13/01/2020 31/12/2020 27/01/2020  8 Sem progresso no período. Devido a 
quarentena, não foi possível dar 
prosseguimento ao projeto. 
Situação dos entregáveis: 
- Switches do Bloco C Em andamento 50% 
- Switches do Bloco B Nova 0% 
- Switches do Bloco A Nova 0% 
- Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% 
- Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages do FAS Nova 0% 
- Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages Sede Nova 0% 
- Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 
0% 
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4.6. Seção de Apoio ao PJe 

 
# Id Projeto Gerente do 

projeto Status Tipo Data da 
demanda 

Fim 
previsto 

Início 
realizado 

Fim 
realizado 

% 
Conclusão Conclusão da RDS 

1 492 Estudo e implantação de 
procedimentos e 
ferramentas para otimizar 
os atendimentos de 
chamados do PJe 

Gilberto Cunha 
Filho 

A iniciar Projeto 18/06/2019 06/05/2020   0 - Elaborado o TEP com o cancelamento do 
projeto. 

2 477 Implantação do SisconDJ Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

Ação 05/12/2018 31/05/2020 01/04/2019  80 - Disponibilizado em ambiente de 
homologação; 
- Testes realizados pelos servidores 
Gutemberg e Ronny; 
- Erros encontrados; 

3 524 Solução de Business 
Intelligence 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Em 
andamento 

Ação 12/02/2020 31/07/2020 12/02/2020  30 Em uma ultima tentativa de prorrogação do 
contrato atual a empresa manifestou interesse, 
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porém devido a exiguidade do prazo para 
realizar o aditivo a Diretoria Geral indeferiu 
considerando o prazo extemporâneo para a 
assinatura do aditivo. Assim será elaborado o 
ETP. 

4 56 Atualização do Sistema 
E-GESTÃO Manual 2.0 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Suspenso Projeto 06/04/2018 31/05/2020 06/04/2018  99 Sem progresso no período. 

5 481 Automatização do "Justiça 
em Números" 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Suspenso Ação 23/04/2019 30/06/2020 19/06/2019  50 Sem progresso no período. 

6 504 Implantação do Sistema 
E-Cartas (Correios) 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso Ação 10/09/2019 31/05/2020 01/11/2019  10 Sem progresso no período. Elaborado o TEF 
recomendando o cancelamento do projeto. 
Aguardando a manifestação do demandante. 

7 506 Implantação da Certidão 
Eletrônica de Ações 
Trabalhista 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso Ação 27/09/2018 31/05/2020 14/10/2019  60 Sem progresso no período. Sugestão de 
cancelamento do projeto considerando que: 
- A versão 2.5 do PJe veio com a 
funcionalidade objetiva deste sistema no que 
diz respeito aos processos eletrônicos; 
- O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe; 

 
  

 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC  20 
 



 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

 ABRIL/2020 
 

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 391 Contratação de Serviço 
de Atendimento em 1º, 2º 
e 3º níveis 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Concluído Projeto 19/09/2018 10/05/2020 21/09/2018 30/04/2020 100 Projeto concluído. O Aditivo foi assinado pelo 
presidente e pela empresa. O contrato está 
renovado até 27 de outubro de 2020. 

2 381 Solução de Voz 
Corporativa 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Projeto 27/08/2018 30/08/2020 31/08/2018  65 Realizados ajustes de infraestrutura física, 
como movimentação de rack para a sala de 
telefonia, abertura de chamados e reuniões 
com a COSERG e CML. 
Riscos: 
- Postergação indefinida por conta da 
sobrecarga no setor de infraestrutura 
computacional; 
- Dificuldade da COSERG em atender os 
chamados de adequação física da sala da 
telefonia; 
- Impacto ainda maior da pandemia; 
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Problemas: 
- Houve a necessidade de se prorrogar o 
contrato de manutenção do PABX por seis 
meses; 
- A empresa Lettel, vencedora do certame, 
está solicitando pagamento antecipado de 
parte da solução; 
- As atividades relacionadas aos problemas 
acima geram demandas inesperadas que 
atrapalham o planejamento do setor; 

3 530 Contratação de 
capacitação gerencial de 
gerência de Central de 
Atendimento de TIC 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Ação 23/04/2020 30/06/2020 24/04/2020  5 Iniciada a confecção dos artefatos e recebida a 
proposta comercial. 

4 351 Implantar o LibreOffice no 
TRT16 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Projeto 25/06/2018 18/12/2020 25/06/2018  44 Sem progresso no período. 

5 500 Aquisição de 
computadores e 
periféricos 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Projeto 05/08/2019 18/12/2020 05/08/2019  55 Sem progresso no período. Aguardando 
análise da RDM #6596 para eventual 
encerramento do projeto. 
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4.8. Seção de Segurança da Informação 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 457 Serviço de Telefonia 
Móvel Pessoal (SMP) e 
de Dados para 2020 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Concluído Projeto 22/01/2019 22/04/2020 15/03/2019 16/04/2020 100 Projeto concluído com a licitação realizada e o 
Contrato Nº 05/2020 assinado; 

2 525 Plano de Contratação e 
Orçamentário de TIC para 
o 2021 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Ação 18/02/2020 30/09/2020 18/02/2020  15 Revisão das necessidades de contratações e 
dos valores estimados. 
Riscos: 
- Atividades emergenciais gerada pela 
Pandemia COVID-19; 
- Saída dos estagiários; 
- Sobrecarga de atividades. 

3 147 Revisar Manual do 
Processo Contratações de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicações do 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 09/05/2017 29/05/2020 09/05/2019  95 Sem progresso no período. Pedido de vista 
regimental pela Desembargadora Ilka Esdra 
Silva Araújo. 
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TRT16 
4 168 Revisão da Política de 

Segurança da Informação 
e Comunicação - POSIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 28/06/2017 29/05/2020 28/06/2017  95 Sem progresso no período. Pedido de vista 
regimental pelos Desembargadores James 
Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo. 

5 475 Revisão do Regulamento 
sobre Uso do Correio 
Eletrônico (E-mail) 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 05/04/2019 31/07/2020 26/04/2019  3 Sem reporte do gerente. (EGP-TIC) 
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