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1. Introdução 
Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e                  

suas unidades subordinadas no mês de Julho de 2020.  

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos: 

● Reunião dos comitês de TIC; 
● Atendimento aos usuários de TIC; 
● Portfólio de Projetos e Ações de TIC. 

2. Reunião dos Comitês de TIC 
No período de referência não foram realizadas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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3. Atendimento aos Usuários de TIC 
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4. Portfólio de Projetos e Ações de TIC 
Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC. 

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os                     
projetos iniciados, concluídos e cancelados no período. 

Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência. 
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4.1. Resumo dos projetos 
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4.1.1. Projetos incluídos no portfólio 

Id Nome Gerente do projeto Unidade  Tipo Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

542 Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2 Leonel Pereira SIC Projeto 06/07/2020 07/07/2020  Em 
andamento 

543 Publicação de ATA para Notebooks Stanley Araujo de Sousa CTIC Ação 17/06/2020 07/07/2020  Em 
andamento 

544 Publicação de ATA para Licenças Windows 2019 RDS Stanley Araujo de Sousa CTIC Ação 07/07/2020 07/07/2020  Em 
andamento 

4.1.2. Projetos iniciados 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

542 Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2 Leonel Pereira SIC Projeto 06/07/2020 07/07/2020  Em 
andamento 

543 Publicação de ATA para Notebooks Stanley Araujo de Sousa CTIC Ação 17/06/2020 07/07/2020  Em 
andamento 

544 Publicação de ATA para Licenças Windows 2019 RDS Stanley Araujo de Sousa CTIC Ação 07/07/2020 07/07/2020  Em 
andamento 

4.1.3. Projetos concluídos 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável Tipo Data da 

demanda 
Início 

realizado Fim realizado Status 

523 Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres 
2020 Fernando Rola Ferreira Filho SIC Ação 06/02/2020 06/02/2020 31/07/2020 Concluído 

529 Contratação de capacitações técnicas e gerenciais EAD 
2020 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI Ação 06/04/2020 14/04/2020 31/07/2020 Concluído 

4.1.4. Projetos cancelados 

 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC  7 
 



 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

JULHO/2020 
 

4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 519 Contratação de serviço de 
suporte para o site backup 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Projeto 15/01/2020 30/11/2020 19/05/2020  30 Portaria de Equipe de Planejamento publicada. 
Risco: Ausência de integrante com formação 
em engenharia de eletricidade. 

2 524 Solução de Business 
Intelligence 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Ação 12/02/2020 30/10/2020 12/02/2020  60 TR concluído. 

3 527 Sistema Eletrônico de 
Assistência Judiciária 
AJ/JT 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Ação 27/02/2020 30/09/2020   10 - Solicitação e repasse de informações para 
início do projeto com o CNJ. 
- Definição dos administradores locais, de TI e 
URLs de acesso ao Webservice do PJe. 

4 543 Publicação de ATA para 
Notebooks 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Ação 17/06/2020 30/09/2020   50 ETP e TR encaminhado pelo TRT8 para a 
unidade de licitação. 

5 544 Publicação de ATA para 
Licenças Windows 2019 
RDS 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

Ação 07/07/2020 30/09/2020   40 Projeto conduzido pelo TRT4. ETP e TR 
finalizados pelo TRT4. 

6 532 Implantação de 
Videoconferência nas 
audiências e nas sessões 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 27/04/2020 21/08/2020 28/04/2020  90 Sem progresso no período. 
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4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 279 Implantação da Biblioteca 
Digital 

Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar Projeto 01/01/2018 18/12/2020   0 Sem progressos no período. Projeto ainda não 
iniciado. 

2 187 SIGEP: Desenvolvimento 
do Sistema Integrado em 
Gestão de Saúde da JT 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

Projeto 25/08/2017 19/12/2022 29/08/20
17 

 71 Sem progresso no período. As atividades 
foram: 
- Correção de Bug encontrados durante a 
homologação; 
- Geração das releases candidates rc.2 e rc.3 
para correção de bugs. 

3 526 Contratação de 
Treinamento em DevOps 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Ação 12/03/2020 30/09/2020 18/03/20
20 

 30 Realizado Estudo Técnico Preliminar e 
encaminhado para avaliação e autorização. 

4 533 GEST-JT: Implantação do 
Módulo de Estagiários do 
SIGEP 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

Ação 06/05/2020 30/09/2020 07/05/20
20 

 90 ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura 
(100% Concluída) 
ENTREGA 2: Migração de Dados (100% 
Concluída) 
ENTREGA 3: Integração com outros sistemas 
do tribunal (Em andamento: 90%) 
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ENTREGA 4: Disponibilização em produção, 
com Manual de Operações (Em andamento: 
80%) 
Aguardando SIC disponibilizar ambiente de 
PRODUÇÃO. 

5 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 06/02/2018 18/12/2020 23/04/20
18 

 50 Sem progressos no período. Projeto ainda não 
retomado. 

6 32 SIGEP: Integração do 
SIGEP com os Sistemas 
do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 24/05/2018 18/12/2020 04/06/20
18 

 98 Sem progressos no período. Projeto suspenso 
até a efetivação da data de transição, mais 
uma vez adiada, para 01/01/2021. 

7 499 Implantação do PROAD Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso Projeto 28/02/2019 18/12/2020 28/08/20
19 

 35 Sem progressos no período. Aguardando 
Avaliação do SIC para disponibilização do 
sistema em Homologação 
ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura Em 
andamento 90% 
ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica 
com o TRT12 (Em andamento: 25%) 
ENTREGA 3: Configuração do Sistema Nova 
ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE 
Nova 
ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento 
Nova 
ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em 
Produção Nova 
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4.4. Setor de Governança de TI 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 528 Formalizar e implantar o 
Processo de 
Gerenciamento de Nível 
de Serviços de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

A iniciar Ação 01/04/2020 30/11/2020   0 Sem progresso no período. Postergado o início 
de execução do projeto devido a priorização de 
outras atividades/projetos. 

2 529 Contratação de 
capacitações técnicas e 
gerenciais EAD 2020 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Concluído Ação 06/04/2020 31/07/2020 14/04/20
20 

31/07/20
20 

100 O projeto foi finalizado com sucesso, tendo 
realizado as seguintes entregas: 
-Estudo para fundamentar a Contratação; 
-Empenho emitido em 26/06/2020. 
-Acesso liberado na plataforma em 03/07/2020. 

3 531 Revisar os Processos de 
Gestão de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

Projeto 24/04/2020 30/09/2020 27/04/20
20 

 40 Evolução do entregáveis: 
- Planejamento e Gerenciamento das 
Capacitações de TIC atualizado - Em 
andamento 80% 
- Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado 
- Em andamento 80% 
- Gerenciamento de Demandas atualizado - 
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Em andamento 80% 
- Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado 
- Em andamento 80% 
- Gerenciamento de Incidentes atualizado - Em 
andamento 70% 
- Gerenciamento de Requisição atualizado - 
Em andamento 70% 
- Gerenciamento da Central de Atendimento de 
TIC atualizado Em andamento 70% 
- Gerenciamento de Contratações de Soluções 
de TIC atualizado - Em andamento 20% 
- Gerenciamento de Problemas atualizado - A 
iniciar 0% 
- Gerenciamento de Mudança e Liberação 
atualizado - A iniciar 0% 
- Gerenciamento de Software atualizado - A 
iniciar 0% 
- Planejamento Estratégico e Tático de TIC 
atualizado - A iniciar 0% 
- Gerenciamento do Catálogo de Serviços de 
TIC atualizado - A iniciar 0% 

4 534 Implantação do PJe 
Mídias 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

Ação 06/05/2020 31/08/2020 07/05/20
20 

 95 - Termo de entrega elaborado. Para aceitar a 
finalização do projeto, a Diretoria Geral 
solicitou que o Treinamento do PJe Mídias 
fosse disponibilizado a todos os magistrados e 
diretores de secretaria de vara. 
- Protocolo encaminhado a a Escola Judicial 
fazer a disponibilização do Treinamento 
conforme determinado pela Diretoria Geral. 
Evolução dos entregáveis planejados: 
- Ferramenta testada e validada - Concluída 
100% 
- Documentação criada - Em andamento 100% 
- Ferramenta disponibilizada e suporte inicial 
fornecido - Em andamento 100% 

5 483 Serviço de Suporte 
Técnico do Software de 
Gerenciamento de Riscos 
2020 

Jose Augusto Suspenso Ação 25/04/2019 30/09/2020 16/01/20
20 

 80 Sem progresso no período. PA na Presidência 
aguardando deliberação. 
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6 509 Revisar PDTIC 2019/2020 Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Suspenso Ação 04/11/2019 31/08/2020 14/11/20
19 

 90 - Sem evolução no período. A minuta da 
revisão do PDTIC segue aguardando 
apreciação e publicação da matéria pela 
Presidência. 
Evolução dos entregáveis: 
- Avaliação do resultado das metas e ações 
previstas para 2019 - Concluída 100% 
- Necessidades mapeadas e priorizadas para 
2020 - Concluída 100% 
- Minuta da nova versão do PDTIC elaborada - 
Concluída 100% 
- Nova versão do PDTIC apreciada pelo 
CGovTIC - Em andamento 100% 
- Nova versão do PDTIC publicada pela 
Presidência - Em andamento 50% 
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4.5. Setor de Infraestrutura Computacional 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 523 Serviço de suporte técnico 
no Banco de Dados 
Postgres 2020 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Concluído Ação 06/02/2020 07/08/2020 06/02/2020 31/07/2020 100 Projeto concluído e encerramento formalizado. 

2 517 Suporte à tecnologia open 
source para o PJe-JT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Em 
andamento 

Projeto 09/12/2019 31/08/2020 09/12/2019  92 Confirmada a dotação orçamentária pela SOF. 

3 536 Suporte à Plataforma de 
Banco de Dados Oracle 
2020 

Leonel Pereira Em 
andamento 

Projeto 13/05/2020 27/10/2020 13/05/2020  90 ETP aprovado pela DG. Efetuados ajustes no 
Termo de Referência e encaminhado para 
CTIC. 

4 538 Suporte à Solução de 
Armazenamento de 
Dados (Storage) - 2020 

João Diego Rocha 
Lima 

Em 
andamento 

Projeto 04/06/2020 25/08/2020 24/06/2020  20 ETP finalizado e assinado. Encaminhado à 
CTIC pelo SUAP no dia 21/07/2020. 

5 540 Suporte ao Servidor de 
Banco de Dados Postgres 

Romulo Moura Em 
andamento 

Projeto 15/06/2020 29/01/2021 22/06/2020  10 Aprovação do TAP; Solicitação de expedição 
de portaria para formalizar a equipe de 
planejamento da contratação. 

6 541 Contratação de suporte a 
software de virtualização 
para o site backup 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

Projeto 17/06/2020 16/12/2020 22/06/2020  1 - ETP entregue ao Integrante Administrativo 
para análise 
Riscos e problemas: 
- Falta de orçamento para concluir a 
contratação; 
- Manutenção do serviço solução de 
virtualização do site backup sem suporte 
técnico especializado frente à crescente 
demanda de serviços internos; 

7 542 Migração do Oracle 11g 
para o Oracle 12c R2 

Leonel Pereira Em 
andamento 

Projeto 06/07/2020 18/10/2020   5 Reunião com integrantes dos times de 
datacenter e aplicações e com o chefe 
substituto. Instalação do SO nas duas 
máquinas físicas que comporão o cluster de 
banco de dados, e atualização de todos os 
pacotes do sistema operacional. 
Problemas: equipe dividida em outras tarefas e 
projetos. 
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8 233 Contratação de serviços 
de telecomunicações de 
dados - RedeJT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 12/01/2018 31/08/2020 19/01/2018  99 Sem progresso no período. 

9 358 Aquisição de solução em 
Software de Gravação de 
Audiovisual para Sessões 
da 1ª e 2ª Turmas e Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Suspenso Projeto 06/07/2018 31/10/2020 22/10/2018  60 Sem progresso no período. Atrasos no projeto 
de Infraestrutura Ágil pode comprometer este 
projeto. 

10 442 Restruturação da LAN Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 17/10/2018 30/09/2020 01/11/2018  90 Sem progresso no período. 

11 455 Aquisição e implantação 
de servidores Blades 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Suspenso Projeto 15/01/2019 04/09/2020 31/01/2019  75 - Sem progresso no período. A Administração 
foi informada sobre o Recebimento Definitivo 
pelo integrante da Comissão de Recebimento 
(doc.089), a liberação do valor retido foi 
solicitado no dia 26/05/2020. A Contratada 
aguarda o pagamento do valor. 
Riscos e Problemas: 
- Setor com tarefas e demandas em excesso, 
sobretudo, devido a escassez de recursos 
humanos, ocasionando interrupção no projeto 
e atraso nas atividades/projetos desenvolvidos. 

12 461 Suporte ao Sistema 
Operacional Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Suspenso Projeto 29/01/2019 04/09/2020 30/01/2019  90 Sem progresso no período. 

13 476 Reestruturação da rede 
LAN do interior e Arquivo 
Geral 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso Projeto 01/04/2019 31/12/2020 16/04/2019  94 Sem progresso no período. Inviável dar 
prosseguimento devido à quarentena. 

14 480 Contratação e 
implantação de links WAN 
redundantes para as VTs 
do interior 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso Projeto 15/04/2019 30/09/2020 08/03/2019  25 Sem progresso no período. 
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15 490 Solução de 
armazenamento de dados 
(Storage) 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Suspenso Projeto 18/06/2019 01/10/2020 18/06/2019  80 Sem progresso no período. 
Riscos: 
- Devido a falta de recursos de 
armazenamento, a prestação de novos 
serviços poderá ficar prejudicada. É necessário 
a aquisição de novos storages e gavetas para 
o PJe e os sistemas administrativos, conforme 
sinalizado para a CTIC. 
- A ausência futura do recurso de 
armazenamento (storage) poderá ocasionar 
em indisponibilidade dos serviços de TI nos 
Tribunais. 

16 518 Reestruturação da rede 
LAN da Capital 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso Projeto 13/01/2020 31/12/2020 27/01/2020  8 Sem progresso no período. Não foi possível 
dar prosseguimento ao projeto devido à 
quarentena. 
Situação dos entregáveis: 
- Switches do Bloco C Em andamento 50% 
- Switches do Bloco B Nova 0% 
- Switches do Bloco A Nova 0% 
- Switches do Forum Astolfo Serra Nova 0% 
- Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages do FAS Nova 0% 
- Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages Sede Nova 0% 
- Alteração dos IPs de Servidores Sede Nova 
0% 
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4.6. Seção de Apoio ao PJe 
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# Id Projeto Gerente do 

projeto Status Tipo Data da 
demanda 

Fim 
previsto 

Início 
realizado 

Fim 
realizado 

% 
Conclusão Conclusão da RDS 

1 481 Automatização do "Justiça 
em Números" 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Em 
andamento 

Ação 23/04/2019 30/09/2020 19/06/2019  85 Enviado no prazo o envio dos XMLs com um 
total de 346 mil arquivos referentes a todos os 
processos que tramitaram no TRT16 a partir de 
01/01/2015; 
A operação de geração e reenvio desta carga 
completa havia sido iniciada em 27/07/2020, 
após a implementação de diversos requisitos 
da edição 2020 do Prêmio, conforme descrito 
abaixo, em resumo: 
Atividades do mecanismo de geração do xml: 
- Implementação de todas as regras "de-para" 
de movimentos e complementos em relação à 
Tabela Unificada de Movimentos da Justiça do 
Trabalho, conforme disponibilizado pelo grupo 
de trabalho nacional; 
- Correção de algumas inconsistências. 
Quanto ao sistema de transmissão do xml: 
- Nova versão do sistema transmissor que 
possibilitou enviar lotes de arquivos em 
paralelo, resultando numa alta velocidade de 
transmissão; 
Pendências e próximas ações: 
1. Melhorias no gerador xml para inclusão dos 
campos restantes ainda não implementados 
(Órgão Julgador em cada movimento, 
magistradoAtuante, magistradorProlator, 
Endereços, e outros ...); e também 
implementar de-para dos movimentos do 
sistema legado sapt1. 
2. A automatização do envio de xmls 
mensalmente a ser agendada nas máquinas 
servidoras da CTIC para retirar a dependência 
da interação humana na operação do serviço. 
Para acompanhamento, está incluído nesta 
automatização a funcionalidade de envio 
automático de e-mails de sucesso ou falha. 
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2 504 Implantação do Sistema 
E-Cartas (Correios) 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Em 
andamento 

Ação 10/09/2019 30/09/2020 01/11/2019  20 Recebido o código-fonte, iniciada a análise 
para criação das tarefas relativas a 
implantação da infraestrutura necessária. 

3 56 Atualização do Sistema 
E-GESTÃO Manual 2.0 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Suspenso Projeto 06/04/2018 30/11/2020 06/04/2018  99 Sem progresso no período. Aguarda-se a 
reunião do demandante (Comitê Gestor 
Regional do E-Gestão) para o aceite formal da 
entrega do projeto. 

4 477 Implantação do SisconDJ Gilberto Cunha 
Filho 

Suspenso Ação 05/12/2018 28/08/2020 01/04/2019  80 Sem progresso no período. Sistema em 
homologação. 

5 506 Implantação da Certidão 
Eletrônica de Ações 
Trabalhista 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso Ação 27/09/2018 28/08/2020 14/10/2019  60 Sem progresso no período. Sugestão de 
cancelamento do projeto considerando que: 
- A versão 2.5 do PJe veio com a 
funcionalidade objetiva deste sistema no que 
diz respeito aos processos eletrônicos; 
- O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe; 

 
  

 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC  20 
 



 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

JULHO/2020 
 

4.7. Setor de Relacionamento com o Cliente 

 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 381 Solução de Voz 
Corporativa 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Projeto 27/08/2018 30/09/2020 31/08/2018  75 Sem evolução nos entregáveis. Foram 
realizados novos ajustes de infraestrutura e 
preparação de máquinas virtuais, bem como a 
coleta de dados referentes à configuração da 
telefonia, como lista de ramais, facilidades, etc, 
mas ainda sem conclusão. 
Verificado também lista com pendências da 
empresa. 

2 530 Contratação de 
capacitação gerencial de 
gerência de Central de 
Atendimento de TIC 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Ação 23/04/2020 28/08/2020 26/04/2020  50 O PA continua tramitando, agora para uma 
turma que se realizará nos dias 19 a 21 de 
agosto. Já foi demonstrada a disponibilidade 
orçamentária e realizada a pré inscrição. 

3 535 Solução de Manutenção 
de Centrais PABX e Rede 
de Ramais 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Ação 05/05/2020 14/08/2020 05/05/2020  95 O aditivo foi assinado e publicado no Diário 
Oficial. O TEP e o TEF serão concluídos para 
encerramento deste projeto. 
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4 537 Prestação de Serviço de 
Atendimento ao Usuário 
em 1º e 2º níveis para 
2021 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

Projeto 18/05/2020 18/12/2020 18/05/2020  55 - O ETP foi aprovado; 
- O TR foi concluído e submetido à direção 
para análise; 
- Aguarda-se avaliação da DG para aprovação 
do TR e continuidade do processo licitatório; 

5 351 Implantar o LibreOffice no 
TRT16 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso Projeto 25/06/2018 18/12/2020 25/06/2018  44 Sem progresso no período. Não está sendo 
possível realizar ações nos computadores dos 
usuários ou verificar a instalação nesse cenário 
de pandemia. 
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4.8. Seção de Segurança da Informação 

 

 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Tipo Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 539 Solução integrada de 
colaboração baseada em 
computação em nuvem 

Romulo Moura Em 
andamento 

Projeto 17/06/2020 31/12/2020 19/06/2020  30 Entregáveis: 
1. Equipe de planejamento da contratação 
Fechada 100% 
2. Estudo Técnico Preliminar em andamento 
50% 
3. Termo de Referência Nova 0% 
4. Acompanhamento da Licitação Nova 0% 
5. Gerenciamento da implantação nova 0% 

2 168 Revisão da Política de 
Segurança da Informação 
e Comunicação - POSIC 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Projeto 28/06/2017 30/09/2020 28/06/2017  95 Sem progresso no período. Pedido de vista 
regimental pelos Desembargadores James 
Magno Araújo Farias e Ilka Esdra Silva Araújo. 

3 525 Plano de Contratação e 
Orçamentário de TIC para 
o 2021 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Suspenso Ação 18/02/2020 30/09/2020 18/02/2020  50 Sem progresso no período. Pandemia 
proporcionou alterações nas contratações. 
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