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1. Introdução 
Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e                  

suas unidades subordinadas no mês de Novembro de 2020.  

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos: 

● Reunião dos comitês de TIC; 
● Indicadores de TIC; 
● Atendimento aos usuários de TIC; 
● Portfólio de Projetos e Ações de TIC. 
 

2. Reunião dos Comitês de TIC 
No período de referência foram realizadas duas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. 

O Comitê de Gestão de TIC reuniu-se no dia 10/11/2020 (link para ata da reunião) e tratou dos seguintes temas: 

● Plano de Contratações e Orçamentário de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
● Inventário da CTIC. 

E o Comitê de Governança de TIC reuniu-se no dia 24/11/2020 (link para ata da reunião), tendo debatido o seguinte tema: 

● Apreciação do Plano de Contratações e Orçamentário de Soluções de TIC 2021; 
● Solicitação de recursos ao CSJT para custear a Solução de Roteadores BGP. 
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3. Indicadores de TIC 
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Tipo  Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Estratégico  
PETIC-JT 

INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do Pje  5,38% 6,22% 42,68% 45,47% 12,72% 0,30% 0,16% 5,63% 0,56% 1,07% 0,01%  

IPJE - Índice de Indisponibilidade Programada do Pje 1,37% 7,24% 0,65% 0,57% 0,00% 0,33% 5,29% 3,88% 0,00% 0,00% 0,56%  

ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe 
no prazo 

–  –  –  54% 49,6%  

ICIM - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE  

ILO - Índice de Liquidação Orçamentária –  29,39% 38,74%  

IEO - Índice de Empenho Orçamentário  –  54,38% 55,44%  

IEEO - Índice de eficiência na execução orçamentária –  54% 70%  

ICG - Índice de Capacitação Gerencial 0% 29%  

ICT - Índice de Capacitação Técnica 20% 53%  

IPCE - Índice de Plano de Capacitação Executado 28,57% 61%  

ICEM - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC NÃO ATENDE NÃO ATENDE  

IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento 
efetivadas 50,98% 54,90%  

Gestão 

Planejamento e 
Gerenciamento das 

Capacitações de TIC 

Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC 3% 10% 13% 20% 28% 31% 32% 42% 61% 63% 67%  

Índice de Capacitação Gerencial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 43% 43% 43%  

Índice de Capacitação Técnica 0% 14% 18% 21% 32% 32% 32% 36% 64% 64% 68%  

Índice de Execução Orçamentária 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 14% 34% 34% 41%  

Gerenciamento de 
Portfólio de TIC 

Índice Médio de RDS Entregues 100% 92% 77% 88% 98% 100% 100% 87% 100% 100% 84%  

Índice de Publicação de Portfólio de Projetos de TIC  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Gerenciamento de 
Problemas de TIC 

Quantidade de problemas registrados 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Índice de problemas resolvidos 0% Semestral 

Gerenciamento da 
Central de Serviços 

de TIC 

Quantidade de chamados de Negócio registrados 1546 1514 1690 975 1256 1348 1427 1297 1338 1152 1404  

Quantidade de chamados de Negócio fechados 1320 1487 1793 949 858 1778 1433 1293 1314 1222 1355  
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Tempo médio de para início de atendimento de chamados de 
negócio (hh:mm) 

02:31 02:35 04:47 03:02 02:48 06:03 02:36 01:52 01:54 01:38 02:22  

Tempo médio para resolução de chamados de negócio 
(hh:mm) 

14:42 08:23 12:38 09:58 09:30 14:20 18:21 18:02 08:43 19:10 11:34  

Serviços mais solicitados (TOP 10) Anexo I 

Gerenciamento de 
Mudança e 

Liberação de TIC 

Quantidade de Mudanças Executadas – – – – – – – – – – –-  

Índice de Mudanças Emergenciais – – – – – – – – – – –  

Gerenciamento do 
Catálogo de Serviços 

de TIC 

Índice de Atualização do Catálogo de Serviços de TIC 2,72% Semestral 

Índice de Chamados Reclassificados  0,81% Semestral 

Quantidade de monitoramentos do Catálogo de Serviços de 
TIC 

0 Semestral  

Gerenciamento de 
Projetos de TIC Índice de Aderência a Metodologia Anual 

Gerenciamento de 
Demandas de TIC Índice de Tempo Médio de Análise de Demanda Anual 

Gerenciamento de 
Software 

Índice de aderência ao Fluxo Desenvolver Software –  – –   

Índice de aderência ao Fluxo Implantar Software –  – –   

Índice de aderência ao Fluxo Sustentar Software –  – –   

Índice de aderência ao Fluxo Desativar Software –  – –   

Índice de aderência ao macro Processo de Gerenciamento de 
Software 

–  – –   
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4. Atendimento aos Usuários de TIC 
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5. Portfólio de Projetos e Ações de TIC 
Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC. 

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os                     
projetos iniciados, concluídos e cancelados no período. 

Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência. 
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5.1. Resumo dos projetos 
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5.1.1. Projetos incluídos no portfólio 

5.1.2. Projetos iniciados 

5.1.3. Projetos concluídos 

 
5.1.4. Projetos cancelados 
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Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

553 Suporte à Solução de Gabinete Virtual Antoniel Magalhaes de Carvalho SIC 03/11/2020 03/11/2020  Em andamento 

554 Solução de SMS Corporativo 2021 Andre Pereira Nunes SDS 17/11/2020 18/11/2020  Em andamento 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

553 Suporte à Solução de Gabinete Virtual Antoniel Magalhaes de Carvalho SIC 03/11/2020 03/11/2020  Em andamento 

554 Solução de SMS Corporativo 2021 Andre Pereira Nunes SDS 17/11/2020 18/11/2020  Em andamento 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

509 Revisar PDTIC 2019/2020 Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI 04/11/2019 14/11/2019 30/11/2020 Concluído 
531 Revisar os Processos de Gestão de TIC Rafael Robinson de Sousa Neto SGTI 24/04/2020 27/04/2020 30/11/2020 Concluído 

545 Contratação de treinamento para VMware vSphere: Install, Configure, 
Manage João Diego Rocha Lima SIC 29/07/2020 01/08/2020 30/11/2020 Concluído 
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5.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 519 Contratação de serviço de suporte 
para o site backup 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

15/01/2020 15/01/2021 19/05/2020  70 Atividades efetuadas nos entregáveis 3, 4, 5 e 6. 
Entregáveis: 
Entrega 1: ETP(doc.018, P.A. 332/2020) 
Entrega 2: Dotação Orçamentária(doc.034, P.A. 
332/2020); 
Entrega 3: Manifestação sobre a qualificação 
técnica(doc.036, P.A. 332/2020); 
Entrega 4: Termo de Referência V1.0(doc.037, P.A. 
332/2020); 
Entrega 5: Parecer SAJ(doc.039, P.A. 332/2020); 
Entrega 6: Minuta Edital(doc.042, P.A. 332/2020); 

2 524 Solução de Business Intelligence Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

12/02/2020 15/12/2020 12/02/2020  95 Evolução nos entregáveis 8, 9, 10 e 11. 
Entregávei: 
Entrega 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020) 
Entrega 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020) 
Entrega 3: Minuta do Contrato(doc.049, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 4: Edital da Licitação (doc.054, P.A. 
2605/2020) 
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Entrega 5: ATA do Pregão(doc.59, P.A. 2605/2020) 
Entrega 6: Proposta Comercial Vencedora(doc.061, 
P.A. 2605/2020) 
Entrega 7: PARECER NAJ Nº 498/2020(doc.064, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 8: Homologação do Certamente(doc.066, P.A. 
2605/2020) 
Entrega 9: ARP 10/2020 (doc.068, P.A. 2605/2020) 
Entrega 10: DOU ARP (doc.069, P.A. 2605/2020) 
Entrega 11: Pedido Inicial(doc.071, P.A. 2605/2020) 

3 525 Plano de Contratação e 
Orçamentário de TIC para o 2021 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

18/02/2020 16/12/2020 18/02/2020  95 Reunião com o Comitê de Governança para aprovação 
da Minuta do Plano de Contratação. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Coleta das necessidades externas a TIC 
- Entrega 2: Coleta das necessidades internas a TIC 
- Entrega 3: Consolidação das necessidades 
- Entrega 4: Ata de Reunião do Comitê de 
Governança(doc.005, P.A. 1210/2020) 
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5.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso 06/02/2018 17/12/2021 23/04/2018  50 Sem progressos no período. Projeto ainda não 
retomado. 
Pendência: Verificar com a nova administração (Dr. 
Evandro) junto ao setor de licitação se o projeto é 
necessário e desejado ainda. 

2 32 SIGEP: Integração do SIGEP com 
os Sistemas do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

24/05/2018 28/02/2021 04/06/2018  98 Foi avaliado que o conjunto de relatórios e 
funcionalidades necessárias apontado pela CGP no 
mês anterior, somado aos novos pedidos de relatórios 
ocorridos neste mês, não podem ser concluídos até 
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01/01/2021 por seu volume e complexidade. 
Sendo assim a descontinuidade do sistema de rh 
legado resta mais uma vez adiada, desta vez para 
01/02/2021, caso se consiga desenvolver o que foi 
priorizado até lá. 
Mudança: prazo e escopo, com a solicitação de novas 
funcionalidades e relatórios disponíveis no legado e 
que não existem no SIGEP. 

3 187 SIGEP: Desenvolvimento do 
Sistema Integrado em Gestão de 
Saúde da JT 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

25/08/2017 19/12/2022 29/08/2017  74 Geração das releases 1.16.0.0-rc3, 1.16.0.0-rc4, 
1.16.0.0-rc5 e 1.16.0.0-final; 
Publicação das releases 1.16.0.0-rc3, 1.16.0.0-rc4, 
1.16.0.0-rc5 e 1.16.0.0-final no servidor de 
Homologação; 
Tarefas Redmine Nacional: 38108, 39830, 39922, 
38108, 38620; 
Tarefas Redmine Local 8055; 
Estudo e início de integração do Assinador do PROAD 
(TRT-12) no SIGS; 
Reuniões gerenciais e técnicas para definição de 
escopo e decisões de tecnologia; 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (88%) 
- Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas 
(95%) 
- Entrega 3: Módulo Ocupacional (91%) 
- Entrega 4: Módulo Pericial (97%) 
- Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) 
- Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) 
- Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (67%) 
- Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (40%) 

4 279 Implantação da Biblioteca Digital Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar 01/01/2018 18/12/2020   0 Projeto não iniciado. 

5 499 Implantação do PROAD Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso 28/02/2019 17/12/2021 28/08/2019  35 Sem progressos no período. 
Entregáveis: 
| (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura 
| (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica 
com o TRT12 
| (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema 
| (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE 
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| (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento 
| (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em 
Produção 
Pendência: unidade infraestrutura concluir as 
prioridades atuais para realizar a implantação do 
PROAD em infraestrutura ágil em Homologação; 

6 533 GEST-JT: Implantação do Módulo 
de Estagiários do SIGEP 

Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso 06/05/2020 26/02/2021 07/05/2020  95 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
(100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura 
(100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas 
do tribunal 
(100%) ENTREGA 2: Migração de Dados 
(80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, 
com Manual de Operações 
Pendências: Pendente de infraestrutura de produção, 
prevista para fevereiro de 2021. Priorizado junto ao 
setor de infraestrutura as ações relativas ao PJE, 
Módulo de Passivos e PROAD. 
Mudança: Alterado a data de conclusão para fevereiro 
de 2021. 

7 554 Solução de SMS Corporativo 2021 Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

17/11/2020 12/03/2021 18/11/2020  0 Projeto formalizado com a elaboração do TAP; 
Entregáveis: 
0% Entregável 1 - Pré-requisitos da Contratação 
0% Entregável 2 - Quarto Aditivo do Contrato Assinado; 
0% Entregável 3 - Empenho emitido pela SOF; 
0% Entregável 4 - Encerramento da Contratação; 
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5.4. Setor de Governança de TI 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 509 Revisar PDTIC 2019/2020 Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Concluído 04/11/2019 30/11/2020 14/11/2019 30/11/2020 100 Projeto finalizado com sucesso no período. A revisão 
do PDTIC 2019/2020 publicada pela Presidência 
através da Portaria GP Nº 250/2020. 
Entregáveis: 
(100%) Avaliação do resultado das metas e ações 
previstas para 2019 
(100%) Necessidades mapeadas e priorizadas para 
2020 
(100%) Minuta da nova versão do PDTIC elaborada 
(100%) Nova versão do PDTIC apreciada pelo 
CGovTIC 
(100%) Nova versão do PDTIC publicada pela 
Presidência. 

2 528 Formalizar e implantar o Processo 
de Gerenciamento de Nível de 
Serviços de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

01/04/2020 18/12/2020 19/10/2020  85 A Política de gerenciamento do processo de acordo de 
nível de serviço foi publicada (ATO REGULAMENTAR 
N 04/2020) e incluída no portal de governança. 
Entregáveis: 
(100%) Política de gerenciamento do processo de 
acordo de nível de serviço elaborada e publicada 
(90%) Processo de gerenciamento do acordo do nível 
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de serviço definido e publicado 
(80%) Acordos de níveis de serviços definidos 
(90%) Acordos de níveis de serviços configurados no 
assyst 

3 531 Revisar os Processos de Gestão 
de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Concluído 24/04/2020 30/11/2020 27/04/2020 30/11/2020 100 Projeto finalizado com sucesso. As seguinte normas 
relacionadas ao projeto foram formalizadas pela 
Presidência: 
- Política de Gerenciamento da Central de Serviços de 
TIC: ATO REGULAMENTAR GP Nº 01/2020; 
- Política de Gerenciamento de Requisições de 
Serviços de TIC: ATO REGULAMENTAR GP Nº 
02/2020; - Política de Gerenciamento de Incidentes de 
TIC: ATO REGULAMENTAR GP Nº 03/2020; 
- Catálogo de Serviços de TIC: PORTARIA GP Nº 
375/2020; 
Entregáveis: 
(100%) Planejamento e Gerenciamento das 
Capacitações de TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento do Catálogo de Serviços de 
TIC atualizado 
(100%) Revisão da Política de Gerenciamento do 
Catálogo de Serviços de TIC 
(100%) Gerenciamento de Demandas atualizado 
(100%) Planejamento Estratégico e Tático de TIC 
atualizado 
(100%) Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Software atualizado 
(100%) Gerenciamento de Problemas atualizado 
(100%) Gerenciamento da Central de Serviços de TIC 
atualizado 
(20%) Gerenciamento de Contratações de Soluções de 
TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Incidentes atualizado 
(100%) Gerenciamento de Requisição atualizado 
(100%) Gerenciamento de Mudança e Liberação 
atualizado 
(100%) Normativos dos Processos de Gestão de TIC 
Publicados 
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5.5. Setor de Infraestrutura Computacional 

 

 

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

OUTUBRO/2020 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 233 Contratação de serviços de 
telecomunicações de dados - 
RedeJT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 12/01/2018 06/11/2020 19/01/2018  99 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

2 358 Aquisição de solução em Software 
de Gravação de Audiovisual para 
Sessões da 1ª e 2ª Turmas e 
Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Suspenso 06/07/2018 30/06/2021 22/10/2018  60 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

3 442 Restruturação da LAN Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 17/10/2018 30/11/2020 01/11/2018  90 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

4 461 Suporte ao Sistema Operacional 
Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Em 
andamento 

29/01/2019 31/12/2020 30/01/2019  90 PA enviado à Diretoria Geral para análise da minuta do 
contrato 
Entregáveis: 
- Entrega 1: ETP (100%) 
Mudança: alteração da previsão de fim do projeto para 
31/12/2020. 

5 476 Reestruturação da rede LAN do 
interior e Arquivo Geral 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso 01/04/2019 31/03/2021 16/04/2019  94 Sem progresso no período. 
Entregáveis restantes: 
- Implantação do WiFi (75%) 

6 480 Contratação e implantação de links 
WAN redundantes para as VTs do 
interior 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 15/04/2019 31/12/2020 08/03/2019  25 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

7 490 Solução de armazenamento de 
dados (Storage) 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

18/06/2019 19/12/2020 18/06/2019  95 Recebimento provisório, PA 4380/2019, doc.132. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Storage do Site Principal (100%) 
- Entrega 2: Storage do Site Secundário (100%) 
Riscos: Atraso no processo de recebimento definitivo 
do material e de liquidação da despesa. 
Pendências: Recebimento Definitivo dos equipamentos 
e serviços; Liquidação da despesa. 

8 517 Suporte à tecnologia open source 
para o PJe-JT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 09/12/2019 30/11/2020 09/12/2019  94 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

9 518 Reestruturação da rede LAN da 
Capital 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso 13/01/2020 30/06/2021 27/01/2020  8 Sem progresso no período. 
Entregáveis 
(50%) Switches do Bloco C 
(0%) Switches do Bloco B 
(0%) Switches do Bloco A 
(0%) Switches do Forum Astolfo Serra 
(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages Sede 
(0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede 
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(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages do FAS 

10 536 Suporte à Plataforma de Banco de 
Dados Oracle 2020 

Leonel Pereira Em 
andamento 

13/05/2020 31/12/2020 13/05/2020  98 Entrega do contato assinado pelo Presidente do 
Tribunal e do Termo de Referência para a empresa 
Oracle. Foi apresentado por parte desta uma minuta 
com sugestões de mudanças, que foi encaminhado 
pela DG ao Setor de Assessoramento Jurídico para 
análise. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: contrato assinado pelo contratante pela 
contratada (100%) 
Mudança: Alteração da previsão de encerramento do 
projeto para 31/12/2020 

11 538 Suporte à Solução de 
Armazenamento de Dados 
(Storage) - 2020 

João Diego Rocha 
Lima 

Suspenso 04/06/2020 31/12/2020 24/06/2020  80 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- Entrega: Minuta do contrato (100%) 

12 540 Suporte ao Servidor de Banco de 
Dados Postgres 

Romulo Moura Em 
andamento 

15/06/2020 31/01/2021 22/06/2020  80 Envio do ofício comunicando a INTENÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO NO REGISTRO DE PREÇO ao 
TRT23. 
Entregáveis: 
Entregáveis: 
- Entrega 1: DOD e TAP (100%) 
- Entrega 2: Portaria de Planejamento (100%) 
- Entrega 3: Elaboração de ETP e TR (50%); 
- Entrega 4: Acompanhamento da contratação e 
registro da ARP (50%); 
- Entrega 5: Registro de preços publicado (0%); 

13 541 Contratação de suporte a software 
de virtualização para o site backup 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

17/06/2020 18/12/2020 22/06/2020  15 Análise de Riscos entregue conforme solicitado pela 
Administração. 
Análise Complementar - Orçamento Estimado - Estudo 
Técnico Preliminar, entregue. 
Termo de Referência entregue ao Integrante 
Administrativo. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: (100%) ETP - aprovado pela 
Administração no dia 27/08/2020 
- Entrega 2: (100%) TR - entregue no dia 16/11/2020 
ao Integrante Administrativo. 
- Entrega 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado 
para o Gestor do Contrato e Integrante Demandante no 
dia 24/09/2020 
- Entrega 4: (0%) Serviço de Suporte Técnico renovado 
Riscos: Falta de orçamento para concluir a 
contratação; Manutenção do serviço solução de 
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virtualização do site backup sem suporte técnico 
especializado frente à crescente demanda de serviços 
internos; 
Pendências: Decisão administrativa sobre a escolha do 
processo de aquisição mais adequado para a situação 
econômico-financeira do Tribunal. 

14 542 Migração do Oracle 11g para o 
Oracle 12c R2 

Leonel Pereira Em 
andamento 

06/07/2020 31/01/2021 07/07/2020  35 As máquinas foram refeitas, as LUNs foram entregues 
e os sistemas operacionais customizados. 
Foram realizadas tarefas de instalação e configuração 
de pré-requisitos necessários à instalação do Grid 
Infrastructure e do Oracle Database; 
O grid foi instalado, o software do database também foi 
instalado, o banco de dados foi criado. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Oracle RAC instalado, banco de dados de 
produção importado para o novo ambiente 
- Entrega 2: Novo servidor rman instalado e 
configurado pronto para a geração dos backups do 
novo ambiente 
- Entrega 3: Bancos de desenvolvimento, 
homologação, bugfix e teste atualizados para a versão 
19c 

15 545 Contratação de treinamento para 
VMware vSphere: Install, 
Configure, Manage 

João Diego Rocha 
Lima 

Concluído 29/07/2020 20/11/2020 01/08/2020 30/11/20
20 

100 Projeto concluído. Treinamento realizado e certificado 
encaminhado para EJUD. 

16 548 Certificado Digital do tipo WildCard Yuri Sousa Oliveira Em 
andamento 

18/09/2020 04/12/2020 30/09/2020  95 Realizado dotação orçamentária para a aquisição do 
certificado digital do tipo Wildcard; 
Nota de empenho emitida e enviada para a empresa 
vencedora. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Cotação de preços para a solução de 
certificado digital SSL do tipo Wildcard (100%); 
- Entrega 2: ETP - Estudo Técnico Preliminar (100%); 
- Entrega 3: TR - Termo de referencia (100%); 
- Entrega 4: Aquisição 

17 549 Implantar prática de infraestrutura 
Ágil no TRT16 

Pablo Teofilo 
Durans 

Suspenso 03/08/2020 18/12/2020 03/08/2020  40 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

18 550 Contratação/Renovação dos links 
da RedeJT - 2020 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 29/09/2020 21/01/2020 08/10/2020  1 Sem reporte do Gerente de Projeto. (EGP-TIC) 

19 553 Suporte à Solução de Gabinete 
Virtual 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Em 
andamento 

03/11/2020 31/03/2021 03/11/2020  5 Levantamento de informações junto ao TRT-8 e 
empresas sobre renovação Citrix. Início do ETP. 
Entregáveis: 
- ETP: 60% 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

OUTUBRO/2020 

- TR: 0% 
- Aquisição: 0% 
- Recebimento: 0% 
- Implantação: 0% 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 477 Implantação do SisconDJ Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

05/12/2018 18/12/2020 01/04/2019  95 Atualizada versão em ambiente de homologação. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Validado ambiente de homologação 
- Entrega 2: Implementação de cadastros em ambiente 
de produção 

2 481 Automatização do "Justiça em 
Números" 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Suspenso 23/04/2019 31/07/2021 19/06/2019  50 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: SQL Gerador de XML versão 2020 (100 %) 
- Entrega 2: App java Transmissor de XML (100%) 
- Entrega 3: Envio de cargas completas para 
atendimento do Prêmio CNJ 2020 (100%) 
- Entrega 4: Automatização mensal da geração e 
transmissão de XML (40%) 
- Entrega 5: Implementação do pacote de novos 
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OUTUBRO/2020 

requisitos definidos na Portaria CNJ Nº 160 de 
09/09/2020 para 2021 (20%) 
- Entrega 6: Painel BI para acompanhamento da 
geração e transmissão automatizada (0%) 

3 504 Implantação do Sistema E-Cartas 
(Correios) 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso 10/09/2019 31/03/2021 01/11/2019  20 Sem progresso no período. O Setor de Infraestrutura 
pediu o prazo de 90 dias para implantar a estrutura de 
"conteiners", indispensável para prosseguimento do 
projeto. 

4 506 Implantação da Certidão Eletrônica 
de Ações Trabalhista 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso 27/09/2018 28/02/2021 14/10/2019  60 Houve reunião com a demandante que requereu o 
prosseguimento do projeto, alegando sua 
imprescindibilidade ; 
Após a reunião o Chefe do Setor concordou em 
atender ao pedido no que tange ao sistema legado 
SAPT 1; 
Pendência: O servidor que tratará tecnicamente a 
matéria estava de férias e aguardando o retorno para 
discutir prazos. 

5 552 Implantação do Satélite GPREC Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

01/06/2020 18/12/2020 27/10/2020  90 Entrega do sistema em produção 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 351 Implantar o LibreOffice no TRT16 Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso 25/06/2018 30/06/2021 25/06/2018  44 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- (40%) Instalação do LibreOffice 
- (0%) Desinstalação do Microsoft Office 
Mudança: Considerando a pandemia e as dificuldades 
inerentes ao projeto, adiamento do prazo de conclusão 
para 30/06/2021. 

2 381 Solução de Voz Corporativa Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

27/08/2018 04/12/2020 31/08/2018  98 A solução foi implantada e o PA foi encaminhado para 
pagamento. 
Entregáveis: 
(100%) Adequação da Infraestrutura Física 
(100%) Recebimento dos equipamentos 
(100%) Preparação da infraestrutura lógica 
(100%) Fase presencial de implantação 
(100%) Fase remota de implantação 
(100%) Contrato Assinado 
Pendência: encerramento formal do projeto. 

3 537 Prestação de Serviço de 
Atendimento ao Usuário em 1º e 2º 
níveis para 2021 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

18/05/2020 06/05/2021 18/05/2020  60 O PA foi enviado para o setor de Assessoramento 
Contábil para revisão das planilhas de custo. 
O Termo de Referência foi adequado conforme as 
recomendações da CPL e encontra-se em análise por 
aquele setor. 
Entregáveis: 
- (100%) Portaria da Equipe de Planejamento 
- (100%) Estudo Técnico Preliminar 
- (90%) Termo de Referência 
- (0%) Acompanhamento da Licitação 
- (0%) Contrato Assinado 
- (0%) Assyst Configurado 
- (0%) Treinamento Realizado 
- (0%) Serviço Implantado 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 483 Serviço de Suporte Técnico do 
Software de Gerenciamento de 
Riscos 2020 

Jose Augusto Em 
andamento 

25/04/2019 31/12/2020 16/01/2020  85 Solicitada nova proposta ao fornecedor; 
Minuta do contrato atualizada conforme solicitado pela 
administração. 
Entregáveis: 
- (100%) 1 Preparação 
- (100%) 2 Estudo Técnico Preliminar 
- (100%) 3 Termo de Referência 
- (25%) 4 Contratação 

2 539 Solução integrada de colaboração 
baseada em computação em 
nuvem 

Jose Augusto Em 
andamento 

17/06/2020 05/02/2021 19/06/2020  40 Verificado dotação orçamentária para execução da 
contratação; 
PA encaminhado a secretaria administrativa para 
elaboração da minuta do contrato. 
Entregáveis: 
- (100%) Equipe de planejamento 
- (100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar 
- (0%) TR - Termo de Referência 
- (0%) Acompanhamento da licitação 
- (0%) Gerenciamento da implantação 
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3 551 Implantação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 

Jose Augusto Em 
andamento 

29/09/2020 29/01/2021 01/09/2020  11 Realizada a 3ª reunião do grupo de trabalho da LGPD; 
Aprovação da aplicação do questionário pela 
presidência; 
Início da aplicação do questionário de mapeamento de 
dados pessoais. 
Entregáveis: 
- (10%) Entrega 1: Capacitação inicial (básica) de 
servidores e magistrados na lei geral de proteção de 
dados pessoais 
- (20%) Entrega 2: Mapeamento inicial de dados 
pessoais tratados na justiça do trabalho no Maranhão 
- (100%) Entrega 3: Criação de área no site destinado 
para Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
- (0%) Entrega 4: Criação de uma política de 
privacidade de dados. 
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ANEXO I - Categorias de serviços mais solicitados (TOP 10) 

 

 

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

OUTUBRO/2020 

TOP Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1 Computador Computador PJe-JT Computador Computador Computador Computador Computador Computador Computador Computador  

2 PJe-JT PJe-JT Computador PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT  

3 Acrobat Reader Impressoras Gabinete Virtual Gabinete Virtual Gabinete Virtual Gabinete Virtual Gabinete Virtual Login de Rede Login de Rede Periféricos Login de Rede  

4 Impressoras Acrobat Reader Certificado Digital Spark Certificado Digital Sites e Portais Login de Rede Certificado Digital Ativos de Rede Login de Rede Sites e Portais  

5 Login de Rede Sites e Portais Spark Login de Rede Sites e Portais PJe Mídias Certificado Digital Gabinete Virtual Certificado Digital Impressoras Impressoras  

6 Certificado Digital Certificado Digital Sites e Portais Sites e Portais Spark Login de Rede Sites e Portais Sites e Portais Sites e Portais E-mail Periféricos  

7 SUAP Spark Login de Rede Pastas/Arquivos/T Pastas/Arquivos/T Certificado Digital SUAP BNDT Impressoras Sites e Portais Certificado Digital  

8 Spark Intranet Impressoras Certificado Digital SUAP Pastas/Arquivos/T Spark SUAP SISBAJUD Certificado Digital Ativos de Rede  

9 Telefonia Móvel Login de Rede Java SUAP Login de Rede Spark Impressoras Impressoras Spark GARIMPO Telefonia Fixa  

10 Malote Digital Internet Internet E-mail E-mail GARIMPO SGRH E-mail Telefonia Fixa Chrome BNDT  
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