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1. Introdução 
Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e                  

suas unidades subordinadas no mês de Setembro de 2020.  

O relatório está estruturado pelos seguintes tópicos: 

● Reunião dos comitês de TIC; 
● Indicadores de TIC; 
● Atendimento aos usuários de TIC; 
● Portfólio de Projetos e Ações de TIC. 
 

2. Reunião dos Comitês de TIC 
No período de referência não foram realizadas reuniões nos comitês relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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3. Indicadores de TIC 
Tipo  Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Estratégico  
PETIC-JT 

INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do Pje  5,38% 6,22% 42,68% 45,47% 12,72% 0,30% 0,16% 5,63% 0,56%    

IPJE - Índice de Indisponibilidade Programada do Pje 1,37% 7,24% 0,65% 0,57% 0,00% 0,33% 5,29% 3,88% 0,00%    

ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe 
no prazo 

–  –  –   

ICIM - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC NÃO ATENDE NÃO ATENDE NÃO ATENDE  

ILO - Índice de Liquidação Orçamentária –  29,39% 38,74%  

IEO - Índice de Empenho Orçamentário  –  54,38% 55,44%  

IEEO - Índice de eficiência na execução orçamentária –  54% 70%  

ICG - Índice de Capacitação Gerencial 0% 29%    

ICT - Índice de Capacitação Técnica 20% 53%    

IPCE - Índice de Plano de Capacitação Executado 28,57% 61%    

ICEM - Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC NÃO ATENDE NÃO ATENDE    

IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento 
efetivadas 50,98% 54,90%  

Gestão 

Planejamento e 
Gerenciamento das 

Capacitações de TIC 

Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC – – – – 22% – 30% 38,10% 61%    

Índice de Capacitação Gerencial – – – – 0% – 0% 16,67% 33%    

Índice de Capacitação Técnica – – – – 17% – 20% 23,33% 53%    

Gerenciamento de 
Portfólio de TIC 

Índice Médio de RDS Entregues 100% 92% 77% 88% 98% 100% 100% 87% 100    

Índice de Publicação de Portfólio de Projetos de TIC  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Gerenciamento de 
Problemas de TIC 

Quantidade de problemas registrados 0 1 0 0 0 0 0 0 0    

Índice de problemas resolvidos 0% Semestral 

Gerenciamento da 
Central de Serviços 

de TIC 

Quantidade de chamados de Negócio registrados 1546 1514 1690 975 1256 1348 1427 1297 1338    

Quantidade de chamados de Negócio fechados 1320 1487 1793 949 858 1778 1433 1293 1314    

Tempo médio de para início de atendimento de chamados de             
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negócio (hh:mm) 

Tempo médio para resolução de chamados de negócio 
(hh:mm) 

            

Serviços mais solicitados (TOP 10) Anexo I 

Gerenciamento de 
Mudança e 

Liberação de TIC 

Quantidade de Mudanças Executadas – – – – – – – –     

Índice de Mudanças Emergenciais – – – – – – – –     

Gerenciamento do 
Catálogo de Serviços 

de TIC 

Índice de Atualização do Catálogo de Serviços de TIC 2,72% Semestral 

Índice de Chamados Reclassificados  0,81% Semestral 

Quantidade de monitoramentos do Catálogo de Serviços de 
TIC 

0 Semestral  

Gerenciamento de 
Projetos de TIC Índice de Aderência a Metodologia Anual 

Gerenciamento de 
Demandas de TIC Índice de Tempo Médio de Análise de Demanda Anual 

Gerenciamento de 
Software 

Índice de aderência ao Fluxo Desenvolver Software –  – –   

Índice de aderência ao Fluxo Implantar Software –  – –   

Índice de aderência ao Fluxo Sustentar Software –  – –   

Índice de aderência ao Fluxo Desativar Software –  – –   

Índice de aderência ao macro Processo de Gerenciamento de 
Software 

–  – –   
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4. Atendimento aos Usuários de TIC 
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5. Portfólio de Projetos e Ações de TIC 
Nesta seção são apresentados as informações relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritório de Projetos de TIC. 

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estão sendo gerenciados, e são listados os                     
projetos iniciados, concluídos e cancelados no período. 

Além do resumo do portfólio, para cada área de TIC são listados os projetos e suas respectivas evoluções no período de referência. 
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5.1. Resumo dos projetos 
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5.1.1. Projetos incluídos no portfólio 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

546 Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, 
sessões e reuniões telepresenciais Stanley Araujo de Sousa CTIC 09/09/2020 09/09/2020  Em andamento 

547 Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020 Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC 09/09/2020 11/09/2020  Em andamento 

548 Certificado Digital do tipo WildCard Yuri Sousa Oliveira SIC 18/09/2020 30/09/2020  Em andamento 

549 Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16 Pablo Teofilo Durans SIC 03/08/2020 03/08/2020  Em andamento 

550 Contratação/Renovação dos links da RedeJT - 2020 Rodrigo Silveira Alexandre SIC 29/09/2020   A iniciar 

551 Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Jose Augusto SSI 29/09/2020 01/09/2020  Em andamento 

5.1.2. Projetos iniciados 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

546 Solução de videoconferência destinada à realização de audiências, 
sessões e reuniões telepresenciais Stanley Araujo de Sousa CTIC 09/09/2020 09/09/2020  Em andamento 

547 Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020 Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC 09/09/2020 11/09/2020  Em andamento 

548 Certificado Digital do tipo WildCard Yuri Sousa Oliveira SIC 18/09/2020 30/09/2020  Em andamento 

549 Implantar prática de infraestrutura Ágil no TRT16 Pablo Teofilo Durans SIC 03/08/2020 03/08/2020  Em andamento 

551 Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Jose Augusto SSI 29/09/2020 01/09/2020  Em andamento 

5.1.3. Projetos concluídos 

Id Nome Gerente do projeto Unidade 
responsável 

Data da 
demanda 

Início 
realizado Fim realizado Status 

455 Aquisição e implantação de servidores Blades Vinicius Muniz Silva de Jesus. SIC 15/01/2019 31/01/2019 30/09/2020 Concluído 
526 Contratação de Treinamento em DevOps Andre Pereira Nunes SDS 12/03/2020 18/03/2020 16/09/2020 Concluído 

 
5.1.4. Projetos cancelados 
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5.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 519 Contratação de serviço de suporte 
para o site backup 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

15/01/2020 16/12/2020 19/05/2020  50 Finalização do ETP (doc.018) 
Entregáveis: 
- 1: ETP(doc.018) 

2 524 Solução de Business Intelligence Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

12/02/2020 30/11/2020 12/02/2020  85 Elaboração e revisão da Minuta do Contrato (doc.049). 
Entregáveis: 
- 1: ETP(doc.018, P.A.2605/2020) 
- 2: TR (doc.031, P.A. 2605/2020) 
- 3: Minuta do Contrato(doc.049) 

3 525 Plano de Contratação e 
Orçamentário de TIC para o 2021 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

18/02/2020 30/11/2020 18/02/2020  50 Realizado a revisão das contratações. 
Riscos e Problemas: 
- Não cumprimento dos prazos de publicação. 
- Acumulo do gerente de atividades da unidade de 
infraestrutura computacional a fim de desafogar aquela 
unidade. 
- Priorização da licitação da Sala Backup. 

 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC  10 
 



 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

SETEMBRO/2020 
 

4 527 Sistema Eletrônico de Assistência 
Judiciária AJ/JT 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

27/02/2020 30/10/2020 01/07/2020  90 Habilitação dos cadastros, elaboração de 
documentação e treinamento dos validadores. 
Entregáveis: 
- 1: Edital de convocação 01/2020 - 
https://www.trt16.jus.br/legislacao/expedientes-do-tribu
nal 
- 2: Inclusão das ofertas na central.trt16.jus.br 
- 3: Publicação de Guias em 
https://www.trt16.jus.br/servicos/judiciais/assistencia-ju
diciaria-da-justica-do-trabalho-ajjt 
- 4: Solicitação de atualização do Catálogo de Serviço 

5 543 Publicação de ATA para 
Notebooks 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

17/06/2020 16/11/2020 07/07/2020  80 Abertura das propostas agendada para dia 08/10/2020. 
PREGÃO ELETRÔNICO TRT8 Nº 00023/2020. 
https://www.trt8.jus.br/transparencia/contas-publicas/lici
tacoes 
Entregas: 
- 1: Manifestação de Interesse em participar do 
Certame(P.A. 3250/2020, doc.010) (100%) 
- 2: Edital publicado( 100%) 

6 546 Solução de videoconferência 
destinada à realização de 
audiências, sessões e reuniões 
telepresenciais 

Stanley Araujo de 
Sousa 

Em 
andamento 

09/09/2020 30/10/2020 09/09/2020  90 Elaboração de ETP e TR da Contratação. 
Entregas: 
- 1 ETP da Licitação (P.A. 4455/2020, doc.004) 
- 2: TR da Licitação (P.A. 4455/2020, doc.005) 
- 3: Declaração de inexistência de Parentesco (P.A. 
4455/2020, doc.015) 
- 4: 4 Termo Aditivo do Contrato (P.A. 7224/2017, 
doc.222) 
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5.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas 

 
 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 19 Implantação SILC Andre Pereira 
Nunes 

Suspenso 06/02/2018 18/12/2020 23/04/2018  50 Sem progressos no período. Projeto ainda não 
retomado. 

2 32 SIGEP: Integração do SIGEP com 
os Sistemas do Tribunal 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

24/05/2018 18/12/2020 04/06/2018  98 Adequação do sistema de estagiários legado em 
andamento. 

 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC  12 
 



 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

SETEMBRO/2020 
 

3 187 SIGEP: Desenvolvimento do 
Sistema Integrado em Gestão de 
Saúde da JT 

Diogo Duailibe da 
Silva 

Em 
andamento 

25/08/2017 19/12/2022 29/08/2017  71 Fechamento das versões 1.15.0.1 e 1.15.0.2; 
Desenvolvimento das funcionalidades que entrarão na 
versão 1.16.0.0; 
Refatoração de funcionalidades já existentes para se 
adequar à atualização do Angular 10. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Estruturação da arquitetura proposta (86%) 
- Entrega 2: Módulo de Agenda e Tabelas Básicas 
(93%) 
- Entrega 3: Módulo Ocupacional (87%) 
- Entrega 4: Módulo Pericial (92%) 
- Entrega 5: Módulo de Segurança do Trabalho (30%) 
- Entrega 6: Módulo Assistencial (90%) 
- Entrega 7: Módulo de segurança da NGS1 (60%) 
- Entrega 8: Módulo de Relatórios Gerenciais (34%) 

4 279 Implantação da Biblioteca Digital Andre Pereira 
Nunes 

A iniciar 01/01/2018 18/12/2020   0 Projeto não iniciado. 

5 499 Implantação do PROAD Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

28/02/2019 18/12/2020 28/08/2019  35 Realizado contato com o TRT da 12a Região para 
obtenção de um modelo de minuta atualizada. 
Entregáveis: 
| (90%) ENTREGA 1: Preparação da Infraestrutura 
| (20%) ENTREGA 2: Acordo de Cooperação Técnica 
com o TRT12 
| (0%) ENTREGA 3: Configuração do Sistema 
| (0%) ENTREGA 4: Adequação do SUAP e SISPAE 
| (0%) ENTREGA 5: Visita Técnica e Treinamento 
| (0%) ENTREGA 6: PROAD e PROAD-OUV em 
Produção 

6 526 Contratação de Treinamento em 
DevOps 

Andre Pereira 
Nunes 

Concluído 12/03/2020 29/09/2020 18/03/2020 16/09/20
20 

100 Projeto concluído. O treinamento foi realizado entre os 
dias 24 de agosto e 10 de setembro de 2020. Sem 
pendências. 
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7 533 GEST-JT: Implantação do Módulo 
de Estagiários do SIGEP 

Andre Pereira 
Nunes 

Em 
andamento 

06/05/2020 30/10/2020 07/05/2020  95 Realizada adequação da migração de dados do legado 
para o sigep. 
Entregáveis: 
(100%) ENTREGA 1: Preparação da Infra estrutura 
(100%) ENTREGA 3: Integração com outros sistemas 
do tribunal 
(100%) ENTREGA 2: Migração de Dados 
(80%) ENTREGA 4: Disponibilização em produção, 
com Manual de Operações 
Pendências: Aguardando SIC disponibilizar ambiente 
de PRODUÇÃO (S60142) 
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5.4. Setor de Governança de TI 

 
 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 509 Revisar PDTIC 2019/2020 Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Suspenso 04/11/2019 30/10/2020 14/11/2019  90 Sem progresso no período. A minuta da revisão do 
PDTIC continua aguardando apreciação e publicação 
da matéria pela Presidência. 
Entregáveis: 
(100%) Avaliação do resultado das metas e ações 
previstas para 2019 
(100%) Necessidades mapeadas e priorizadas para 
2020 
(100%) Minuta da nova versão do PDTIC elaborada 
(100%) Nova versão do PDTIC apreciada pelo 
CGovTIC 
(50%) Nova versão do PDTIC publicada pela 
Presidência. 
Mudanças: O prazo foi estendido em função da espera 
da apreciação e deliberação do Presidente acerca da 
minuta de revisão do PDTIC. Nova previsão: 
30/10/2020. 

2 528 Formalizar e implantar o Processo 
de Gerenciamento de Nível de 
Serviços de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

A iniciar 01/04/2020 18/12/2020   0 Sem progresso no período. Postergado o inicio de 
execução do projeto devido a priorização de outras 
atividades/projetos. 
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3 531 Revisar os Processos de Gestão 
de TIC 

Rafael Robinson de 
Sousa Neto 

Em 
andamento 

24/04/2020 31/10/2020 27/04/2020  85 - Finalização da revisão dos processo de trabalho do 
Planejamento e Gerenciamento das Capacitações de 
TIC, Gerenciamento de Projetos de TIC, 
Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de 
Requisição, Gerenciamento da Central de Atendimento 
de TIC, Gerenciamento do Catálogo de Serviços de 
TIC; 
- Elaboração do relatório de monitoramento do catálogo 
de serviços de TIC e atualização da versão para 
publicação do catálogo de Serviços de TIC; 
- Revisão dos normativos dos processos de Gestão de 
TIC; 
- Encaminhamento do normativos gerados na revisão 
para apreciação e publicação pela Presidência. 
Entregáveis: 
(100%) Planejamento e Gerenciamento das 
Capacitações de TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento do Catálogo de Serviços de 
TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Demandas atualizado 
(100%) Planejamento Estratégico e Tático de TIC 
atualizado 
(100%) Gerenciamento de Portfólio de TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Software atualizado 
(100%) Gerenciamento de Problemas atualizado 
(100%) Gerenciamento da Central de Serviços de TIC 
atualizado 
(20%) Gerenciamento de Contratações de Soluções de 
TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Projetos de TIC atualizado 
(100%) Gerenciamento de Incidentes atualizado 
(100%) Gerenciamento de Requisição atualizado 
(100%) Gerenciamento de Mudança e Liberação 
atualizado 
(50%) Normativos dos Processos de Gestão de TIC 
publicados 
Mudanças: 
- O prazo foi estendido em função da espera da 
apreciação e deliberação do Presidente sobre os 
normativos propostos pela revisão. Nova data: 
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31/10/2020. 
- Removido do escopo a revisão do processo de 
gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC. 
Essa revisão tornar-se-á um projeto específico a ser 
executado em 2021. 

 

 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – CTIC  17 
 



 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CTIC 

SETEMBRO/2020 
 

5.5. Setor de Infraestrutura Computacional 
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# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 233 Contratação de serviços de 
telecomunicações de dados - 
RedeJT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 12/01/2018 30/10/2020 19/01/2018  99 Sem progresso no período. 

2 358 Aquisição de solução em Software 
de Gravação de Audiovisual para 
Sessões da 1ª e 2ª Turmas e 
Pleno 

Pablo Teofilo 
Durans 

Suspenso 06/07/2018 18/12/2020 22/10/2018  60 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- ETP e TR: (90%); 
- Publicação da Licitação (0%); 
- Contratação (0%); 
- Implantação (0%); 

3 442 Restruturação da LAN Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 17/10/2018 30/10/2020 01/11/2018  90 Sem progresso no período. 

4 455 Aquisição e implantação de 
servidores Blades 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Concluído 15/01/2019 30/09/2020 31/01/2019 30/09/20
20 

100 Projeto concluído. 

5 461 Suporte ao Sistema Operacional 
Linux 

Fernando Rola 
Ferreira Filho 

Suspenso 29/01/2019 06/11/2020 30/01/2019  90 Sem progresso no período. 

6 476 Reestruturação da rede LAN do 
interior e Arquivo Geral 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso 01/04/2019 31/12/2020 16/04/2019  94 Sem progresso no período. Inviável dar 
prosseguimento devido à quarentena. 

7 480 Contratação e implantação de links 
WAN redundantes para as VTs do 
interior 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Suspenso 15/04/2019 31/12/2020 08/03/2019  25 Sem progresso no período. 

8 490 Solução de armazenamento de 
dados (Storage) 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Suspenso 18/06/2019 04/12/2020 18/06/2019  80 Sem progresso no período. 
Riscos e Problemas: 
- Devido a falta de recursos de armazenamento, a 
prestação de novos serviços poderá ficar prejudicada. 
É necessário a aquisição de novos storages e gavetas 
para o PJe e os sistemas administrativos, conforme 
sinalizado para a CTIC. 
- A ausência futura do recurso de armazenamento 
(storage) poderá ocasionar em indisponibilidade dos 
serviços de TI nos Tribunais. 
- Logística de entrega dos equipamentos e os possíveis 
atrasos. 

9 517 Suporte à tecnologia open source 
para o PJe-JT 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

Em 
andamento 

09/12/2019 30/10/2020 09/12/2019  94 Elaborada minuta do contrato, que recebeu parecer 
favorável do NAJ. 
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10 518 Reestruturação da rede LAN da 
Capital 

Antoniel Magalhaes 
de Carvalho 

Suspenso 13/01/2020 31/12/2020 27/01/2020  8 Sem progresso no período. 
Entregáveis 
(50%) Switches do Bloco C 
(0%) Switches do Bloco B 
(0%) Switches do Bloco A 
(0%) Switches do Forum Astolfo Serra 
(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages Sede 
(0%) Alteração dos IPs de Servidores Sede 
(0%) Alteração dos IPs de Chassis, Lâminas e 
Storages do FAS 

11 536 Suporte à Plataforma de Banco de 
Dados Oracle 2020 

Leonel Pereira Em 
andamento 

13/05/2020 27/10/2020 13/05/2020  95 Elaborado e aprovada a minuta do contrato para a 
coleta das assinaturas das partes. 

12 538 Suporte à Solução de 
Armazenamento de Dados 
(Storage) - 2020 

João Diego Rocha 
Lima 

Em 
andamento 

04/06/2020 30/10/2020 24/06/2020  30 Todas as informações necessárias já foram incluídas 
no processo. A administração questionou o percentual 
de reajuste indicado pela empresa, e aguarda sua 
manifestação. 
Mudanças: 
- Alteração no previsão de fim do projeto para 
30/10/2020. 

13 540 Suporte ao Servidor de Banco de 
Dados Postgres 

Romulo Moura Suspenso 15/06/2020 31/12/2020 22/06/2020  15 Sem progresso no período. 

14 541 Contratação de suporte a software 
de virtualização para o site backup 

Vinicius Muniz Silva 
de Jesus. 

Em 
andamento 

17/06/2020 18/12/2020 22/06/2020  10 Termo de Referência construído e encaminhado para o 
Integrante Administrativo incluir a parte 
jurídico-administrativa. 
Análise de Riscos construída e encaminhada para o 
Gestor do Contrato e Integrante Demandante. 
Entregáveis: 
- 1: (100%) ETP - aprovado pela Administração no dia 
27/08/2020 
- 2: (100%) TR - encaminhado para o Integrante 
Administrativo no dia 24/09/2020 
- 3: (100%) Análise de Riscos - encaminhado para o 
Gestor do Contrato e Integrante Demandante no dia 
24/09/2020 
Riscos e problemas: 
- Falta de orçamento para concluir a contratação; 
- Manutenção do serviço solução de virtualização do 
site backup sem suporte técnico especializado frente à 
crescente demanda de serviços internos; 

15 542 Migração do Oracle 11g para o 
Oracle 12c R2 

Leonel Pereira Em 
andamento 

06/07/2020 30/11/2020 07/07/2020  5 O sistema operacional Oracle Linux foi instalado nas 
máquinas em substituição ao Suse 12. 
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16 545 Contratação de treinamento para 
VMware vSphere: Install, 
Configure, Manage 

João Diego Rocha 
Lima 

Em 
andamento 

29/07/2020 30/11/2020 01/08/2020  50 Atualização do ETP. 

17 548 Certificado Digital do tipo WildCard Yuri Sousa Oliveira Em 
andamento 

18/09/2020 12/11/2020 30/09/2020  10 Formalizado o início do projeto. 
Entregáveis: 
- Certificado Adquirido. 

18 549 Implantar prática de infraestrutura 
Ágil no TRT16 

Pablo Teofilo 
Durans 

Em 
andamento 

03/08/2020 18/12/2020 03/08/2020  27 - A equipe foi capacidade em Práticas Devops; 
- Foi entregue no dia 11/09 um serviço de registry que 
possibilita o SDS a disponibilizar imagens de serviços 
que serão utilizadas na nova infraestrutura; 
- Foram construído clusters e já disponibilziados 
Kubernets (K8S) para ambiente de Homologação (PJe 
e Administraivo); 
- Iniciou-se a implantação do serviços de passivos, que 
possui ação própria mas a experiência com essa 
implantação ditará o processo a ser seguido daqui em 
diante; 
- Implantação do PJe em Container em Homologação 
em fase avançada; 
- Monitoramento do Cluster a nível de recurso das 
Máquinas; 
- Reunião para alinhamento inicial para interação dev x 
ops; 
Entregáveis: 
| Capacitação da Equipe (90%) Peso: 15 
| Repositório de Imagens de Serviços (100%) Peso: 5 
| Infraestrutura de Orquestração de Serviços (46%) 
Peso: 20 
| | PJe Homologação (100%) Peso: 2 
| | PJe Produção (10%) Peso: 3 
| | Administrativo Homologação (100%) Peso: 2 
| | Administrativo Produção (10%) Peso: 3 
| PJe em nova infraestrutura (18%) Peso: 20 
| | Homologação (60%) Peso: 3 
| | Produção (0%) Peso: 5 
| | Satélites Homologação (0%) Peso: 1 
| | Satélites Produção (0%) Peso: 1 
| Sistemas Administrativos em nova infraestrutura (4 %) 
Peso: 15 
| | Homologação (10%) Peso: 4 
| | Produção (0%) Peso: 6 
| Monitoramento (10%) Peso: 10 
| Automatização de Deploy em ambiente de 
Homologação (0%) Peso: 15 
| Insumos para revisão do Processo de Gerenciamento 
de Software (10%) Peso: 10 
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19 550 Contratação/Renovação dos links 
da RedeJT - 2020 

Rodrigo Silveira 
Alexandre 

A iniciar 29/09/2020 21/01/2021   0 Projeto não iniciado. 

5.6. Seção de Apoio ao PJe 

 
 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 56 Atualização do Sistema 
E-GESTÃO Manual 2.0 

Djeison Rafael 
Neitzke 

Suspenso 06/04/2018 31/10/2020 06/04/2018  99 Sem progresso no período. Aguarda-se a reunião do 
demandante (Comitê Gestor Regional do E-Gestão) 
para o aceite formal da entrega do projeto. 

2 477 Implantação do SisconDJ Gilberto Cunha 
Filho 

Em 
andamento 

05/12/2018 30/10/2020 01/04/2019  95 Homologação das funcionalidades do módulo; 
Acionamento da equipe do Banco do Brasil e aplicação 
das soluções propostas pela equipe. 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Testes mapeamento das Vts - 100% 
- Entrega 2: Testes de autenticação - 100% 
- Entrega 3: Testes de geração de alvarás - 95% 
Riscos e Problemas: 
- o Apoio ao PJe conta apenas com um analista 
judiciário, que está de licença, para homologação do 
satélite; 
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Mudança: prazo de finalização do projeto. 
3 481 Automatização do "Justiça em 

Números" 
Djeison Rafael 
Neitzke 

Em 
andamento 

23/04/2019 31/12/2020 19/06/2019  90 Realizado a retransmissão de todos os arquivos, no dia 
04/09, após o CNJ informar que alguns arquivos 
enviados em agosto podem ter sido recebidos com 
erro, por problema técnico na infra do CNJ. 

4 504 Implantação do Sistema E-Cartas 
(Correios) 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso 10/09/2019 30/03/2021 01/11/2019  20 Sem progresso no período. O Setor de Infraestrutura 
pediu o prazo de 90 dias para implantar a estrutura de 
"conteiners", indispensável para prosseguimento do 
projeto. 

5 506 Implantação da Certidão Eletrônica 
de Ações Trabalhista 

Gutemberg Pereira 
Vidal Santos 

Suspenso 27/09/2018 01/12/2020 14/10/2019  60 Sem progresso no período. Sugestão de cancelamento 
do projeto considerando que: 
- A versão 2.5 do PJe veio com a funcionalidade 
OBJETO deste sistema no que diz respeito aos 
processos eletrônicos; 
- O TRT 16 recebeu o selo de 100% PJe; 
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5.7. Setor de Relacionamento com o Cliente 

 
 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 351 Implantar o LibreOffice no TRT16 Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Suspenso 25/06/2018 18/12/2020 25/06/2018  44 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- (40%) Instalação do LibreOffice 
- (0%) Desinstalação do Microsoft Office 
Riscos e Problemas: 
- Concorrência de outros projetos; 
- Falta de recursos humanos; 
- Dificuldades impostas pela pandemia. 
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2 381 Solução de Voz Corporativa Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

27/08/2018 30/10/2020 31/08/2018  94 Coletadas informações solicitadas pela empresa; 
Realizado o acompanhamento do início da implantação 
física da solução; Realizados testes em telefones 
analógicos e IPs em conjunto com a infraestrutura, com 
os ajustes necessários na configuração de rede; 
Iniciada a instalação dos telefone IPs nas unidades 
administrativas e judiciais. 
Entregáveis: 
- (100%) Contrato Assinado 
- (100%) Adequação da Infraestrutura Física 
- (100%) Recebimento dos equipamentos 
- (100%) Preparação da infraestrutura lógica 
- (0%) Fase presencial de implantação 
- (70%) Fase remota de implantação 
Riscos e Problemas: 
- Complexidade e dificuldades de instalação na 
ausência presencial de servidores. Limitações de 
hardware. 

3 537 Prestação de Serviço de 
Atendimento ao Usuário em 1º e 2º 
níveis para 2021 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

18/05/2020 18/06/2021 18/05/2020  60 Acompanhamento e esclarecimento de dúvidas em 
relação aos artefatos da contratação. Solicitado 
mudanças no texto do Termo de Referência. 
Entregáveis: 
- (100%) Portaria da Equipe de Planejamento 
- (100%) Estudo Técnico Preliminar 
- (90%) Termo de Referência 
- (0%) Acompanhamento da Licitação 
- (0%) Contrato Assinado 
- (0%) Assyst Configurado 
- (0%) Treinamento Realizado 
- (0%) Serviço Implantado 
Riscos e problemas: 
- Necessidade de prorrogação emergencial do contrato 
vigente devido atrasos no trâmite do PA. 

4 547 Suporte à Solução Integrada de 
Gerenciamento de Serviços 2020 

Carlos Eduardo 
Ferreira Marins 

Em 
andamento 

09/09/2020 26/10/2020 11/09/2020  55 Desenvolvimento dos estudos técnicos preliminares. 
Entregáveis: 
- ETP: (80%) 
- Aditivo ou contrato assinado: (0%) 
Riscos e Problemas: 
- Concorrência com os projetos de Contratação da 
Central de Serviços e Implantação do Novo PABX. 
- Prazo restante muito curto. 
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5.8. Seção de Segurança da Informação 

 
 

# Id Projeto Gerente do 
projeto Status Data da 

demanda 
Fim 

previsto 
Início 

realizado 
Fim 

realizado 
% 

Conclusão Conclusão da RDS 

1 483 Serviço de Suporte Técnico do 
Software de Gerenciamento de 
Riscos 2020 

Jose Augusto Suspenso 25/04/2019 18/12/2020 16/01/2020  80 Sem progresso no período. 
Entregáveis: 
- (100%) 1 Preparação 
- (100%) 2 Estudo Técnico Preliminar 
- (100%) 3 Termo de Referência 
- (0%) 4 Contratação 

2 539 Solução integrada de colaboração 
baseada em computação em 
nuvem 

Jose Augusto Suspenso 17/06/2020 31/01/2021 19/06/2020  40 Elaboração e conclusão do Estudo Técnico Preliminar. 
Entregáveis: 
- (100%) Equipe de planejamento 
- (100%) ETP - Estudo Técnico Preliminar 
- (0%) TR - Termo de Referência 
- (0%) Acompanhamento da licitação 
- (0%) Gerenciamento da implantação 
Mudança: alterado a previsão de fim do projeto. 
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3 551 Implantação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 

Jose Augusto Em 
andamento 

29/09/2020 18/12/2020 01/09/2020  5 Formalizado o início do projeto; 
Elaborado o questionário para o mapeamento dos 
dados; 
Elaborada a minuta do ofício de convocação a 
capacitação por parte da presidência; 
Entregáveis: 
- Entrega 1: Capacitação inicial (básica) de servidores 
e magistrados na lei geral de proteção de dados 
pessoais (5%) 
- Entrega 2: Mapeamento inicial de dados pessoais 
tratados na justiça do trabalho no Maranhão (5%) 
- Entrega 3: Criação de área no site destinado para Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (0%) 
- Entrega 4: Criação de uma política de privacidade de 
dados (0%). 
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ANEXO I - Categorias de serviços mais solicitados (TOP 10) 
TOP Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1 Computador Computador PJe-JT Computador Computador Computador Computador Computador Computador    

2 PJe-JT PJe-JT Computador PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT PJe-JT    

3 Acrobat Reader Impressoras Gabinete Virtual Gabinete Virtual Gabinete Virtual Gabinete Virtual Gabinete Virtual Login de Rede Login de Rede    

4 Impressoras Acrobat Reader Certificado Digital Spark Certificado Digital Sites e Portais Login de Rede Certificado Digital Ativos de Rede    

5 Login de Rede Sites e Portais Spark Login de Rede Sites e Portais PJe Mídias Certificado Digital Gabinete Virtual Certificado Digital    

6 Certificado Digital Certificado Digital Sites e Portais Sites e Portais Spark Login de Rede Sites e Portais Sites e Portais Sites e Portais    

7 SUAP Spark Login de Rede Pastas/Arquivos/T Pastas/Arquivos/T Certificado Digital SUAP BNDT Impressoras    

8 Spark Intranet Impressoras Certificado Digital SUAP Pastas/Arquivos/T Spark SUAP SISBAJUD    

9 Telefonia Móvel Login de Rede Java SUAP Login de Rede Spark Impressoras Impressoras Spark    

10 Malote Digital Internet Internet E-mail E-mail GARIMPO SGRH E-mail Telefonia Fixa    
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