

Id	Unidade	Referência	Tema	Projeto	Demandante	Status	Gerente	Início	Fim
1	CTIC	Nova demanda	Inovação	Solução de Audiências Híbridas	CTIC	Em andamento	Rafael Robinson de Sousa Neto	28/01/2022	30/12/2022
4	SDS	Portfólio 2021	Software	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	GPRES	Em andamento	Diogo Duailibe da Silva	29/08/2017	19/12/2022
2	SDS	Portfólio 2021	Software	Implantação do PROAD	SOVD	Em andamento	André Pereira Nunes	28/08/2019	30/06/2022
3	SDS	Portfólio 2021	PJe	Notificações - Push	CSJT	Em andamento	Ronny Paterson Cruz da Silva	16/03/2021	31/03/2022
5	SDS	Portfólio 2020	Transformação Digital	Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)	DG	Em andamento	André Pereira Nunes	12/01/2022	30/06/2022
7	SGTI	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Revisar os processos de TIC	CTIC	A iniciar	Maickel Roberto Neitzke	01/04/2022	31/12/2022
6	SGTI	ENTIC-JUD	Governança e Gestão	Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024	CTIC	A iniciar	Maickel Roberto Neitzke	01/10/2022	01/03/2023
9	SIC	Portfólio 2021	Infraestrutura	Reestruturação da rede LAN da Capital	CTIC	Em andamento	Antoniél Magalhaes de Carvalho	27/01/2020	31/12/2022
8	SIC	Portfólio 2021	Infraestrutura	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	SIC	Em andamento	Leonel Carneiro Pereira	07/07/2020	28/02/2022
12	SIC	Contrato 16/2021	Infraestrutura	Implantação da solução Kaspersky Endpoint Security	SSI	Em andamento	Antoniél Magalhães de Carvalho	23/09/2021	23/05/2022
10	SIC	Nova demanda	Infraestrutura	Criação de imagem de SO linux com aplicação de controles de segurança	SIC	Concluído	Vincicius Muniz Silva de Jesus	07/01/2022	28/02/2022
11	SIC	Nova demanda	Infraestrutura	Implantação de serviço de gerenciamento e monitoramento de logs	SIC	A iniciar	Rodrigo Silveira Alexandre	04/04/2022	30/09/2022
16	SPJE	CSJT	PJe	Implantação do Codex	CSJT	Em andamento	Gilberto Cunha Filho	01/09/2021	15/06/2022
13	SPJE	CSJT	PJe	Implantação do SISDOV	CSJT	Concluído	Gilberto Cunha Filho	23/11/2021	19/01/2022
14	SPJE	CSJT	PJe	Implantação do satélite EXE-PJe	CSJT	Em andamento	Gilberto Cunha Filho	29/11/2021	30/04/2022
15	SPJE	Portfólio 2021	PJe	Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23	GPRES	A iniciar	Gilberto Cunha Filho	01/07/2022	31/12/2022
18	SSI	ENSEC-PJ	Segurança da Informação	Implementar a Política de Segurança Cibernética do Poder Judiciário	CTIC	A iniciar	José Augusto Rodrigues Silva Filho	04/04/2022	30/06/2022
17	SSI	ENTIC-JUD	Segurança da Informação	Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	CTIC	A iniciar	José Augusto Rodrigues Silva Filho	08/08/2022	30/11/2022