

Portfólio de Projetos de TIC do TRT16





Sumário

1.	Apresentação	3
	Lista de novas demandas	
3.	Portfólio	4
3.1.	Projetos concluídos	4
3.2.	Lista de projetos cancelados	5
3.3.	Lista consolidada de projetos	5
4	Identificação dos projetos	6





1. Apresentação

Este documento é o Portfólio de Projetos de TIC do Tribunal Regional Trabalho da 16ª Região, que é um produto da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e busca manter os projetos alinhados com o planejamento estratégico do Tribunal, identificando, categorizando e priorizando os projetos, assegurando a execução de acordo com a capacidade da equipe de TIC do TRT16.

O objetivo é refletir a situação atual das demandas e projetos que foram aprovados, que estão em execução, cancelados, concluídos, novos e rejeitados, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC), que é responsável pela aprovação e priorização das demandas de TIC.

Portando, as informações aqui contidas abrangem o Portfólio de TIC revisado com os eventos que ocorreram entre a <u>6ª Reunião Ordinária de 2016 do CGTIC</u>, ocorrida no dia 15/12/2016, e a <u>1ª Reunião Ordinária de 2017</u>, ocorrida no dia 23/02/2016.





2. Lista de novas demandas

A lista abaixo reflete as novas demandas por soluções de tecnologia da informação submetidas no período de abrangência deste documento.

ID	Novas Demandas	Área Executora	Deliberação CGTIC
86	Migrar Autorização para emissão de Certificado Digital para a plataforma WEB	Setor de Desenvolvimento	Aprovada
88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	Setor de Desenvolvimento	Aprovada
94	Correção no Sistema de Folha de Pagamento para adotar nos cálculos proporcionais de pagamento da remuneração a mesma sistemática adotada pelo MPOG	Setor de Desenvolvimento	Reprovada
100	Processo de geração de informações da DIRF (Receita federal)	Setor de Desenvolvimento	Referendada
95	Estudo de viabilidade do acesso automatizado consentido às informações do Tribunal	Seção de Apoio ao PJe	Reprovada
93	Inclusão dos processos do CEJUSC no Painel de Pauta de Audiências do fórum	Seção de Apoio ao PJe	Referendada
76	I Workshop de Governança da CTIC/TRT16	Setor de Governança de TI	Aprovada
89	Criação do Comitê de Segurança da Informação	Setor de Governança de TI	Referendada
104	Contratação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Modulo Risk Manager	Setor de Governança de TI	Referendada
96	Atualização do conteúdo do Manual de Instruções para Certificado Digital	Seção de Segurança da Informação	Referendada
97	Atualização do conteúdo da PORTARIA GP Nº 815/2016 referente a certificados digitais (emissões e visitas técnicas)	Setor de Governança de TI	Referendada

3. Portfólio

3.1. Projetos concluídos

A lista abaixo reflete os projetos e ações que foram concluídos no período de abrangência deste documento.

ID	Projetos concluídos	Tipo	Categoria
1	Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP)	Projeto - Tradicional	Área Administrativa
64	Inclusão de link na página deste Tribunal para disponibilização das Atas de Registro de Preços	Ação	Área Administrativa
68	Egestão - Alteração na forma de cálculo dos prazos médios, relativos a Magistrados, em processos do legado	Ação	Área Judiciária
87	Informação ao CNJ - Resolução 219	Ação	Área Administrativa





91	Adequação do portal de transparência as Resoluções 215/205 e 102/2009 do CNJ	Ação	Área Administrativa
101	Processo de geração de precatórios para o CNJ 2017	Ação	Área Judiciária
73	Extração de dados para o Conselho Nacional de Justiça (Ofício 032/2016 CNJ)	Ação	Área Administrativa
71	Aperfeiçoamento do Sistema de Prontuário Medico e Odontologico	Ação	Área Administrativa
28	Elaborar Plano Diretor de TI - PDTI	Projeto - Tradicional	Governança
60	Reorganização do servidor de arquivos às boas práticas de TIC	Ação	Infraestrutura
102	Configurar repositórios distribuídos - antivírus	Ação	Infraestrutura
72	Configuração de filtro de email Proofpoint	Ação	Infraestrutura
81	Instalar e configurar Storages do Pje e Sistemas Administrativos	Projeto - Tradicional	Infraestrutura
80	Renovação do suporte técnico do PABX	Projeto - Tradicional	Infraestrutura

3.2. Lista de projetos cancelados

Não houve nenhum projeto cancelado no período.

3.3. Lista consolidada de projetos

A lista abaixo apresenta os projetos e ações revisados após o fim do período de abrangência deste documento. As novas demandas aprovadas foram incluídas, e os projetos finalizados e cancelados removidos. As demandas rejeitadas não entram no portfólio.

Seq	ID	Demandas	Tipo	Categoria	Status
	2	CLE	Projeto -	Área Judiciária	Em Execução
1.			Tradicional	,	
	4	Implantação do SGRH/SIGEP	Projeto -	Årea	Em Execução
2.			Tradicional	Administrativa	
	6	Indexação das publicações do TRT16	Projeto -	Area	Em Execução
3.			Tradicional	Administrativa	
	7	Remodelagem do Site do TRT 16	Projeto - Ágil	Area	Aprovado
4.				Administrativa	
	8	Solução de revista eletrônica	Ação (Mini-	Årea	Pendente
5.			Projeto)	Administrativa	
	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras	Projeto - Ágil	Área	Aprovado
6.				Administrativa	
	11	Sistema de Controle de Veículos	Projeto - Ágil	Área	Aprovado
7.				Administrativa	
	18	Criação Portal Trabalho Seguro	Ação (Mini-	Área	Em Execução
8.			Projeto)	Administrativa	-
	19	Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	Ação (Mini-	Área	Em Execução
9.			Projeto)	Administrativa	-
	25	Modulo nacional da Escola Judicial	Projeto -	Área	Pendente
10.			Tradicional	Administrativa	
	26	Portal CEMOC	Projeto - Ágil	Área	Aprovado
11.			, ,	Administrativa	•
	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de	Ação (Mini-	Governança	Aprovado
12.		Nível de Serviço	Projeto)	<u> </u>	
	33	Regulamentação a Política de Gestão de Demanda	Ação (Mini-	Governança	Aprovado
13.			Projeto)		
14.	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de	Projeto -	Governança	Aprovado





		Mudanças e Liberação	Tradicional		
	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de	Projeto -	Governança	Aprovado
15.	0,	Problema	Tradicional	Covomança	7.6101444
16.	62	Criação de Agenda Virtual de Apoio - NAV	Projeto - Ágil	Área Judiciária	Aprovado
	74	Sistema de Cálculo SAPT1 - Alteração nos relatórios	Ação (Mini-	Área	Aprovado
17.		,	Projeto)	Administrativa	
			Ação (Mini-		Em Execução
18.	75	Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE	Projeto)	Infraestrutura	_
			Ação (Mini-		Aprovado
19.	76	I Workshop de Governança da CTIC/TRT16	Projeto)	Governança	
		Renovação de garantia de chassi Dell e servidores	Projeto -		Aprovado
20.	78	Blade	Tradicional	Infraestrutura	
0.4			Projeto -		Aprovado
21.	79	Aquisição de Certificados e mídias criptográficas	Tradicional	Infraestrutura	
		Aquisição de componentes para a expansão da	Desists		Aprovado
22.	82	central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	
22.	02	Definição de solução audiovisual nas salas de	Projeto -	Illiaestrutura	Aprovado
23.	83	audiências e sessão	Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
20.	- 00	addictions c 3033do	Projeto -	IIIIacotratara	Aprovado
24.	84	Implantação de solução de telefonia móvel	Tradicional	Infraestrutura	7.0101444
			Projeto -		Aprovado
25.	85	Renovação de licença e suporte técnico do Assyst	Tradicional	Infraestrutura	
		Migrar Autorização para emissão de Certificado	Ação (Mini-	Área	Aprovado
26.	86	Digital para a plataforma WEB	Projeto)	Administrativa	•
		Sistema de controle de pagamento de requisições de	Projeto -		Aprovado
27.	88	pequeno valor	Tradicional	Área Judiciária	
			Ação (Mini-		Aprovado
28.	89	Criação do Comitê de Segurança da Informação	Projeto)	Governança	
20	٥٦	Estudo de viabilidade do acesso automatizado	Projeto -	Área	Reprovado
29.	95	consentido às informações do Tribunal Atualização do conteúdo do Manual de Instruções	Tradicional Ação (Mini-	Administrativa	Aprovado
30.	96	para Certificado Digital	Projeto)	Governança	Aprovado
- 00.	30	Atualização do conteúdo da PORTARIA GP Nº	1 10,000	Governança	Aprovado
		815/2016 referente a certificados digitais (emissões e	Ação (Mini-		7.6101444
31.	97	visitas técnicas)	Projeto)	Governança	
		Processo de geração de informações da DIRF	Ação (Mini-	Área	Em Execução
32.	100	(Receita federal)	Projeto)	Administrativa	,
		·	Ação (Mini-		Em Execução
33.	103	Atualização do Ambiente de EAD	Projeto)	Infraestrutura	
		Contratação de Serviço de suporte, manutenção e			Em Execução
		atualização das licenças do software Modulo Risk	Projeto -		
34.	104	Manager	Tradicional	Infraestrutura	
25	405	Contratação de empresa especializada na prestação	Projeto -	In face a stantage	Em Execução
35.	105	de suporte de a solução do antivírus	Tradicional	Infraestrutura	
26	106	Contratação de suporte e manutenção para	Projeto - Tradicional	Infragatrutura	Em Execução
36.	106	equipamentos Firewall Renovação de solução para controle, monitoramento	Projeto -	Infraestrutura	Em Evacuação
37.	107	e filtragem do conteúdo de uso da internet - webgate	Tradicional	Infraestrutura	Em Execução
31.	107	e ilitragetti do conteddo de uso da internet - webgate	Haulcional	IIIIIaesiiuluia	1

4. Identificação dos projetos

Todos projetos da lista consolidada estão detalhados com os seguintes campos:

- a) Objetivo;
- b) Status;





- c) Demandante;
- d) Objetivo estratégico;
- e) Benefícios esperados;
- f) Recursos necessários: humanos, orçamentários, terceiros;
- g) Principais entregas;
- h) Ações já executadas.

Demanda 2: CLE				
Objetivo	Digitalizar e importar os processos físicos das varas para o PJE			
Status	Em execução			
Demandante	Gabinete da Presidência			
Objetivo estratégico	- Assegurar produtividade na prestação jurisdicional			
	- Buscar a efetividade na prestação jurisdicional			
Benefícios esperados	- Migração dos processos físicos para eletrônico (PJE)			
	- Unificação dos processos			
Recursos necessários:	Recursos humanos: 1 servidor			
Principais entregas	Processos incluídos no PJE em todas as varas conforme calendário definido			
Ações já executadas	Varas concluídas: 2ª, 5ª, 1ª, 3ª e 4ª VTs de São Luis.			

Demanda 4: Implantação do SGRH/SIGEP				
Objetivo	Migrar os dados do atual Sistema de RH do TRT16 para o SGRH, e			
	disponibilizar o novo sistema em produção para utilização efetiva			
Status	Em execução			
Demandante	Diretoria Geral			
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC			
Benefícios esperados	- Migração dos processos físicos para eletrônico (PJE)			
	- Unificação dos processos			
Recursos necessários:	Recursos humanos: 5 servidores			
Principais entregas	- Criação e validação de scripts de: Servidor, Dependentes, Provimento,			
	Cessão, Exercício Provisório, Remoção, Requisição, Comissionamento,			
	Progressão, Lotação, Férias, Anuênios, Quintos, Benefícios, Capacitação,			
	Afastamentos;			
	- Migração efetiva final;			
Ações já executadas	- Conclusão de scripts de migração das substituições legais;			
	- Conclusão de scripts de migração de dependentes de servidores;			
	- Em andamento scripts de migração de pensionistas;			
	- Em andamento de scripts de migração de provimento de cargos;			
	- Em andamento validações de atos, leis e portarias de vagas			

Demanda 6: Indexação das publicações do TRT16		
Objetivo Melhorar a organização dos expedientes do tribunal em um novo site, nos		
	moldes da biblioteca digital do TST	
Status Em execução		
Demandante Gabinete da Presidência		





Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC		
Benefícios esperados	- Melhoria na organização dos expedientes		
	- Vinculação de um ato administrativo com os seus relacionados		
	- Melhoria na consulta		
Recursos necessários:	Recursos humanos: 1		
Principais entregas	- Definição da organização das publicações		
	- Migração das publicações existentes		
	- Novo site		
Ações já executadas Aguardando uma definição do TST acerca dos códigos fontes para			
	implementação		

Demanda 7: Remodelagem do Site do TRT 16				
Objetivo Atualizar o site principal do TRT16 com um novo layout e gerencia				
	conteúdo.			
Status	Aprovado			
Demandante	Gabinete da Presidência			
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC			
Benefícios esperados	- Melhoria na organização das informações do site			
	- Melhoria no gerenciamento de conteúdo			
	- Melhoria na acessibilidade do site			
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir			
	Recursos orçamentários: a definir			
Principais entregas	- Novos site e gerenciador de conteúdo			
Ações já executadas				

Demanda 8: Solução de revista eletrônica		
Objetivo Implantar revista eletrônica do TRT16		
Status	Pendente - Definição dos requisitos	
Demandante	Escola Judicial	
Objetivo estratégico	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa	
Benefícios esperados	- Maior visibilidade às publicações do TRT16	
	- Maior economia de recursos orçamentários	
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir	
	Recursos orçamentários: a definir	
Principais entregas		
Ações já executadas		

Demanda 10: Sistema de Acompanhamento Virtual de Obras	
Objetivo	Criar um sistema para acompanhar as obras do TRT16 a distância, no qual
	um representante da execução possa enviar informações e fotos das
	atividades.
Status	Aprovado
Demandante	Seção de Engenharia
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Maior acompanhamento das obras;
	- Maior economia para fiscalizar as obras;





Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
	Recursos orçamentários: a definir
Principais entregas	- Sistema de Acompanhamento de Obra
Ações já executadas	

Demanda 11: Sistema de Controle de Veículos	
Objetivo	Criar um sistema para controlar os veículos dos servidores que usufruem do
	estacionamento do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Seção de Segurança e Inteligência Institucional
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Maior facilidade para gerenciar os veículos permitidos a usar o
	estacionametno.
	- Maior segurança para os servidores
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
	Recursos orçamentários: a definir
Principais entregas	- Sistema de Controle de Veículos
Ações já executadas	

Demanda 18: Criação Portal Trabalho Seguro	
Objetivo	Criar um portal para divulgação de informações a respeito de Trabalho
	Seguro, programa nacional de prevenção de acidentes de trabalho.
Status	Aprovado
Demandante	Gabinete Márcia Andrea Farias da Silva
Objetivo estratégico	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Divulgação e propagação do Programa e das ações a ele vinculadas.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 2
Principais entregas	Portal do trabalho seguro na internet
Ações já executadas	- Portal construído e dados preenchidos

Demanda 19: Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	
Objetivo	Criar um portal para divulgação de informações a respeito do programa de
	combate ao Trabalho Infantil
Status	Aprovado
Demandante	Gabinete Márcia Andrea Farias da Silva
Objetivo estratégico	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Divulgação e propagação do Programa e das ações a ele vinculadas.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 2
Principais entregas	Portal Combate ao trabalho infantil na internet
Ações já executadas	

Demanda 25: Modulo nacional da Escola Judicial	
Objetivo	Implantar o Módulo nacional da Escola Judicial no Tribunal
Status	Pendente
Demandante	Escola Judicial
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC





Benefícios esperados	- Melhoria nos processos de gerenciamento de eventos
	- Atender as determinações do CSJT
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Sistema de Escola Judicial integrado ao SGRH
Ações já executadas	

Demanda 26: Portal CEMOC	
Objetivo	Criar um portal para divulgação de informações a respeito do Centro de
	Memória e Cultura do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Centro de Memória e Cultura
Objetivo estratégico	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Divulgação e propagação das ações relacionadas ao CEMOC
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Portal da CEMOC na internet
Ações já executadas	

Demanda 31: Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço	
Objetivo	Elaborar e regulamentar a política de gerenciamento de Nível de Serviço de
	TIC
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria no relacionamento entre a TI e negócio;
	- Definição de metas para medir a qualidade do serviço de TI;
	- Expectativas claras entre TI e negócio;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Política de Gerenciamento de Nível de Serviço
Ações já executadas	

Demanda 33: Regulamentação a Política de Gestão de Demanda	
Objetivo	Elaborar e regulamentar a política de gestão de demanda
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria na captura, documentação e gerência das demandas;
	- Mais conhecimento das necessidades dos usuários;
	- Estatísticas para prever e avaliar sazonalidades;
	- Definição clara de metodologia e ferramentas para solicitar e gerenciar
	demandas;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Política de Gestão de Demanda
Ações já executadas	

Demanda 36: Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação	
Objetivo	Regulamentar o processo de gerenciamento de mudanças e liberação no





	âmbito do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhor avaliação de riscos e impactos;
	- Melhor avaliação do custo das mudanças propostas;
	- Menor número de mudanças mal sucedidas;
	- Maior controle de qualidade;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Políticas de Gestão de Projetos e Portfólio
Ações já executadas	

Demanda 37: Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema		
Objetivo	Regulamentar o processo de gerenciamento de problema no âmbito do TRT16	
Status	Aprovado	
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	
Benefícios esperados	- Redução no volume de incidentes que impactam o negócio;	
	- Soluções permanentes;	
	- Mais proatividade, menos reatividade;	
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir	
Principais entregas	Processo de Gerenciamento de Problemas	
Ações já executadas		

Demanda 62: Criação de Agenda Virtual de Apoio - NAV	
Objetivo	Criar um sistema para que as varas do trabalho possam incluir e disponibilizar
	informações relativas a produção de atos e termos processuais, elaboração de
	minutas de despachos e decisões.
Status	Pendente
Demandante	Secretaria da Corregedoria
Objetivo estratégico	- Assegurar produtividade na prestação jurisdicional;
	- Ampliar o modelo de gestão participativa
Benefícios esperados	- Maior transparência nas atividades das varas do trabalho;
	- Identificação das necessidades de cada unidade;
	- Alinhamento de procedimentos e boas práticas das varas do trabalho;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Sistema de Agenda Virtual de Apoio
Ações já executadas	

Demanda 74: Sistema de Cálculo SAPT1 - Alteração nos relatórios	
Objetivo	Implantação da opção de escolha individual dos relatórios em PDF
	disponibilizados pelo Sistema Cálculos Judiciais (SCJ) vinculado ao SAPT1
Status	Aprovado
Demandante	4ª VT de São Luís
Objetivo estratégico	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
Benefícios esperados	- Aumento na produtividade da tarefa de cálculo;





	- Economia de papel;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Nova funcionalidade no sistema de cálculos
Ações já executadas	

Demanda 75: Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE	
Objetivo	Retirar permissões que estão atribuídas indevidamente a usuários comuns do
	banco de dados
Status	Em Execução
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Garantir a infraestrutura apropriada ÀS atividades do TRT
	Aprimorar a gestão de segurança da informação
Benefícios esperados	Garantir o sigilo de determinadas informações e reduzir os riscos de
	indisponibilidade
Recursos necessários:	Recursos humanos: 4 Servidores
Principais entregas	Banco de dados configurado
Ações já executadas	

Demanda 76: I Workshop	Demanda 76: I Workshop de Governança da CTIC/TRT16	
Objetivo	Realiza um evento para a divulgação dos principais instrumento de	
	planejamento de TIC para a equipe de servidores da Coordenadoria de TIC.	
Status	Aprovado	
Demandante	CTIC	
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa	
	Aprimorar a Gestão e Governança De TIC	
Benefícios esperados	Nivelar o conhecimento da equipe acerca da estratégia de TIC proposta pelo	
	Tribunal.	
	Fornecer uma visão mais geral de como os projetos de TIC afetam todo	
	Tribunal.	
	Melhorar a comunicação dentro da CTIC;	
	Melhorar a troca de informações dentro da CTIC.	
Recursos necessários:	Recursos humanos: 2 Servidores	
Principais entregas	Workshop realizado	
Ações já executadas		

Demanda 78: Renovação de garantia de chassi Dell e servidores Blade	
Objetivo	Contratação de suporte, manutenção e garantia para os componentes da infraestrutura de equipamentos servidores BLADE DELL, que sustentam o funcionamento dos sistemas de TIC da Justiça do Trabalho, com acordo de serviço para solução em próximo dia útil, NBD, "Next Business Day"
Status	Em Execucação
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades do TRT
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional





Benefícios esperados	Ganho de produtividade: tecnologia já dominada pelo corpo técnico do regional. Redução de esforço: não é necessário treinamento em novas soluções de equipamentos servidores. Redução de custo: a contratação nacional tende a reduzir os custos pela economia em escala. Além da contratação de extensão de garantia e suporte ser mais econômica que a aquisição de nova estrutura de servidores Blade. Redução do uso de recursos: a contratação dos serviços descritos evita o descarte precoce dos equipamentos. Redução de riscos: reduz riscos de indisponibilidade dos sistemas e da perda de dados.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 4 Servidores
Principais entregas	Servidores BLADE DELL
Ações já executadas	Estudo técnico preliminar

Demanda 79: Aquisição de Certificados e mídias criptográficas	
Objetivo	Emissão de Certificados Digitais padrão ICPBrasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens USB para
	armazenamento.
Status	Em Execucação
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com
	elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade;
	Garantir a segurança das informações trafegadas por meio dos acessos
	realizados às aplicações disponibilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário
	Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações
	realizadas;
Recursos necessários:	Indefinido
Principais entregas	
Ações já executadas	

Demanda 82: Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	
Objetivo	Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio
	sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra.
Status	Em Execucação
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumento da disponibilidade de novos ramais para subsidiar o cumprimento de
	demandas relativas à comunicação interna e externa dos usuários do TRT da





	16ª Região; Aumento da disponibilidade dos serviços de telefonia, diminuindo o tempo de interrupção das atividades dos usuários do TRT da 16ª Região e contribuindo, assim, para a melhoria da prestação jurisdicional;
Recursos necessários:	Indefinido
Principais entregas	
Ações já executadas	Elaboração do Estudo técnido e Termo de Referência

Demanda 83: Definição d	e solução audiovisual nas salas de audiências e sessão
Objetivo	Aquisição de solução em Software de Gravação de Áudio para uso nas
	Sessões de Julgamento da 1ª e 2ª Turmas e Pleno deste Tribunal Regional do
	Trabalho da 16ª Região.
Status	Em Execucação
Demandante	Secretaria do Tribunal Pleno.
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumento dos níveis de qualidade no atendimento das demandas relacionadas
	aos julgamentos dos processos submetidos à 1ª Turma, 2ª Turma e Pleno;
	Melhoria da imagem do TRT da 16ª Região perante os advogados e
	jurisdicionados, porquanto o fiel registro das atividades durante as sessões de
	julgamento denota a transparência dos atos e enaltece a missão de bem servir
	à sociedade com a efetiva prestação jurisdicional.
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 2
Principais entregas	Software de Gravação
Ações já executadas	

Demanda 84: Implantaçã	o de solução de telefonia móvel
Objetivo	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de
	Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Dados, com fornecimento de
	smartphones, tablets, phablets e modem 4G, em regime de comodato para
	cada acesso habilitado, do tipo PÓS-PAGO, modo digital, para atender às
	necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região
Status	Em Execucação
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumento dos níveis de qualidade na comunicação móvel entre os
	colaboradores do Tribunal
	Melhoria das atividades jurisdicionais e administrativas do TRT16
	Aumento da disponibilidade dos serviços de telefonia móvel, diminuindo o
	tempo de interrupção das atividades dos usuários do TRT da 16ª Região e
	contribuindo, assim, para a melhoria da prestação jurisdicional;
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1





Principais entregas	Contrato assinado
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência

Demanda 85: Renovação de licença e suporte técnico do Assyst	
Objetivo	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de suporte
	técnico com atualização tecnológica, fornecimento e instalação de licenças de
	software, além de capacitações para a operação e administração da Solução
	Integrada de Gestão de Serviços de TI – Axios Assyst Enterprise.
Status	Em Execucação
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Melhorar a satisfação dos usuários quanto ao atendimento prestado pela TI;
	Aprimorar a qualidade do atendimento aos usuários de TI, por meio de uma
	solução integrada de gestão de serviços;
	Maior suporte de TI,
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1
Principais entregas	Contrato assinado
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar e Ata de Registro Nacional de preço publicada

Demanda 86: Migrar Auto	Demanda 86: Migrar Autorização para emissão de Certificado Digital para a plataforma WEB	
Objetivo	Portar para a plataforma web, preferencialmente na Intranet, o termo	
	AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	
Status	Aprovada	
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional	
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa	
	Primar pela satisfação do usuário de TIC	
	Aprimorar a gestão de segurança da informação	
	Garantir a infraestrutura de TIC	
Benefícios esperados	Celeridade no processo de emissão de certificados digitais;	
	Mitigação de erros no preenchimento dos dados cadastrais dos certificados	
	digitais;	
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 2	
Principais entregas	Tela para emissão disponibilizada	
Ações já executadas		

Demanda 88: Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	
Objetivo	Sistema de controle de pagamentos de requisições de pequenos valores
	emitidas pelas varas do trabalho
Status	Aprovada
Demandante	Secretaria da Corregedoria
Objetivo estratégico	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional





	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
Benefícios esperados	Atender a item de correição realizado no Tribunal
Recursos necessários:	Indefinido
Principais entregas	Sistema de controle de RPV
Ações já executadas	

Demanda 89: Criação do Comitê de Segurança da Informação	
Objetivo	Instituir comitê específico de Segurança da Informação, com atuação efetiva
	na definição de diretrizes estratégicas de segurança da informação para o
	Tribunal. Para isso deve-se elaborar uma minuta de portaria de criação e outra
	para a designação dos membros, constando as suas atribuições.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
	Aprimorar a gestão e Governança de TIC
	Aprimorar a gestão de segurança da informação
Benefícios esperados	Atender a item de Auditoria do Conselho Superior de Justiça do Trabalho
	realizada neste Tribunal
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Portaria de criação do Comitê
Ações já executadas	Minuta prévia aprovada

Demanda 93: Inclusão de	os processos do CEJUSC no Painel de Pauta de Audiências do fórum
Objetivo	O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas
	(CEJUSC) realizará as primeiras audiências a partir de março de 2017, e por
	esta razão se solicita a inclusão deste centro no Painel de Pauta de
	Audiências, que funciona no Fórum, e no aplicativo utilizado para
	acompanhamento da pauta do dia.
Status	Em Execução
Demandante	Presidência
Objetivo estratégico	Buscar a efetividade na prestação jurisdicional
Benefícios esperados	Beneficiar o jurisdicionado, que poderá acompanhar a ordem dos processos
	no painel
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Painel da pauta de audiências com processos do CEJUSC
Ações já executadas	

Demanda 96: Atualização do conteúdo do Manual de Instruções para Certificado Digital	
Objetivo	Que seja atualizado o conteúdo do Manual de Instruções para Certificado
	Digital
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional





	Assegurar mecanismos de controle para a administração Buscar a efetividade na prestação jurisdicional PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE TIC APRIMORAR A GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Benefícios esperados	Definição clara do processo de emissão de certificados digitais.
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Manual atualizado
Ações já executadas	

Demanda 97: Atualização do conteúdo da PORTARIA GP Nº 815/2016 referente a certificados	
digitais (emissões e visitas técnicas)	
Objetivo	Que seja publicada atualização do conteúdo da PORTARIA GP Nº 815/2016
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
	Assegurar mecanismos de controle para a administração
	Buscar a efetividade na prestação jurisdicional
	PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE TIC
	APRIMORAR A GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Benefícios esperados	Definição clara dos papeis e responsabilidades dos envolvidos no processo de
	emissão de certificados digitais
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Portaria publicada
Ações já executadas	Minuta prévia da portaria criada

Demanda 100: Processo de geração de informações da DIRF (Receita federal)	
Objetivo	Enviar as informações à Receita Federal para que o servidores possam fazer
	o Imposto de Renda.
Status	Em Execução
Demandante	Núcleo de Folha de Pagamento
Objetivo estratégico	Assegurar mecanismos de controle para a administração
Benefícios esperados	Atender obrigações junto a Receita Federal
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	DIRF enviada
Ações já executadas	

Demanda 103: Atualização do Ambiente de EAD	
Objetivo	Atualização do Ambiente de EAD para versão 3+ do Moodle
Status	Em Execução
Demandante	Setor de Infraestrutura Computacional
Objetivo estratégico	Promover formação continuada do quadro funcional
	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades do TRT
	PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE TIC
	APRIMORAR A GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
	GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC





Benefícios esperados	Possibilidade de importar os cursos do Projeto Compartilhamento de Curso da Justiça do Trabalho Maior estabilidade do sistema Reduzir vulnerabilidade do sistema Melhor documentação dos itens de configuração relacionados ao ambiente de EAD
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Ambiente EAD atualizado
Ações já executadas	

Demanda 104: Contratação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do		
software Modulo Risk Manager		
Objetivo	Contratação do Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do	
	software Modulo Risk Manager por 12 meses	
Status	Em Execução	
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	
	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC	
	Aprimorar a gestão de riscos de TIC	
	Garantir a infraestrutura de TIC	
Benefícios esperados	Reduzir riscos de segurança associados à TI;	
	Reduzir quantidade de incidentes relacionados a ameaças;	
	Aumentar a segurança no uso dos recursos e serviços computacionais	
	disponibilizados pelo Tribunal.	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor	
Principais entregas	Licenças atualizadas	
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar	

Demanda 105: Contrataç antivírus	ção de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do
Objetivo	Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução
	do antivírus
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC
	Aprimorar a gestão de riscos de TIC
	Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Antivírus ativo
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar

Demanda 106: Contratação de suporte e manutenção para equipamentos Firewall	
Objetivo	Forneciemento de serviços de suporte, manutenção técnica e garantia de
	atualização para a solução de firewall





Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC
	Aprimorar a gestão de riscos de TIC
	Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	Reduzir riscos de segurança associados a TI
	Reduzir quantidade de incidentes relacionados a ameaças oriundas da Web
	Aumentar a segurança no uso da Web pelos usuários de recursos de TI
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Antivírus ativo
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar

Demanda 107: Renovação de solução para controle, monitoramento e filtragem do conteúdo de uso	
da internet - webgate	
Objetivo	Renovação de contrato de manutenção das licenças e do serviço de suporte
	da solução responsável pelo gerenciamento, filtragem e controle de todo
	acesso Internet proveniente de estações de trabalho utilizados por
	magistrados e servidores deste Tribunal, proporcionando um uso mais racional
	e direcionado do recurso de conexão à Internet.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC
	Garantir a infraestrutura apropriada às atividades do TRT
Benefícios esperados	Com o bloqueio do acesso a diversos sites que não são relevantes para a
	rotina de trabalho dos servidores e magistrados do TRT espera-se que haja
	economia do uso de recursos de rede e link de internet;
	Há redução de riscos associados ao acesso a sites maliciosos;
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Contrato renovado
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar