



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16ª REGIÃO

Portfólio de Projetos de TIC do TRT16

Maio/2017

Sumário

1. Apresentação	3
2. Lista de novas demandas	4
3. Portfólio	4
3.1. Projetos concluídos.....	4
3.2. Lista de projetos cancelados	5
3.3. Lista consolidada de projetos	5
4. Identificação dos projetos.....	7

1. Apresentação

Este documento é o Portfólio de Projetos de TIC do Tribunal Regional Trabalho da 16ª Região, que é um produto da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos e busca manter os projetos alinhados com o planejamento estratégico do Tribunal, identificando, categorizando e priorizando os projetos, assegurando a execução de acordo com a capacidade da equipe de TIC do TRT16.

O objetivo é refletir a situação atual das demandas e projetos que foram aprovados, que estão em execução, cancelados, concluídos, novos e rejeitados, pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC), que é responsável pela aprovação e priorização das demandas de TIC.

Portando, as informações aqui contidas abrangem o Portfólio de TIC revisado com os eventos que ocorreram entre a **1ª Reunião Ordinária de 2017 do CGTIC**, ocorrida no dia **23/02/2017**, e a **2ª Reunião Ordinária de 2017**, ocorrida no dia **19/04/2017**.

2. Lista de novas demandas

A lista abaixo reflete as novas demandas por soluções de tecnologia da informação submetidas no período de abrangência deste documento.

ID	Novas Demandas	Área Executora	Deliberação CGTIC
135	Solicitação de informações cadastrais/fichas financeiras de magistrados e servidores - TCU	Setor de Desenvolvimento	Aprovada
136	Capacitação em ferramenta de Migração de Dados	Setor de Desenvolvimento	Aprovada
127	Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5	Setor de Desenvolvimento	Aprovada
128	Possibilitar a personalização dos ícones da área de trabalho	Setor de Infraestrutura Computacional	Aprovada
131	Levantamento da necessidade de troca e acréscimo de switches nas VTs do interior	Setor de Infraestrutura Computacional	Aprovada
134	Capacitação em Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps	Setor de Infraestrutura Computacional	Aprovada
122	Instalação do Extrator E-gestão PJE 2.2	Seção de Apoio ao PJe	Aprovada
123	Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.	Seção de Apoio ao PJe	Aprovada
132	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)	Seção de Apoio ao PJe	Aprovada
133	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	Seção de Apoio ao PJe	Aprovada

3. Portfólio

3.1. Projetos concluídos

A lista abaixo reflete os projetos e ações que foram concluídos no período de abrangência deste documento.

ID	Projetos concluídos	Tipo	Categoria
86	Migrar Autorização para emissão de Certificado Digital para a plataforma WEB	Ação	Área Administrativa
93	Inclusão dos processos do CEJUSC no Painel de Pauta de Audiências do fórum	Ação	Área Judiciária
100	Processo de geração de informações da DIRF (Receita federal)	Ação	Área Administrativa
89	Criação do Comitê de Segurança da Informação	Ação	Governança
114	Criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Ação	Governança
104	Contratação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Modulo Risk	Projeto - Tradicional	Infraestrutura

	Manager		
103	Atualização do Ambiente de EAD	Ação	Infraestrutura
106	Contratação de suporte e manutenção para equipamentos Firewall	Projeto - Tradicional	Infraestrutura
107	Renovação de solução para controle, monitoramento e filtragem do conteúdo de uso da internet - webgate	Projeto - Tradicional	Infraestrutura
108	Mapeamento da infraestrutura da rede TRT-16	Ação	Infraestrutura
113	Configurar VPN para acesso remoto referente ao projeto de CFTV nas VTs do Interior	Ação	Infraestrutura
96	Atualização do conteúdo do Manual de Instruções para Certificado Digital	Ação	Governança
97	Atualização do conteúdo da PORTARIA GP Nº 815/2016 referente a certificados digitais (emissões e visitas técnicas)	Ação	Governança

3.2. Lista de projetos cancelados

Não houve nenhum projeto cancelado no período.

3.3. Lista consolidada de projetos

A lista abaixo apresenta os projetos e ações revisados após o fim do período de abrangência deste documento. As novas demandas aprovadas foram incluídas, e os projetos finalizados e cancelados removidos. As demandas rejeitadas não entram no portfólio.

Seq	ID	Demandas	Tipo	Categoria	Status
1.	2	CLE	Projeto - Tradicional	Área Judiciária	Em Execução
2.	4	Implantação do SGRH/SIGEP	Projeto - Tradicional	Área Administrativa	Em Execução
3.	6	Indexação das publicações do TRT16	Projeto - Tradicional	Área Administrativa	Em Execução
4.	7	Remodelagem do Site do TRT 16	Projeto - Ágil	Área Administrativa	Aprovado
5.	8	Solução de revista eletrônica	Ação	Área Administrativa	Pendente
6.	10	Sistema Acompanhamento Virtual de Obras	Projeto - Ágil	Área Administrativa	Aprovado
7.	11	Sistema de Controle de Veículos	Projeto - Ágil	Área Administrativa	Aprovado
8.	18	Criação Portal Trabalho Seguro	Ação	Área Administrativa	Em Execução
9.	19	Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	Ação	Área Administrativa	Em Execução
10.	25	Modulo nacional da Escola Judicial	Projeto - Tradicional	Área Administrativa	Pendente
11.	26	Portal CEMOC	Projeto - Ágil	Área Administrativa	Aprovado
12.	31	Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço	Ação	Governança	Aprovado
13.	33	Regulamentação a Política de Gestão de	Ação	Governança	Aprovado

		Demanda			
14.	36	Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação	Projeto - Tradicional	Governança	Aprovado
15.	37	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema	Projeto - Tradicional	Governança	Aprovado
16.	62	Criação de Agenda Virtual de Apoio - NAV	Projeto - Ágil	Área Judiciária	Aprovado
17.	74	Sistema de Cálculo SAPT1 - Alteração nos relatórios	Ação	Área Administrativa	Aprovado
18.	75	Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE	Ação	Infraestrutura	Em Execução
19.	76	I Workshop de Governança da CTIC/TRT16	Ação	Governança	Aprovado
20.	78	Renovação de garantia de chassi Dell e servidores Blade	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
21.	79	Aquisição de Certificados e mídias criptográficas	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
22.	82	Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
23.	83	Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
24.	84	Implantação de solução de telefonia móvel	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
25.	85	Renovação de licença e suporte técnico do Assyst	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado
26.	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	Projeto - Tradicional	Área Judiciária	Aprovado
27.	105	Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do antivírus	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Em Execução
28.	109	Contratação de dois links redundantes de Internet	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Em Execução
29.	110	Configurar administração delegada e DKIM no Zimbra	Ação	Infraestrutura	Em Execução
30.	111	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	Ação	Infraestrutura	Em Execução
31.	112	Substituição do Citrix pelo RDS como solução para o Gabinete Virtual	Ação	Infraestrutura	Em Execução
32.	115	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Ação	Governança	Em Execução
33.	117	Implantar o Processo de Elaboração do Plano Anual de Capacitação	Ação	Governança	Em Execução
34.	121	Implementação das Tabelas solicitadas (TLP 1, 2 e 3) no Sistema de RH	Operação	Área Administrativa	Em Execução
35.	122	Instalação do Extrator E-gestão PJE 2.2	Ação	Área Judiciária	Em Execução
36.	123	Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.	Ação	Área Judiciária	Em Execução
37.	125	Implantar o gerenciamento de portfólio e projetos utilizando o Assyst	Ação	Governança	Em Execução
38.	126	Aquisição de Impressora Multifuncional Monocromática	Projeto - Tradicional	Infraestrutura	Aprovado

39.	127	Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5	Ação	Infraestrutura	Aprovado
40.	128	Possibilitar a personalização dos ícones da área de trabalho	Ação	Infraestrutura	Aprovado
41.	132	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)	Projeto - Tradicional	Área Judiciária	Aprovado
42.	133	Implantação e uso efetivo do Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	Projeto - Tradicional	Área Judiciária	Aprovado
43.	134	Capacitação em Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps	Projeto - Tradicional	Governança	Aprovado

4. Identificação dos projetos

Todos projetos da lista consolidada estão detalhados com os seguintes campos:

- Objetivo;
- Status;
- Demandante;
- Objetivo estratégico;
- Benefícios esperados;
- Recursos necessários: humanos, orçamentários, terceiros;
- Principais entregas;
- Ações já executadas.

Demanda 2: CLE	
Objetivo	Digitalizar e importar os processos físicos das varas para o PJE
Status	Em execução
Demandante	Gabinete da Presidência
Objetivo estratégico	- Assegurar produtividade na prestação jurisdicional - Buscar a efetividade na prestação jurisdicional
Benefícios esperados	- Migração dos processos físicos para eletrônico (PJE) - Unificação dos processos
Recursos necessários:	Recursos humanos: 1 servidor
Principais entregas	Processos incluídos no PJE em todas as varas conforme calendário definido
Ações já executadas	Varas concluídas: 2ª, 5ª, 1ª, 3ª e 4ª VTs de São Luis.

Demanda 4: Implantação do SGRH/SIGEP	
Objetivo	Migrar os dados do atual Sistema de RH do TRT16 para o SGRH, e disponibilizar o novo sistema em produção para utilização efetiva
Status	Em execução
Demandante	Diretoria Geral
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC

Benefícios esperados	- Migração dos processos físicos para eletrônico (PJE) - Unificação dos processos
Recursos necessários:	Recursos humanos: 5 servidores
Principais entregas	- Criação e validação de scripts de: Servidor, Dependentes, Provimento, Cessão, Exercício Provisório, Remoção, Requisição, Comissionamento, Progressão, Lotação, Férias, Anuênios, Quintos, Benefícios, Capacitação, Afastamentos; - Migração efetiva final;
Ações já executadas	- Conclusão de scripts de migração das substituições legais; - Conclusão de scripts de migração de dependentes de servidores; - Em andamento scripts de migração de pensionistas; - Em andamento de scripts de migração de provimento de cargos; - Em andamento validações de atos, leis e portarias de vagas

Demanda 6: Indexação das publicações do TRT16	
Objetivo	Melhorar a organização dos expedientes do tribunal em um novo site, nos moldes da biblioteca digital do TST
Status	Em execução
Demandante	Gabinete da Presidência
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria na organização dos expedientes - Vinculação de um ato administrativo com os seus relacionados - Melhoria na consulta
Recursos necessários:	Recursos humanos: 1
Principais entregas	- Definição da organização das publicações - Migração das publicações existentes - Novo site
Ações já executadas	Aguardando uma definição do TST acerca dos códigos fontes para a implementação

Demanda 7: Remodelagem do Site do TRT 16	
Objetivo	Atualizar o site principal do TRT16 com um novo layout e gerenciador de conteúdo.
Status	Aprovado
Demandante	Gabinete da Presidência
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria na organização das informações do site - Melhoria no gerenciamento de conteúdo - Melhoria na acessibilidade do site
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir Recursos orçamentários: a definir
Principais entregas	- Novos site e gerenciador de conteúdo
Ações já executadas	

Demanda 8: Solução de revista eletrônica	
Objetivo	Implantar revista eletrônica do TRT16
Status	Pendente - Definição dos requisitos
Demandante	Escola Judicial

Objetivo estratégico	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
Benefícios esperados	- Maior visibilidade às publicações do TRT16 - Maior economia de recursos orçamentários
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir Recursos orçamentários: a definir
Principais entregas	
Ações já executadas	

Demanda 10: Sistema de Acompanhamento Virtual de Obras	
Objetivo	Criar um sistema para acompanhar as obras do TRT16 a distância, no qual um representante da execução possa enviar informações e fotos das atividades.
Status	Aprovado
Demandante	Seção de Engenharia
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Maior acompanhamento das obras; - Maior economia para fiscalizar as obras;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir Recursos orçamentários: a definir
Principais entregas	- Sistema de Acompanhamento de Obra
Ações já executadas	

Demanda 11: Sistema de Controle de Veículos	
Objetivo	Criar um sistema para controlar os veículos dos servidores que usufruem do estacionamento do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Seção de Segurança e Inteligência Institucional
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Maior facilidade para gerenciar os veículos permitidos a usar o estacionamento. - Maior segurança para os servidores
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir Recursos orçamentários: a definir
Principais entregas	- Sistema de Controle de Veículos
Ações já executadas	

Demanda 18: Criação Portal Trabalho Seguro	
Objetivo	Criar um portal para divulgação de informações a respeito de Trabalho Seguro, programa nacional de prevenção de acidentes de trabalho.
Status	Aprovado
Demandante	Gabinete Márcia Andrea Farias da Silva
Objetivo estratégico	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Divulgação e propagação do Programa e das ações a ele vinculadas.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 2
Principais entregas	Portal do trabalho seguro na internet
Ações já executadas	- Portal construído e dados preenchidos

Demanda 19: Criação de Portal Combate ao Trabalho Infantil	
Objetivo	Criar um portal para divulgação de informações a respeito do programa de

	combate ao Trabalho Infantil
Status	Aprovado
Demandante	Gabinete Márcia Andrea Farias da Silva
Objetivo estratégico	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Divulgação e propagação do Programa e das ações a ele vinculadas.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 2
Principais entregas	Portal Combate ao trabalho infantil na internet
Ações já executadas	

Demanda 25: Modulo nacional da Escola Judicial	
Objetivo	Implantar o Módulo nacional da Escola Judicial no Tribunal
Status	Pendente
Demandante	Escola Judicial
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria nos processos de gerenciamento de eventos - Atender as determinações do CSJT
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Sistema de Escola Judicial integrado ao SGRH
Ações já executadas	

Demanda 26: Portal CEMOC	
Objetivo	Criar um portal para divulgação de informações a respeito do Centro de Memória e Cultura do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Centro de Memória e Cultura
Objetivo estratégico	Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Divulgação e propagação das ações relacionadas ao CEMOC
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Portal da CEMOC na internet
Ações já executadas	

Demanda 31: Regulamentação da Política de Gerenciamento de Nível de Serviço	
Objetivo	Elaborar e regulamentar a política de gerenciamento de Nível de Serviço de TIC
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria no relacionamento entre a TI e negócio; - Definição de metas para medir a qualidade do serviço de TI; - Expectativas claras entre TI e negócio;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Política de Gerenciamento de Nível de Serviço
Ações já executadas	

Demanda 33: Regulamentação a Política de Gestão de Demanda	
Objetivo	Elaborar e regulamentar a política de gestão de demanda
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhoria na captura, documentação e gerência das demandas; - Mais conhecimento das necessidades dos usuários; - Estatísticas para prever e avaliar sazonalidades; - Definição clara de metodologia e ferramentas para solicitar e gerenciar demandas;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Política de Gestão de Demanda
Ações já executadas	

Demanda 36: Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudanças e Liberação	
Objetivo	Regulamentar o processo de gerenciamento de mudanças e liberação no âmbito do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Melhor avaliação de riscos e impactos; - Melhor avaliação do custo das mudanças propostas; - Menor número de mudanças mal sucedidas; - Maior controle de qualidade;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Políticas de Gestão de Projetos e Portfólio
Ações já executadas	

Demanda 37: Implantação do Processo de Gerenciamento de Problema	
Objetivo	Regulamentar o processo de gerenciamento de problema no âmbito do TRT16
Status	Aprovado
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC
Benefícios esperados	- Redução no volume de incidentes que impactam o negócio; - Soluções permanentes; - Mais proatividade, menos reatividade;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Processo de Gerenciamento de Problemas
Ações já executadas	

Demanda 62: Criação de Agenda Virtual de Apoio - NAV	
Objetivo	Criar um sistema para que as varas do trabalho possam incluir e disponibilizar informações relativas a produção de atos e termos processuais, elaboração de minutas de despachos e decisões.
Status	Pendente
Demandante	Secretaria da Corregedoria
Objetivo estratégico	- Assegurar produtividade na prestação jurisdicional; - Ampliar o modelo de gestão participativa
Benefícios esperados	- Maior transparência nas atividades das varas do trabalho; - Identificação das necessidades de cada unidade; - Alinhamento de procedimentos e boas práticas das varas do trabalho;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir

Principais entregas	Sistema de Agenda Virtual de Apoio
Ações já executadas	

Demanda 74: Sistema de Cálculo SAPT1 - Alteração nos relatórios	
Objetivo	Implantação da opção de escolha individual dos relatórios em PDF disponibilizados pelo Sistema Cálculos Judiciais (SCJ) vinculado ao SAPT1
Status	Aprovado
Demandante	4º VT de São Luís
Objetivo estratégico	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa
Benefícios esperados	- Aumento na produtividade da tarefa de cálculo; - Economia de papel;
Recursos necessários:	Recursos humanos: a definir
Principais entregas	Nova funcionalidade no sistema de cálculos
Ações já executadas	

Demanda 75: Ajuste de permissões do banco de dados ORACLE	
Objetivo	Retirar permissões que estão atribuídas indevidamente a usuários comuns do banco de dados
Status	Em Execução
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Garantir a infraestrutura apropriada ÀS atividades do TRT Aprimorar a gestão de segurança da informação
Benefícios esperados	Garantir o sigilo de determinadas informações e reduzir os riscos de indisponibilidade
Recursos necessários:	Recursos humanos: 4 Servidores
Principais entregas	Banco de dados configurado
Ações já executadas	

Demanda 76: I Workshop de Governança da CTIC/TRT16	
Objetivo	Realiza um evento para a divulgação dos principais instrumento de planejamento de TIC para a equipe de servidores da Coordenadoria de TIC.
Status	Aprovado
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Aprimorar a Gestão e Governança De TIC
Benefícios esperados	Nivelar o conhecimento da equipe acerca da estratégia de TIC proposta pelo Tribunal. Fornecer uma visão mais geral de como os projetos de TIC afetam todo Tribunal. Melhorar a comunicação dentro da CTIC; Melhorar a troca de informações dentro da CTIC.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 2 Servidores
Principais entregas	Workshop realizado
Ações já executadas	

Demanda 78: Renovação de garantia de chassi Dell e servidores Blade	
Objetivo	Contratação de suporte, manutenção e garantia para os componentes da

	infraestrutura de equipamentos servidores BLADE DELL, que sustentam o funcionamento dos sistemas de TIC da Justiça do Trabalho, com acordo de serviço para solução em próximo dia útil, NBD, "Next Business Day" ..
Status	Em Execução
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades do TRT Assegurar produtividade na prestação jurisdicional
Benefícios esperados	Ganho de produtividade: tecnologia já dominada pelo corpo técnico do regional. Redução de esforço: não é necessário treinamento em novas soluções de equipamentos servidores. Redução de custo: a contratação nacional tende a reduzir os custos pela economia em escala. Além da contratação de extensão de garantia e suporte ser mais econômica que a aquisição de nova estrutura de servidores Blade. Redução do uso de recursos: a contratação dos serviços descritos evita o descarte precoce dos equipamentos. Redução de riscos: reduz riscos de indisponibilidade dos sistemas e da perda de dados.
Recursos necessários:	Recursos humanos: 4 Servidores
Principais entregas	Servidores BLADE DELL
Ações já executadas	Estudo técnico preliminar

Demanda 79: Aquisição de Certificados e mídias criptográficas	
Objetivo	Emissão de Certificados Digitais padrão ICPBrasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens USB para armazenamento.
Status	Em Execução
Demandante	CTIC
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumentar e manter os serviços que fazem uso de certificado digital com elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade; Garantir a segurança das informações trafegadas por meio dos acessos realizados às aplicações disponibilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário Garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio das transações realizadas;
Recursos necessários:	Indefinido
Principais entregas	
Ações já executadas	

Demanda 82: Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra	
Objetivo	Aquisição de componentes para a expansão da central de PABX do prédio sede do Tribunal e do Fórum Astolfo Serra.
Status	Em Execução
Demandante	CTIC

Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumento da disponibilidade de novos ramais para subsidiar o cumprimento de demandas relativas à comunicação interna e externa dos usuários do TRT da 16ª Região; Aumento da disponibilidade dos serviços de telefonia, diminuindo o tempo de interrupção das atividades dos usuários do TRT da 16ª Região e contribuindo, assim, para a melhoria da prestação jurisdicional;
Recursos necessários:	Indefinido
Principais entregas	
Ações já executadas	Elaboração do Estudo técnico e Termo de Referência

Demanda 83: Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão	
Objetivo	Aquisição de solução em Software de Gravação de Áudio para uso nas Sessões de Julgamento da 1ª e 2ª Turmas e Pleno deste Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
Status	Em Execução
Demandante	Secretaria do Tribunal Pleno.
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumento dos níveis de qualidade no atendimento das demandas relacionadas aos julgamentos dos processos submetidos à 1ª Turma, 2ª Turma e Pleno; Melhoria da imagem do TRT da 16ª Região perante os advogados e jurisdicionados, porquanto o fiel registro das atividades durante as sessões de julgamento denota a transparência dos atos e enaltece a missão de bem servir à sociedade com a efetiva prestação jurisdicional.
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 2
Principais entregas	Software de Gravação
Ações já executadas	

Demanda 84: Implantação de solução de telefonia móvel	
Objetivo	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Serviços de Dados, com fornecimento de smartphones, tablets, phablets e modem 4G, em regime de comodato para cada acesso habilitado, do tipo PÓS-PAGO, modo digital, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Aumento dos níveis de qualidade na comunicação móvel entre os colaboradores do Tribunal Melhoria das atividades jurisdicionais e administrativas do TRT16

	Aumento da disponibilidade dos serviços de telefonia móvel, diminuindo o tempo de interrupção das atividades dos usuários do TRT da 16ª Região e contribuindo, assim, para a melhoria da prestação jurisdicional;
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1
Principais entregas	Contrato assinado
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência

Demanda 85: Renovação de licença e suporte técnico do Assyst	
Objetivo	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de suporte técnico com atualização tecnológica, fornecimento e instalação de licenças de software, além de capacitações para a operação e administração da Solução Integrada de Gestão de Serviços de TI – Axios Assyst Enterprise.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Promover a cidadania e a integração com a sociedade
Benefícios esperados	Melhorar a satisfação dos usuários quanto ao atendimento prestado pela TI; Aprimorar a qualidade do atendimento aos usuários de TI, por meio de uma solução integrada de gestão de serviços; Maior suporte de TI,
Recursos necessários:	Recursos Humanos: 1
Principais entregas	Contrato assinado
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar e Ata de Registro Nacional de preço publicada

Demanda 105: Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do antivírus	
Objetivo	Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do antivírus
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Aprimorar a gestão de riscos de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Antivírus ativo
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar

Demanda 109: Contratação de dois links redundantes de Internet	
Objetivo	Contratação de dois links redundantes de Internet de provedores distintos e com recursos que atendam às exigências para a transformação do TRT 16ª Região em AS (sistema autônomo) e para a adesão ao IPv6
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aprimorar a gestão de segurança da informação Garantir a Infraestrutura de TIC

	Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC Assegurar a produtividade jurisdicional
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Internet redundante
Ações já executadas	Estudo Técnico Preliminar

Demanda 110: Configurar administração delegada e DKIM no Zimbra	
Objetivo	Implantar administração delegada para que se tenha um controle efetivo das permissões do usuários administrativos dentro do módulo de administração/configuração do zimbra
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Antivirus configurado
Ações já executadas	

Demanda 111: Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	
Objetivo	A migração dos dados do oradb01 para o srv-arquivos além de levar os dados para uma infraestrutura mais moderna, vai possibilitar a revisão das permissões, aumentando o nível de segurança dos dados
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Aprimorar a gestão de riscos de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Arquivos migrados
Ações já executadas	

Demanda 112: Substituição do Citrix pelo RDS como solução para o Gabinete Virtual	
Objetivo	Contratação de empresa especializada na prestação de suporte de a solução do antivírus
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Aprimorar a gestão de riscos de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Solução substituída

Ações já executadas	
---------------------	--

Demanda 115: Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	
Objetivo	O objetivo da pesquisa é medir a satisfação do usuário. Ela deverá ser realizada com usuários internos e externos do Tribunal.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aprimorar a qualidade da gestão administrativa Assegurar mecanismos de controle para a administração Buscar a efetividade na prestação jurisdicional PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE TIC APRIMORAR A GESTÃO E GOVERNANÇA DE TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Pesquisa de satisfação
Ações já executadas	

Demanda 117: Implantar o Processo de Elaboração do Plano Anual de Capacitação	
Objetivo	Elaborar e implantar o plano anual de capacitação da CTIC para o ano 2017.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	PEI Promover formação continuada do quadro funcional PEI Aprimorar a qualidade da gestão administrativa PEI Buscar a efetividade na prestação jurisdicional PETIC Primar pela satisfação do usuário de TIC PETIC Aprimorar a gestão e governança de TIC PETIC Desenvolver competências gerenciais e técnicas
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Plano publicado
Ações já executadas	Entrega das listas de cursos dos setores Reunião para priorização dos cursos Confecção do plano

Demanda 122: Instalação do Extrator E-gestão PJE 2.2	
Objetivo	Instalação do Extrator E-gestão PJE 2.2
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Aprimorar a gestão de riscos de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Extrator atualizado
Ações já executadas	

Demanda 123: Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado.
--

Objetivo	Correção de defeitos nos sistemas de gerenciamento de atividades dos oficiais de justiça e no painel da central de mandados.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Correção de defeitos
Ações já executadas	

Demanda 125: Implantar o gerenciamento de portfólio e projetos utilizando o Assyst	
Objetivo	Implantar o gerenciamento de portfólio e projetos de TIC no Assyst (ferramenta de gerenciamento de serviços de TIC), a fim de melhorar o controle do portfólio de TIC, aumentar a qualidade de execução dos projetos e tornar as atividades de TIC mais transparentes. Nesse sentido, o uso de uma ferramenta torna-se imperativo.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Metodologia de Gerenciamento de Projetos no Assyst
Ações já executadas	

Demanda 126: Aquisição de Impressora Multifuncional Monocromática	
Objetivo	Aquisição de Impressora Multifuncional Monocromática
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Impressoras
Ações já executadas	

Demanda 127: Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5	
Objetivo	Atualização do sistema de virtualização utilizada por todo o ambiente produtivo e de teste do TRT16 para a última versão disponível pelo fabricante.
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades de TIC Aprimorar a gestão de riscos de TIC Garantir a infraestrutura de TIC
Benefícios esperados	

Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	VMware atualizado
Ações já executadas	

Demanda 128: Possibilitar a personalização dos ícones da área de trabalho	
Objetivo	Os ícones da área de trabalho referente a sistemas do Tribunal possam ser retirados e alterados, deixando a cargo do servidor organizar a sua área de trabalho
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Buscar a efetividade na prestação jurisdicional
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	
Ações já executadas	

Demanda 132: Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)	
Objetivo	Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial)
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Buscar a efetividade na prestação jurisdicional
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	
Ações já executadas	

Demanda 133: Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	
Objetivo	Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)
Status	Em Execução
Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Assegurar produtividade na prestação jurisdicional Buscar a efetividade na prestação jurisdicional
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Aplicativo Mobile
Ações já executadas	

Demanda 134: Capacitação em Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps	
Objetivo	Capacitação em Wildfly 8 - Administração com Cluster de Alta Performance em ambiente DevOps
Status	Em Execução

Demandante	Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC Garantir a infraestrutura apropriada às atividades do TRT GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC
Benefícios esperados	
Recursos necessários	Recursos Humanos: 1 servidor
Principais entregas	Capacitação realizada
Ações já executadas	